



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΛΕΣΒΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Πληροφορίες: Β. Φύτρου
Ταχ/κή Δ/νση : Σαπφούς 22, Μυτιλήνη
Ταχ. Κώδικας: 81131
E-Mail: efales@culture.gr

2η Τροποποίηση Σύμβασης (χρονική παράταση)

ΕΡΓΟ:	«Εκσυγχρονισμός και επέκταση έκθεσης του Μουσείου Ρητίνης Αμπελικού» ενταγμένου στο Ε.Π. «ΠΠΑ Περιφέρειας Β. Αιγαίου 2021-2025» (πρώην 2017ΕΠ08800007) (ΠΔΕ 2022ΝΠ58800005) (MIS 5190064)
ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ:	Σύμβαση εκπόνησης μουσειολογικής μελέτης για το Μουσείο Ρητίνης Αμπελικού Λέσβου.
ΠΟΣΟ:	14.599,76 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%)

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση σύμβασης (χρονική παράταση)

ΣΧΕΤ.: α) Το εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο του έργου: «Εκσυγχρονισμός και επέκταση έκθεσης του Μουσείου Ρητίνης Αμπελικού», (κωδ. εναρίθμου 2017ΕΠ08800007) της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και (κωδ. εναρίθμου 2022ΝΠ58800005) (MIS 5190064) του Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης 2021-2025.

β) Την με αριθ. πρωτ 604433/27-12-2022 (ΑΔΑ: ΨΡΕΩ4653Π4-5ΣΟ) (ΑΔΑΜ: 23REQ011960932) Υ.Α 4^{ης} τροποποίησης της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΜ/ΤΑΜΣ/Φ21/483433/319858/9811/6227πέ/16-01-2018 Υ.Α. έγκρισης εκτέλεσης εργασιών του έργου: «Εκσυγχρονισμός Μουσείου Ρητίνης Αμπελικού» απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου.

γ) Την με αριθ. πρωτ. οικ. 612385/16-12-2021 (ΑΔΑ: 65ΤΙ4653Π4-Κ9Χ) και (ΑΔΑΜ: 21ΑWRD009768755) εγκριτική απόφαση της Εφορείας Αρχαιοτήτων

Λέσβου για την επιλογή αναδόχου που αφορά στην εκπόνηση μουσειολογικής μελέτης για το Μουσείο Ρητίνης Αμπελικού Λέσβου.

δ) Την με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/οικ. 613097/17-12-2021 (ΑΔΑ: 6Ψ9Ω4653Π4-ΛΦ7) (ΑΔΑΜ: 21SYMV009771330) σύμβαση εκπόνησης μουσειολογικής μελέτης για το Μουσείο Ρητίνης Αμπελικού Λέσβου.

ε) Την με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/οικ. 15544/12-01-2023 (ΑΔΑ: 977Ω4653Π4-ΡΣΣ) (ΑΔΑΜ: 23SYMV011980249) 1η Τροποποίηση Σύμβασης (χρονική παράταση) της αρ ΥΠΠΟΑ/οικ. 613097/17-12-2021 (ΑΔΑ: 6Ψ9Ω4653Π4-ΛΦ7) (ΑΔΑΜ: 21SYMV009771330) σύμβαση εκπόνησης μουσειολογικής μελέτης για το Μουσείο Ρητίνης Αμπελικού Λέσβου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Τροποποιούμε την με αρ. πρωτ.: ΥΠΠΟΑ/οικ. 613097/17-12-2021 (ΑΔΑ: 6Ψ9Ω4653Π4-ΛΦ7) (ΑΔΑΜ: 21SYMV009771330) αρχική σύμβαση, η οποία αφορά στην εκπόνηση μουσειολογικής μελέτης για το Μουσείο Ρητίνης Αμπελικού Λέσβου, στο πλαίσιο του έργου: «Εκσυγχρονισμός και επέκταση έκθεσης του Μουσείου Ρητίνης Αμπελικού», βάσει της με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/οικ. 612385/16-12-2021 (ΑΔΑ: 65ΤΙ4653Π4-Κ9Χ) και (ΑΔΑΜ: 21ΑWRD009768755) εγκριτικής απόφασης.

Η τροποποίηση αφορά στο άρθρο 4 (ε' σχετικό), ως προς τον χρόνο εκτέλεσης και ολοκλήρωσης της εκπόνησης μουσειολογικής μελέτης για το Μουσείο Ρητίνης Αμπελικού Λέσβου της αναδόχου, που εφ' εξής γίνεται έως **30/06/2023**.

Το παρόν υπογράφεται από τους συμβαλλομένους και αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/οικ. 613097/17-12-2021 (ΑΔΑ: 6Ψ9Ω4653Π4-ΛΦ7) (ΑΔΑΜ: 21SYMV009771330) αρχικής σύμβασης και της αρ. ΥΠΠΟΑ/οικ. 15544/12-01-2023 (ΑΔΑ: 977Ω4653Π4-ΡΣΣ) (ΑΔΑΜ: 23SYMV011980249) 1ης Τροποποίησης της.

Συνημ.: δύο (2) έγγραφα

Οι συμβαλλόμενοι

**Ο Προϊστάμενος της Εφορείας
Αρχαιοτήτων Λέσβου
Πάυλος Τριανταφυλλίδης
ΠΕ Αρχαιολόγων**

**Η Ανάδοχος
Ελένη Στεφάνου**