



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ,
ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ
ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ**

ΚΟΙΝ.: ΑΚΩΝ - ΚΟΡΥΜΒΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ με διακριτικό τίτλο
«ΑΚΩΝ - ΚΟΡΥΜΒΟΣ Α.Ε.»
Χωματιανού 3, 15123 Μαρούσι
email: info@akonkorimvos.gr

Φ. Έργου : 277
Ταχ. Δ/ση : Πλ. Καρύτση 12
Ταχ. Κώδ. : 10561
Πληροφ. : Σ. Αντωνόπουλος
Τηλέφωνο : 2103313467
e-mail : dmeempk@culture.gr

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Έγκριση 4^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών - Τελικού του έργου «**Εργασίες επισκευής και αναβάθμισης του κτιρίου του Παλαιού Μουσείου Ακρόπολης, των Δυτικών Αποθηκών και του εργαστηρίου Συντήρησης**», εργολαβίας «ΑΚΩΝ - ΚΟΡΥΜΒΟΣ Α.Ε.»

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
2. Το Π.Δ. 4/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (ΦΕΚ 7/Α'/22-01-2018), όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 32/2022 (ΦΕΚ 91/Α/9-5-2022) και ισχύει.
3. Το Π.Δ. 77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων - Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών - Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων» (ΦΕΚ 130/Α/27-6-2023).
4. Το Ν. 4622/2019 (ΦΕΚ 133/Α/7-8-2019) Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των Κυβερνητικών Οργάνων και της Κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης.
5. Την υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/136506/3067/15-3-2020 Υπουργική Απόφαση «Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (Τομέας Πολιτισμού), στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων, Τμημάτων και Αυτοτελών Τμημάτων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΦΕΚ 908/Β/17-3-2020), όπως

τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/149474/3466/24-3-2020 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1021/Β/24-3-2020).

6. Την με αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/264809/08-06-2021 (ΑΔΑ: Ω1ΙΗ4653Π4-Θ2Υ, ΑΔΑΜ: 21ΑWRD008733373) Απόφαση αποδοχής του υπ' αριθμ. 2/4-6-2021 Πρακτικού, κατακύρωσης του αποτελέσματος του ηλεκτρονικού διαγωνισμού και ανάθεσης του έργου: «Εργασίες επισκευής και αναβάθμισης του Παλαιού Μουσείου Ακρόπολης, των Δυτικών Αποθηκών και του εργαστηρίου Συντήρησης» στην εταιρεία «ΑΚΩΝ ΚΟΡΥΜΒΟΣ Α.Ε».
7. Την από 16/7/2021 υπογραφείσα σύμβαση (ΑΔΑΜ: 21SYMV008933145).
8. Το άρθρο 11 της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.) του έργου του θέματος.
9. Τις εγκυκλίους του ΥΠΕΧΩΔΕ 36/2005, 20/2006, 23/2006 και το υπ' αρ. πρωτ. 20204 Α. Πλ. 2547/01-06-2005 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών για την διαχείριση των επί έλλασον δαπανών.
10. Τις υπ. αριθμ. 359881/10-12-2021 (ΦΕΚ 5983/Β/20-12-2021), 166653/27-05-2022 (ΦΕΚ 2735/Β/02-06-2022) και Δ11/334219/25-10-2022 (ΦΕΚ 5565/Β/31-10-2022) Αποφάσεις του Υπουργού Υποδομών & Μεταφορών, την Εγκύκλιο 1 με αρ. πρωτ. 17587/19-01-2022 του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών και το άρθρο 113 του Ν. 5290/2026 (ΦΕΚ 47/Α/30-30-2026) που αφορούν στον καθορισμό συντελεστών αναθεώρησης τιμών δημοσίων συμβάσεων έργων.
11. Την με αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/620962/14-12-2022 (ΑΔΑ: 95Β24653Π4-Φ9Τ) Απόφαση έγκρισης του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου του θέματος.
12. Την με αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟ/589684/05-12-2023 (ΑΔΑ: ΨΝΔΣ46ΝΚΟΤ-ΞΙ8) Απόφαση έγκρισης του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 2ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου του θέματος.
13. Την με αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟ/34367/26-01-2024 Βεβαίωση Περαιώσης του έργου του θέματος με ημερομηνία περαιώσης εργασιών στις 09-12-2023.
14. Την με αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟ/102635/07-03-2024 (ΑΔΑ: Ψ6ΜΚ4653Π4-20Α) Ειδική Διαταγή περικοπής αμοιβής του αναδόχου.
15. Την με αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟ/176810/19-04-2024 Απόφαση έγκρισης της τελικής επιμέτρησης του έργου του θέματος.
16. Την με αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟ/90758/04-03-2025 (ΑΔΑ: 9Ε8Π46ΝΚΟΤ-Ζ8Λ) Απόφαση έγκρισης του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών - Τακτοποιητικού του έργου του θέματος.

17. Την με αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟ/253073/03-06-2025 (ΑΔΑ: 95ΣΠ46ΝΚΟΤ-ΗΡΕ) Απόφαση έγκρισης του Πρωτοκόλλου Παραλαβής του έργου του θέματος.
18. Την με αριθμ. πρωτ. 773_2026/30-03-2026, που έλαβε αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/135558/30-03-2026, Προέγκριση τροποποίηση της νομικής δέσμευσης του έργου του θέματος της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος "Αττική" της Περιφέρειας Αττικής, με την οποία διατυπώνεται θετική γνώμη για την έγκριση του 4ου ΑΠΕ-Τελικού και την τροποποίηση της σύμβασης του έργου του θέματος, όπως περιγράφεται στον προτεινόμενο 4ο ΑΠΕ-Τελικό, δεδομένου ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις των άρθρων 153 και 156 του Ν.4412/2016.

Και επειδή:

A. Ο 4ος ΑΠΕ-Τελικός συντάχθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 153 και 156 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, για να συμπεριληφθεί α) τις εκτελεσθείσες και παραληφθείσες εργασίες του έργου με βάση το Πρωτόκολλο Παραλαβής του έργου που ταυτίζονται με τις ποσότητες του εγκεκριμένου 3ου ΑΠΕ-Τακτοποιητικού και της εγκεκριμένης τελικής επιμέτρησης του έργου β) το ποσό της αναθεώρησης του έργου σύμφωνα, με τον εγκεκριμένο 3ο ΑΠΕ - Τακτοποιητικό, γ) την μη απορρόφηση απροβλέπτων ποσού 422,01 € μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, και δ) την περικοπή αμοιβής του αναδόχου του έργου κατά το ποσό των 880,00 € μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, σύμφωνα με την υπ. αριθμ. ΥΠΠΟ/102635/07-03-2024 (ΑΔΑ: Ψ6ΜΚ46ΝΚΟΤ-20Α) Ειδική Διαταγή περικοπής αμοιβής.

B. Είναι αναγκαία η έγκριση του 4ου ΑΠΕ - Τελικού όπως συντάχθηκε από την Διευθύνουσα Υπηρεσία και υπογράφηκε ανεπιφύλακτα από τον ανάδοχο, για την ολοκλήρωση του έργου «Εργασίες επισκευής και αναβάθμισης του κτιρίου του Παλαιού Μουσείου Ακρόπολης, των Δυτικών Αποθηκών και του εργαστηρίου Συντήρησης», εργολαβίας «ΑΚΩΝ - ΚΟΡΥΜΒΟΣ Α.Ε.».

Αποφασίζουμε

Την έγκριση του 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών - Τελικού του έργου «Εργασίες επισκευής και αναβάθμισης του κτιρίου του Παλαιού Μουσείου Ακρόπολης, των Δυτικών Αποθηκών και του εργαστηρίου Συντήρησης», όπως συντάχθηκε από την Διευθύνουσα Υπηρεσία της ΔΜΕΕΜΠΚ, και υπογράφηκε ανεπιφύλακτα από τον Ανάδοχο.

Ο 4ος ΑΠΕ-Τελικός κλείνει με αύξηση σε σχέση με την αρχική σύμβαση κατά το ποσό των **61.861,41 €** με ΦΠΑ που προκύπτει από τη μη απορρόφηση απροβλέπτων κατά το ποσό των 422,01 €, την επί πλέον δαπάνη αναθεώρησης κατά το ποσό των 124.892,16 €, τη μείωση λόγω υπέρβασης του ορίου των επί έλαττον δαπανών κατά το ποσό των 71.701,92 €, τη μη

απορρόφηση απολογιστικών κατά το ποσό των 2.000,00 €, την περικοπή αμοιβής κατά το ποσό των 880,00 € καθώς και του αναλογούντος ΦΠΑ των παραπάνω ποσών.

Η συνολική δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των 1.225.963,29 € χωρίς ΦΠΑ και **1.520.194,48 €** με ΦΠΑ και αναλύεται ως εξής:

	ΑΡΧΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (€)	ΔΑΠΑΝΗ 3ου ΑΠΕ - ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ (€)	ΔΑΠΑΝΗ 4ου ΑΠΕ - ΤΕΛΙΚΟΥ (€)
ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	856.632,54	924.005,45	924.005,45
ΓΕ & ΟΕ 18%	154.193,86	166.320,98	166.320,98
ΣΥΝΟΛΟ	1.010.826,40	1.090.326,43	1.090.326,43
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	151.623,96	422,01	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	1.162.450,36	1.090.748,44	1.090.326,43
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	11.624,70	136.516,86	136.516,86
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ	2.000,00	0,00	0,00
Περικοπή αμοιβής		-880,00	-880,00
ΣΥΝΟΛΟ	1.176.075,06	1.226.385,30	1.225.963,29
ΦΠΑ 24%	282.258,01	294.332,47	294.231,19
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	1.458.333,07	1.520.717,77	1.520.194,48

Εσωτερική Διανομή

1. Δ.Μ.Ε.Ε.Μ.Π.Κ.(Α1)
2. Τμήμα Έργων Μουσείων και Πολιτιστικών Κτιρίων
3. Επιβλέποντες
4. Μάρκου Ευμορφία
5. Αρχείο

Ο Προϊστάμενος της ΔΜΕΕΜΠΚ
Κωνσταντίνος Φρισήρας