



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

ΕΦΟΡΕΙΑ ΕΝΑΛΙΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
Τμήμα Διοικητικής, Οικονομικής και
Τεχνικής Υποστήριξης

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Ερεχθείου 59 & Δ. Αρεοπαγίτου
117 42 ΑΘΗΝΑ

Πληροφορίες: Ε. Μπονέλου – Σ. Καρακώστα

Τηλέφωνα: 210 9235105

e-mail: ena@culture.gr

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

(μετάθεση χρόνου ολοκλήρωσης)

Στην Αθήνα σήμερα 31.12.2025, ημέρα Τετάρτη, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:

1. Υπουργείο Πολιτισμού - Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων που εδρεύει στη Δ. Αρεοπαγίτου και Ερεχθείου 59, 11742 Αθήνα, με Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) 090283815 Δ.Ο.Υ ΚΕΦΟΔΕ Αττικής, με κωδικό ηλεκτρονικής τιμολόγησης 1022.0000000000.0097, νομίμως εκπροσωπούμενη από κ. **Δημήτρη Κουρκουμέλη - Ροδόσταμο** (στο εξής η «Αναθέτουσα Αρχή»)

2. Η Labor Science ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ Α.Ε. που εδρεύει επί της οδού Αρτεμισίου 75, Τ.Κ. 15234, με ΑΦΜ 999509100, της Δ.Ο.Υ.: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ, νομίμως εκπροσωπούμενη από τον κ **Πάνο Οικονόμου** (στο εξής ο «Ανάδοχος»)

Έχοντας υπόψη:

1. Την υπ' αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/79226/24.02.2025 (ΑΔΑΜ: 25PROC016360984) Προκήρυξη , την υπ' αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/128799/26.03.2025 (ΑΔΑΜ: 25PROC016529089) Προκήρυξη, λόγω τροποποίησης της υπ' αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/80374/24.02.2025 (ΑΔΑ: 6ΚΖΟ46ΝΚΟΤ-ΓΕ9, ΑΔΑΜ: 25PROC016364741) Διακήρυξης 1/2025 και Β) παράταση της διαγωνιστικής διαδικασίας και την υπ' αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/152486/03.04.2025 (ΑΔΑΜ:

25PROC016586602) Προκήρυξη, λόγω έγκρισης παράτασης της ημερομηνίας αποσφράγισης.

2. Την υπ' αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/80374/24.02.2025 (ΑΔΑ: 6ΚΖΟ46ΝΚΟΤ-ΓΕ9, ΑΔΑΜ: 25PROC016364741) Διακήρυξη 1/2025 και τα λοιπά έγγραφα της σύμβασης που συνέταξε η Αναθέτουσα Αρχή για την παρούσα σύμβαση προμήθειας.

3. Την υπ' αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/125928/21.03.2025 (ΑΔΑ: ΨΨΠΛ46ΝΚΟΤ-Λ07) Α) Τροποποίηση της υπ' αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/80374/24.02.2025 (ΑΔΑ: 6ΚΖΟ46ΝΚΟΤ-ΓΕ9, ΑΔΑΜ: 25PROC016364741) Διακήρυξης 1/2025 και Β) παράταση της διαγωνιστικής διαδικασίας.

4. Την υπ' αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/385930/28.08.2025 (ΑΔΑ: ΨΚΘΣ46ΝΚΟΤ-ΤΦ8, ΑΔΑΜ: 25ΑWRD017454794) Απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής με την οποία κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα της διαδικασίας, στο πλαίσιο της ανωτέρω διακήρυξης, στον Ανάδοχο και την υπ' αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/426615/19.09.2025 ειδική (ορθή επανάληψη στις 24.09.2025) πρόσκληση της Αναθέτουσας Αρχής προς τον Ανάδοχο για την υπογραφή του παρόντος, η οποία κοινοποιήθηκε σε αυτόν την 19.09.2025 (αποστολή ορθής επανάληψης στις 25.09.2025).

5. Την από 15.09.2025 υπεύθυνη δήλωση του αναδόχου, ότι δύναται να εκτελέσει την παρούσα σύμβαση έως τις 30.11.2025.

6. Την από 17.09.2025 υπεύθυνη δήλωση του αναδόχου περί μη οψιγενών μεταβολών, κατά την έννοια της περ. (2) της παρ. 3 του άρθρου 100 του ν. 4412/2016.

7. Την από 163608 ΕΞ 2025/ΥΠΕΘΟΟ/19.09.2025 έγκριση της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης (ΕΥΣΤΑ).

8. Ότι αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας αποτελούν, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ.1 περιπτ. 42 του Ν.4412/2016:

-η υπ' αριθ. 1/2025 Διακήρυξη, με τα Παραρτήματα της

- η προσφορά του Αναδόχου

9. Ότι ο/η ανάδοχος κατέθεσε την:

υπ' αριθ. ΒΤD090737/Β'/02.10.2025 εγγυητική επιστολή της Εθνικής Τράπεζας κατάστημα οδ. Ιπποκράτους (132), ποσού 10.780,00€ ευρώ, για την καλή εκτέλεση των όρων του παρόντος συμφωνητικού

10. Την υπ' αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/453017/03.10.2025 (ΑΔΑ: 9ΨΓΧ46ΝΚΟΤ-ΝΓΓ, ΑΔΑΜ: 25SYMV017672973) Σύμβαση μεταξύ της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων και του αναδόχου οικονομικού φορέα «Labor Science ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ Α.Ε.» για την προμήθεια του εργαστηριακού εξοπλισμού των εργαστηρίων συντήρησης στο Μουσείο Εναλίων Αρχαιοτήτων.

11. Η από 20.11.2025 αίτηση του αναδόχου (υπ' αρ. πρωτ. 541089/21.11.2025 εισερχομένου της ΕΕΑ) για μετάθεση του χρόνου.

12. Το από 25.11.2025 (υπ' αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/546297/25.11.2025 εισερχομένου ΕΕΑ) 1ο Πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης – Παραλαβής του υποέργου.

13. Την υπ' αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/546297/26.11.2025 (ΑΔΑ: Ρ4ΙΕ46ΝΚΟΤ-81Η, ΑΔΑΜ: 25ΑWRD018015751) Απόφαση μετάθεσης του χρόνου ολοκλήρωσης της σύμβασης για την «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού εργαστηρίων Συντήρησης» Τμήμα Δ. ΛΟΙΠΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ» στο πλαίσιο υλοποίησης του 23ου υποέργου «Προμήθεια εξοπλισμού εργαστηρίων Συντήρησης – εργαστηριακός εξοπλισμός» του Έργου «ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΝΑΛΙΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ», με κωδικό αριθμό πράξης 2022ΤΑ01400032 (ΟΠΣ ΤΑΑ MIS 5150037).

14. Την υπ' αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/558313/01.12.2025 (ΑΔΑ: 9Ε0Σ46ΝΚΟΤ-ΔΛΙ, ΑΔΑΜ: 25ΣΥΜV018047871) Σύμβαση (μετάθεση χρόνου ολοκλήρωσης) μεταξύ της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων και του αναδόχου οικονομικού φορέα «Labor Science ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ Α.Ε.» για την προμήθεια του εργαστηριακού εξοπλισμού των εργαστηρίων συντήρησης στο Μουσείο Εναλίων Αρχαιοτήτων.

15. Η από 22.12.2025 αίτηση του αναδόχου (υπ' αρ. πρωτ. 595096/22.12.2025 εισερχομένου της ΕΕΑ) για μετάθεση του χρόνου.

16. Το από 29.12.2025 Πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης/ παραλαβής του εν θέματι υποέργου. (υπ' αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/601843/29.12.2025 εισερχομένου ΕΕΑ).

17. Την υπ' αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/601843/30.12.2025 (ΑΔΑ: ΨΗ8Ε46ΝΚΟΤ-ΘΗΙ, ΑΔΑΜ: 25ΑWRD018278546) Απόφαση μετάθεσης του χρόνου ολοκλήρωσης της σύμβασης έως 31.01.2026 για την «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού εργαστηρίων Συντήρησης» Τμήμα Δ. ΛΟΙΠΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ» στο πλαίσιο υλοποίησης του 23ου υποέργου «Προμήθεια εξοπλισμού εργαστηρίων Συντήρησης – εργαστηριακός εξοπλισμός» του Έργου «ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΝΑΛΙΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ», με κωδικό αριθμό πράξης 2022ΤΑ01400032 (ΟΠΣ ΤΑΑ MIS 5150037).

Συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα :

Η από 03.10.2025 υπογραφείσα σύμβαση (ΥΠΠΟ/453017/03.10.2025 (ΑΔΑ: 9ΨΓΧ46ΝΚΟΤ-ΝΓΓ, ΑΔΑΜ: 25ΣΥΜV017672973) και η τροποποίησή της (υπ' αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/558313/01.12.2025 (ΑΔΑ: 9Ε0Σ46ΝΚΟΤ-ΔΛΙ, ΑΔΑΜ: 25ΣΥΜV018047871), μεταξύ της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων και του αναδόχου οικονομικού φορέα «Labor Science ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ Α.Ε.» για την προμήθεια του εργαστηριακού εξοπλισμού των εργαστηρίων συντήρησης στο Μουσείο Εναλίων Αρχαιοτήτων, τροποποιούνται και συμπληρώνονται ως ακολούθως:

Άρθρο 3

Διάρκεια σύμβασης –Χρόνος Παράδοσης

3.1. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης και εγκατάστασης της προμήθειας παρατείνεται έως τις 31.01.2026, σύμφωνα με την ανωτέρω (17) Απόφαση.

Άρθρο 7

Χρόνος Παράδοσης Υλικών-Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών

7.1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει το σύνολο της προμήθειας σε διάστημα έως τις **31.01.2026**, στην έδρα της ΑΑ (Ερεχθείου 59 – Διον. Αρεοπαγίτου, Αθήνα) και σε αποθηκευτικό χώρο στο Ελληνικό (Μητροπολιτικό Πάρκο Ελληνικού Αγίου Κοσμά, κτίριο Β6, πρώην κτίριο Κανόε Καγιάκ), μετά από έγγραφη επικοινωνία με την Αναθέτουσα Αρχή, καθώς η συνέχιση των κτιριοδομικών εργασιών εντός του κτιρίου του SILO, δεν επιτρέπει την παράδοση των συμβατικών ειδών στον εν λόγω χώρο.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στην από 03.10.2025 υπογραφείσα σύμβαση (ΥΠΠΟ/453017/03.10.2025 (ΑΔΑ: 9ΨΓΧ46ΝΚΟΤ-ΝΓΓ, ΑΔΑΜ: 25SYMV017672973) και στην τροποποίησή της (υπ' αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/558313/01.12.2025 (ΑΔΑ: 9Ε0Σ46ΝΚΟΤ-ΔΛΙ, ΑΔΑΜ: 25SYMV018047871), μεταξύ της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων και του αναδόχου οικονομικού φορέα «Labor Science ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ Α.Ε».

Το παρόν συμφωνητικό καταχωρίζεται στο ΚΗΜΔΗΣ αμελλητί μετά την υπογραφή αυτού και σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην περ. η της παρ. 1 του άρθρου 10 της ΚΥΑ ΚΗΜΔΗΣ (Β' 3075/2021).

Αφού συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση σε δύο αντίτυπα, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε ως ακολούθως από τα συμβαλλόμενα μέρη.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος της ΕΕΑ

Δημήτριος Κουρκουμέλης-Ροδόσταμος
Αρχαιολόγος με βαθμό Α'

ΠΑΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Νόμιμος εκπρόσωπος

**Labor Science ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ
ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ Α.Ε.**