



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΛΕΣΒΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Πληροφορίες: Β. Φύτρου
Ταχ/κή Δ/νση: Σαπφούς 22, Μυτιλήνη
Ταχ. Κώδικας: 81131
e-mail: efales@culture.gr

1η Τροποποίηση Σύμβασης (χρονική παράταση)

ΕΡΓΟ: Υπόεργο 1: «Αποκατάσταση Οθωμανικού Ιεροδιδασκαλείου (Μενδρεσέ) στο Κάστρο Μυτιλήνης Λέσβου», του έργου «SUB 1.23 - Αποκατάσταση Οθωμανικού Ιεροδιδασκαλείου (Μενδρεσέ) στο Κάστρο Μυτιλήνης Λέσβου» ενταγμένο στο Ε.Π «Ελλάδα 2.0 - Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» του Υπουργείου Οικονομικών (MIS TA 5180842)
ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ: Σύμβαση για την εκτέλεση εργασιών εγκατάστασης εργοταξιακού Η/Μ δικτύου και της αντίστοιχης τεχνικής έκθεσης Η/Μ (CPV: 51100000-3: Υπηρεσίες εγκατάστασης ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού)
ΠΟΣΟ: 7.790,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 17%)

Στην Μυτιλήνη σήμερα 27-11-2023, ημέρα Δευτέρα, στα γραφεία της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λέσβου, Σαπφούς 22 στην Μυτιλήνη, και μεταξύ των εξής συμβαλλομένων μερών:

- α) της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λέσβου, η οποία εδρεύει στην οδό Σαπφούς 22 στη Μυτιλήνη, Τ.Κ. 81131, με ΑΦΜ 090283815, Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών, όπως εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσης από τον Προϊστάμενό **κ. Παύλο Τριανταφυλλίδη**, και
- β) της εταιρείας "**Π. ΜΑΝΤΖΩΡΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.**", Ιδιωτική Επιχείρηση Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας, με **Α.Φ.Μ. 082427262**, Δ.Ο.Υ. Μυτιλήνης και με έδρα στην Ελ. Βενιζέλου 10 - Μυτιλήνη, Τ.Κ. 81 132, νομίμως εκπροσωπούμενης από την **κ. Δέσποινα Μαντζώρου**.

και αφού έλαβαν υπόψη τους:

A. Τις διατάξεις:

1. Το Ν. 4858/2021 (ΦΕΚ 220/Α'/19-11-2021) «Για την Προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς».
2. Το Π.Δ.32/2022(ΦΕΚ 91/Α'/9-5-2022) «Οργανισμός ΥΠΠΟΑ».
3. Το Π.Δ. 24/2019 (ΦΕΚ 39/Α/04-03-2019) «Μελέτη και Εκτέλεση αρχαιολογικών έργων».
4. Το Ν. 2362/95 "Περί Δημοσίου Λογιστικού και ελέγχου των δαπανών του κράτους".
5. Το άρθρο 177 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α'/8-8-2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36/Α'/9-3-2021).

B. Την υπ' αριθ. ΥΠΟΙΚ/97448 ΕΞ 2022/08.07.2022 (ΑΔΑ: ΡΘΑΘΗ-4Γ3) Απόφαση, του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, για την Ένταξη του Έργου με τίτλο «SUB 1.23 - Αποκατάσταση Οθωμανικού Ιεροδιδασκαλείου (Μενδρεσέ) στο Κάστρο Μυτιλήνης Λέσβου» (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5180842) στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και του Τ.Δ.Ε. που τη συνοδεύει.

Γ. Την υπ' αριθμ. ΥΠΟΙΚ/69729 ΕΞ 2023/05.05.2023 (ΑΔΑ: ΨΖΣ2Η-1ΩΡ) Απόφαση, του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, για την Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης του Έργου «SUB 1.23 Αποκατάσταση Οθωμανικού Ιεροδιδασκαλείου (Μενδρεσέ) στο Κάστρο Μυτιλήνης Λέσβου» (Κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5180842) στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Δ. Την υπ' αριθ. ΥΠΠΟΑ/336244/19.08.2022 (ΑΔΑ: 69Χ04653Π4-BNT) Υ.Α. έγκρισης εκτέλεσης εργασιών του υποέργου 1: «Αποκατάσταση Οθωμανικού Ιεροδιδασκαλείου (Μενδρεσέ) στο Κάστρο Μυτιλήνης Λέσβου», του έργου «SUB 1.23 - Αποκατάσταση Οθωμανικού Ιεροδιδασκαλείου (Μενδρεσέ) στο Κάστρο Μυτιλήνης Λέσβου», το οποίο υλοποιείται απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου.

Ε. Την υπ' αριθ. ΥΠΠΟΑ/13203/23-01-2023 (ΑΔΑ: ΨΟΜΡ4653Π4-7ΓΥ) Υ.Α 1ης Τροποποίησης της υπ' αριθ. ΥΠΠΟΑ/336244/19-08-2022 (ΑΔΑ: 69Χ04653Π4-BNT) έγκρισης εκτέλεσης εργασιών του υποέργου 1: «Αποκατάσταση Οθωμανικού Ιεροδιδασκαλείου (Μενδρεσέ) στο Κάστρο Μυτιλήνης Λέσβου» του έργου «SUB 1.23 Αποκατάσταση Οθωμανικού Ιεροδιδασκαλείου (Μενδρεσέ) στο Κάστρο Μυτιλήνης Λέσβου» του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5180842, το οποίο υλοποιείται απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου.

ΣΤ. Την υπ' αριθ. ΥΠΠΟΑ/75301/17-03-2023 (ΑΔΑ: 9Γ9Γ4653Π4-ΧΗ6) Υ.Α 2ης Τροποποίησης της υπ' αριθ. ΥΠΠΟΑ/336244/19-08-2022 (ΑΔΑ: 69Χ04653Π4-BNT) έγκρισης εκτέλεσης εργασιών του υποέργου 1: «Αποκατάσταση Οθωμανικού Ιεροδιδασκαλείου (Μενδρεσέ) στο Κάστρο Μυτιλήνης Λέσβου» του έργου «SUB 1.23 Αποκατάσταση Οθωμανικού Ιεροδιδασκαλείου (Μενδρεσέ) στο Κάστρο Μυτιλήνης Λέσβου» του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5180842, το οποίο υλοποιείται απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου.

- Z.** Την ύπαρξη των αναγκαίων πιστώσεων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2023 της ΣΑΤΑ 014 του έργου «SUB 1.23 - Αποκατάσταση Οθωμανικού Ιεροδιδασκαλείου (Μενδρεσέ) στο Κάστρο Μυτιλήνης Λέσβου» με κωδικό 2022ΤΑ01400091.
- H.** Την ανάγκη για εκτέλεση εργασιών εγκατάστασης εργοταξιακού Η/Μ δικτύου και της αντίστοιχης τεχνικής έκθεσης Η/Μ (CPV: 51100000-3: Υπηρεσίες εγκατάστασης ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού), σύμφωνα με τις τεχνικές οδηγίες της ΕΦΑ Λέσβου, στο πλαίσιο του υποέργου 1: «Αποκατάσταση Οθωμανικού Ιεροδιδασκαλείου (Μενδρεσέ) στο Κάστρο Μυτιλήνης Λέσβου», του έργου «SUB 1.23 - Αποκατάσταση Οθωμανικού Ιεροδιδασκαλείου (Μενδρεσέ) στο Κάστρο Μυτιλήνης Λέσβου», σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 248305/22-05-2023 αίτημα της ομάδας επιβλεπόντων του έργου.
- Θ.** Την με αρ. πρωτ.: ΥΠΠΟΑ/267781/01-06-2023 οικονομική προσφορά που κατατέθηκε ύστερα από την αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/οικ.255117/25-05-2023 (ΑΔΑΜ: 23PROC012753951) πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
- I.** Την υπ αριθμ. ΥΠΠΟΑ/οικ.270216/02-06-2023 (ΑΔΑ: Ψ1734653Π4-0ΛΤ και ΑΔΑΜ: 23ΑWRD012807696) εγκριτική απόφαση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λέσβου.
- ΙΑ.** Την υπ' αριθμ. ΥΠΠΟΑ/οικ.272142/03-06-2023 (ΑΔΑ: 6Ω4Ν4653Π4-Γ9Ι και ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜV012812088) σύμβαση μεταξύ της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λέσβου και της εταιρείας "Π. ΜΑΝΤΖΩΡΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε."

Συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα παρακάτω:

1. Τροποποιείται το άρθρο 3 της υπ' αριθμ. ΥΠΠΟΑ/οικ.272142/03-06-2023 σύμβασης μεταξύ των ανωτέρω συμβαλλομένων, ως εξής:

«Άρθρο 3»

Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιείται τμηματικά έπειτα από κάθε ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των εργασιών εγκατάστασης εργοταξιακού Η/Μ δικτύου και της αντίστοιχης τεχνικής έκθεσης Η/Μ εγκατάστασης και μετά από την πιστοποίηση και την σύνταξη πρακτικών παραλαβής από την Επιτροπή Παραλαβής Υλικών/Εργασιών της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λέσβου.

Πριν την κάθε πληρωμή ο ανάδοχος θα πρέπει να έχει καταθέσει στο Λογιστήριο της Υπηρεσίας τα εξής δικαιολογητικά:

- Παραστατικό - Τιμολόγιο,
- Πιστοποιητικό Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας
- καθώς και όποιο άλλο δικαιολογητικό τυχόν του ζητηθεί.

Τον Ανάδοχο βαρύνει η ισχύουσα σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία παρακράτηση φόρου επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου, για την οποία δίδεται σχετική βεβαίωση.

Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Ιδίως ο Ανάδοχος βαρύνεται, σύμφωνα με τον ν. 4912/17.3.2022 (ΦΕΚ Α 59), σε κράτηση ύψους 0,1% Υπέρ της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων. Η κράτηση αυτή

υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής ή τροποποιητικής σύμβασης. Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ' αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.

2. Τροποποιείται το άρθρο 4 της υπ' αριθμ. ΥΠΠΟΑ/οικ.272142/03-06-2023 σύμβασης μεταξύ των ανωτέρω συμβαλλομένων, ως εξής:

«Άρθρο 4»

Το παρόν συμφωνητικό ισχύει έως **31/05/2024** με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως το τέλος του έργου.

Κατά τα λοιπά, ισχύει η υπ' αριθμ. ΥΠΠΟΑ/οικ.272142/03-06-2023, υπογεγραμμένη σύμβαση μεταξύ της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λέσβου και της Αναδόχου Εταιρείας.

Η παρούσα τροποποίηση αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της υπ' αριθμ. ΥΠΠΟΑ/οικ.272142/03-06-2023 σύμβασης, στην οποία προσαρτάται ως παράρτημά της.

Αφού συντάχθηκε η παρούσα σε δύο αντίτυπα, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε ως ακολούθως από τα συμβαλλόμενα μέρη.

Οι Συμβαλλόμενοι

**Ο Προϊστάμενος της Εφορείας
Αρχαιοτήτων Λέσβου**

**Για την Ανάδοχο εταιρεία
Π. ΜΑΝΤΖΩΡΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.**

**Πάυλος Τριανταφυλλίδης
ΠΕ Αρχαιολόγων**

Δέσποινα Μαντζώρου