



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ,
ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΤΜΕΑΜΜΠΚ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Προς:

ΝΙΚΟΛΑΟ Ι. ΜΠΟΝΗ
ΑΦΜ: 047671695 ΔΟΥ ΡΟΔΟΥ 7542
Έδρα: ΡΟΔΟΣ-ΔΙΓΕΝΗ ΑΚΡΙΤΑ 13
email: symbols@otenet.gr

Οδός Ιπποτών
85100 Μεσαιωνική Πόλη Ρόδου
Πληροφορίες : Ν. Ρόδης
Τηλέφωνο : 22410-34024 (-21)
Email: ynmdo@culture.gr

ΑΠΟΦΑΣΗ

χορήγησης παράτασης σύμβασης υπηρεσιών αναστήλωσης με χρήση παραδοσιακών τεχνικών, στο πλαίσιο του ενταγμένου στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας έργου: MIS 5165227 «Επισκεψιμότητα και Προβολή του Φρουρίου του Αγίου Νικολάου της Πόλης της Ρόδου» - Υποέργο 1: «Στερέωση-Αποκατάσταση-Ανάδειξη του Προμαχώνα D'Aubusson στο Φρούριο του Αγίου Νικολάου»

Έχοντας υπόψη:

1. Την με αρ. πρωτ. 59058 ΕΞ 2022/04-05-2022 (ΑΔΑ: Ψ0ΖΤΗ-ΤΜ3) Απόφαση Ένταξης του έργου με τίτλο «SUB 1.16 - Επισκεψιμότητα και προβολή του φρουρίου του Αγίου Νικολάου της πόλης της Ρόδου» (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5165227) στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας
2. Την Απόφαση με αρ. πρωτ. 48059/10-05-2022 (ΑΔΑ: ΨΑ6Υ46ΜΤΛΡ-ΩΝ9) ένταξης του παραπάνω έργου στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) στη ΣΑΤΑ 014
3. Την με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ236055/29-06-2022 (ΑΔΑ: ΨΡ4Η4653Π4-ΖΨΡ) Απόφαση εκτέλεσης εργασιών του παραπάνω Υποέργου 1 απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την ΥΝΜΤΕΔ Δωδεκανήσου
4. Την με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ347813/09-09-2024 (ΑΔΑ: 9ΕΥΝ46ΝΚΟΤ-Β7Π) 1η Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/236055/29-06-2022 (ΑΔΑ: ΨΡ4Η4653Π4-ΖΨΡ) Απόφασης εκτέλεσης εργασιών του παραπάνω Υποέργου 1 απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την ΥΝΜΤΕΔ Δωδεκανήσου
5. Την με αρ. πρωτ. 144317 ΕΞ 2024/04-10-2024 (ΑΔΑ: 6ΚΒ6Η-ΥΦΙ) 1η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης του παραπάνω Έργου στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας
6. Την με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ488987/04-12-2024 (ΑΔΑ: 6ΥΘΔ46ΝΚΟΤ-Κ09) 2η Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/236055/29-06-2022 (ΑΔΑ: ΨΡ4Η4653Π4-ΖΨΡ) Απόφασης εκτέλεσης εργασιών του παραπάνω Υποέργου 1 απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την ΥΝΜΤΕΔ Δωδεκανήσου
7. Τη σύμβαση ανάθεσης υπηρεσιών αναστήλωσης με χρήση παραδοσιακών τεχνικών, με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ348304/29-07-2025 (ΑΔΑ: ΛΟΓΧ46ΝΚΟΤ-ΑΤ9 και ΑΔΑΜ: 25ΣΥΜΝ017310599 2025-07-29), της 29^{ης} Ιουλίου 2025, με λήξη στις 31/12/2025
8. Τις με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ585032/16-12-2025, ΥΠΠΟ601443/29-12-2025 και ΥΠΠΟ6014443/ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 29-12-2025 αιτήσεις παράτασης της σύμβασης από τον Νικόλαο Ι. Μπόνη, με ΑΦΜ: 047671695 ΔΟΥ ΡΟΔΟΥ 7542, έδρα ΡΟΔΟΣ- ΔΙΓΕΝΗ ΑΚΡΙΤΑ 13, email: symbols@otenet.gr

9. Την με αρ. πρωτ: 225086 ΕΞ 2025/24-12-2025 (ΑΔΑ: 9Ρ7ΘΗ-ΖΒΦ) Απόφαση του Αν. Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών σχετικά με την τροποποίηση των αποφάσεων ένταξης των έργων αρμοδιότητας του Υπουργείου Πολιτισμού στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας
10. Την με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ16632/09-02-2026 (ΑΔΑ: ΡΣΕΒ46ΝΚΟΤ-ΑΓΦ) 3^η τροποποίηση της με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/236055/29-06-2022 (ΑΔΑ: ΨΡ4Η4653Π4-ΖΨΡ) Απόφασης εκτέλεσης εργασιών του παραπάνω Υποέργου 1 απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την ΥΝΜΤΕΔ Δωδεκανήσου
11. Την με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ89924/03-03-2026 εισήγηση του μηχανικού Ν. Ρόδη για την έγκριση παράτασης της ισχύουσας σύμβασης με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ348304/29-07-2025 (ΑΔΑ: ΛΟΓΧ46ΝΚΟΤ-ΑΤ9 και ΑΔΑΜ: 25ΣΥΜΝ017310599 2025-07-29), μέχρι τις 31/03/2026.

Αποφασίζουμε

1. Την παράταση της ισχύουσας σύμβασης με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ348304/29-07-2025 (ΑΔΑ: ΛΟΓΧ46ΝΚΟΤ-ΑΤ9 και ΑΔΑΜ: 25ΣΥΜΝ017310599 2025-07-29), μέχρι τις 31/03/2026.
2. Κατά τα λοιπά, ισχύουν όλοι οι όροι και προϋποθέσεις της αρχικής σύμβασης.

Η Αναπληρώτρια προϊσταμένη της ΥΝΜΤΕΔ

Παρασκευή Μωραΐτου