



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΛΕΣΒΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Ταχ/κή Δ/νση : Σαπφούς 22, Μυτιλήνη
Ταχ. Κώδικας: 81131
e-mail: efales@culture.gr

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (χρονική παράταση)

ΕΡΓΟ: «Εκσυγχρονισμός Αρχαιολογικού Μουσείου Λήμνου» ενταγμένο στο Ε.Π. «Βόρειο Αιγαίο 2014-2020» (MIS 5044924)
ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ: Παροχή υπηρεσιών αποξηλώσεων, καθαιρέσεων και απομάκρυνσης μόνιμων κατασκευών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του Αρχαιολογικού Μουσείου Λήμνου (CPV: 45111000-8 / Εργασίες κατεδάφισης)
ΠΟΣΟ: 9.575,31€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% και λοιπών κρατήσεων)

Έχοντας υπόψη:

1. Την υπ' αριθ. πρωτ. οικ. 3110/15-11-2019 (ΑΔΑ:ΨΤ3Μ7ΛΩ-ΑΦΡ) Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Εκσυγχρονισμός Αρχαιολογικού Μουσείου Λήμνου» με κωδικό ΟΠΣ 5044924 στο Ε.Π. «Βόρειο Αιγαίο 2014-2020», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την αριθμ. πρωτ. 2639/16-11-2022 (ΑΔΑ: Ψ9ΑΧ7ΛΩ-ΚΥΡ) απόφαση.
2. Την υπ' αριθ. πρωτ ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΑΜΕΕΠ/ΤΑΜΣ/683053/487197/10507/5854/20-3-2020 Έγκριση εκτέλεσης εργασιών του υποέργου 1 «Εκσυγχρονισμός Αρχαιολογικού Μουσείου Λήμνου» της Πράξης «Εκσυγχρονισμός Αρχαιολογικού Μουσείου Λήμνου» (MIS 5044924), απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/45671/28-02-2023 (ΑΔΑ: 99Φ54653Π4-3Δ4) απόφαση.
3. Την υπ' αριθ. ΥΠΠΟΑ/576929/22-11-2022 (ΑΔΑ: 6ΥΤ24653Π4-Γ9Σ), (ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ0116578937) σύμβαση για την παροχή υπηρεσιών, καθαιρέσεων και απομάκρυνσης μόνιμων κατασκευών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του Αρχαιολογικού Μουσείου Λήμνου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Τροποποιούμε την υπ' αριθ. ΥΠΠΟΑ/576929/22-11-2022 (ΑΔΑ: 6ΥΤ24653Π4-Γ9Σ), (ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ0116578937) αρχική σύμβαση για την παροχή υπηρεσιών,

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο 2014-2020»

καθαιρέσεων και απομάκρυνσης μόνιμων κατασκευών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του Αρχαιολογικού Μουσείου Λήμνου, με τον **κ. Γαρόφαλλο Μαυρουδή**, ως προς το άρθρο 4, ημερομηνία λήξης της σύμβασης. Λόγω μη ολοκλήρωσης των εργασιών **νέα ημερομηνία λήξης της σύμβασης ορίζεται η 31-12-2023**, ημερομηνία λήξης του έργου και σε περίπτωση παράτασης έως την νέα λήξη αυτού, κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στα άρθρα της αρχικής σύμβασης.

Το παρόν υπογράφεται από τα συμβαλλόμενα μέρη α) την Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Προϊστάμενό της **κ. Παύλο Τριανταφυλλίδη** και β) τον **κ. Γαρόφαλλο Μαυρουδή**, Οικοδομικές εργασίες, με Α.Φ.Μ. 301400212, Δ.Ο.Υ. Μυτιλήνης και με έδρα στον Κάσπακα Λήμνου, Τ.Κ. 81400 και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/576929/22-11-2022 (ΑΔΑ: 6ΥΤ24653Π4-Γ9Σ), (ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜV0116578937) αρχικής σύμβασης.

Οι συμβαλλόμενοι

**Ο Προϊστάμενος της Εφορείας
Αρχαιοτήτων Λέσβου**

Ο Ανάδοχος

**Παύλος Τριανταφυλλίδης
ΠΕ Αρχαιολόγος**

Γαρόφαλλος Μαυρουδής