



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΛΕΣΒΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Ταχ/κή Δ/ση : Σαπφούς 22, Μυτιλήνη
Ταχ. Κώδικας: 81131
E-mail: efales@culture.gr

2η Τροποποίηση Σύμβασης

ΕΡΓΟ:	Διαμόρφωση υπαίθριου θεάτρου και εκπόνηση μελετών αποκατάστασης Μεσαιωνικού Κάστρου Μήθυμνας ενταγμένου στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου με κωδικό ενάρθρο 2018ΕΠ08800038.
ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ:	Σύμβαση που αφορά την εκτέλεση εργασιών για την διαμόρφωση του εκθεσιακού χώρου και τη δημιουργία αποστραγγιστικού δικτύου στον υποκείμενο χώρο της σκηνής του θεάτρου του Μεσαιωνικού Κάστρου Μήθυμνας, στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου: «Διαμόρφωση υπαίθριου θεάτρου και εκπόνηση μελετών αποκατάστασης Μεσαιωνικού Κάστρου Μήθυμνας».
ΠΟΣΟ:	63.180,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 17%)

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση σύμβασης (2^η χρονική παράταση)

ΣΧΕΤ.: α) Το από 10-5-2018 εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο του έργου: «Διαμόρφωση υπαίθριου θεάτρου και εκπόνηση μελετών αποκατάστασης Μεσαιωνικού Κάστρου Μήθυμνας».

β) Την με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/136505/3066/ΦΕΚ912/Β'/17.03.2020 Υπουργική απόφαση με θέμα: «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων των Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων προς τους προϊσταμένους των Περιφερειακών και Ειδικών Περιφερειακών Υπηρεσιών αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς και στους Προϊσταμένους των Περιφερειακών Υπηρεσιών αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού», όπως τροποποιήθηκε με την υπ'αρ. ΥΠΠΟΑ/278212/14-06-2022 Υ.Α. (ΦΕΚ 3013/Β'/16-06-2022)

- γ)** Την υπ' αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΒΜΑ/ΤΒΜΑΧΜΑΕ/6105/4341/53/26/25-2-2019 (ΑΔΑ: ΩΦΨΓ4653Π4-ΘΧΑ) (ΑΔΑΜ: 19REQ005193046) Υ.Α. έγκριση εκτέλεσης εργασιών του έργου: «Διαμόρφωση υπαίθριου θεάτρου και εκπόνηση μελετών αποκατάστασης Μεσαιωνικού Κάστρου Μήθυμνας» απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την ΕΦΑ Λέσβου.
- δ)** Την υπ'αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ 432652/30-09-2021 (ΑΔΑ: 9ΩΚ84653Π4-54Α) (ΑΔΑΜ:21REQ009365119) 1^η Τροποποίηση της αρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΒΜΑ/ΤΒΜΑΧΜΑΕ/6105/4341/53/26/25-02-2019 (ΑΔΑ: ΩΦΨΓ4653Π4-ΘΧΑ) Υ.Α Έγκριση εκτέλεσης εργασιών του έργου: «Διαμόρφωση υπαίθριου θεάτρου και εκπόνηση μελετών αποκατάστασης Μεσαιωνικού Κάστρου Μήθυμνας» απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την ΕΦΑ Λέσβου.
- ε)** Την αρ. πρωτ. 406/15-01-2021 (ΑΔΑ: 9ΧΒΗ46ΜΤΛΒ-ΔΙ1) Απόφαση για την κήρυξη σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας των Δήμων Μυτιλήνης και Δυτικής Λέσβου της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου έως τις 12 Ιουλίου 2021.
- στ)** Την υπ'αρ. πρωτ. 6002/09-07-2021 (ΑΔΑ: 9Ε9Χ46ΜΤΛΒ-ΡΧΠ) απόφαση παράτασης κήρυξης σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας των Δήμων Μυτιλήνης και Δυτικής Λέσβου της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου έως τις 12 Ιανουαρίου 2022.
- ζ)** Την με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ οικ. 303284/29-06-2021, (ΑΔΑ: 6ΓΧΩ4653Π4-Ξ2Ι) (ΑΔΑΜ:21ΑWRD008836793) εγκριτική απόφαση, της ΕΦΑ Λέσβου για την επιλογή αναδόχου που αφορά την εκτέλεση εργασιών για την διαμόρφωση του εκθεσιακού χώρου και τη δημιουργία αποστραγγιστικού δικτύου στον υποκείμενο χώρο της σκηνής του θεάτρου του Μεσαιωνικού Κάστρου Μήθυμνας, στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου: «Διαμόρφωση υπαίθριου θεάτρου και εκπόνηση μελετών αποκατάστασης Μεσαιωνικού Κάστρου Μήθυμνας».
- η)** Την με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ οικ. 309893/02-07-2021 (ΑΔΑ:ΩΦΣΖ4653Π4-7ΛΗ) (ΑΔΑΜ: 21ΣΥΜV008858284) σύμβαση για την εκτέλεση εργασιών διαμόρφωσης του εκθεσιακού χώρου και τη δημιουργία αποστραγγιστικού δικτύου στον υποκείμενο χώρο της σκηνής του θεάτρου του Μεσαιωνικού Κάστρου Μήθυμνας, στο πλαίσιο του έργου: «Διαμόρφωση υπαίθριου θεάτρου και εκπόνηση μελετών αποκατάστασης Μεσαιωνικού Κάστρου Μήθυμνας».
- θ)** Την με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ οικ. 594453/7-12-2021 (ΑΔΑ: ΩΔΒΝ4653Π4-ΥΗΠ) (ΑΔΑΜ: 21ΣΥΜV009684607) 1^{ης} Τροποποίησης σύμβασης για την εκτέλεση εργασιών διαμόρφωσης του εκθεσιακού χώρου και τη δημιουργία αποστραγγιστικού δικτύου στον υποκείμενο χώρο της σκηνής του θεάτρου του Μεσαιωνικού Κάστρου Μήθυμνας, στο πλαίσιο του έργου: «Διαμόρφωση υπαίθριου θεάτρου και εκπόνηση μελετών αποκατάστασης Μεσαιωνικού Κάστρου Μήθυμνας».

- ι) Την με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ οικ. 594453/15-02-2022 (Ορθή Επανάληψη) (ΑΔΑ: ΩΔΒΝ4653Π4-ΥΗΠ) (ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ010060181) 1^η Τροποποίησης σύμβασης για την εκτέλεση εργασιών διαμόρφωσης του εκθεσιακού χώρου και τη δημιουργία αποστραγγιστικού δικτύου στον υποκείμενο χώρο της σκηνής του θεάτρου του Μεσαιωνικού Κάστρου Μήθυμνας, στο πλαίσιο του έργου: «Διαμόρφωση υπαίθριου θεάτρου και εκπόνηση μελετών αποκατάστασης Μεσαιωνικού Κάστρου Μήθυμνας».

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Τροποποιούμε την με αρ. πρωτ.: ΥΠΠΟΑ οικ. 594453/15-02-2022 (Ορθή Επανάληψη) (ΑΔΑ: ΩΔΒΝ4653Π4-ΥΗΠ) (ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ010060181) 1^η Τροποποίηση σύμβασης η οποία αφορά την εκτέλεση εργασιών για την διαμόρφωση του εκθεσιακού χώρου και τη δημιουργία αποστραγγιστικού δικτύου στον υποκείμενο χώρο της σκηνής του θεάτρου του Μεσαιωνικού Κάστρου Μήθυμνας, στο πλαίσιο του έργου: «Διαμόρφωση υπαίθριου θεάτρου και εκπόνηση μελετών αποκατάστασης Μεσαιωνικού Κάστρου Μήθυμνας», βάσει της με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ οικ. 303284/29-06-2021 (ΑΔΑ: 6ΓΧΩ4653Π4-Ξ2Ι) (ΑΔΑΜ: 21ΑWRD008836793) εγκριτικής απόφασης. Η τροποποίηση αφορά το άρθρο 4 (ίσχυτικό), ως προς τον χρόνο εκτέλεσης και ολοκλήρωσης των εργασιών για την διαμόρφωση του εκθεσιακού χώρου και τη δημιουργία αποστραγγιστικού δικτύου στον υποκείμενο χώρο της σκηνής του θεάτρου του Μεσαιωνικού Κάστρου Μήθυμνας του αναδόχου, που εφ' εξής γίνεται έως 30/09/2022 και σε περίπτωση νέας παράτασης του έργου, ως τη νέα λήξη του.

Το παρόν υπογράφεται από τους συμβαλλομένους και αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ οικ. 594453/15-02-2022 (Ορθή Επανάληψη) (ΑΔΑ: ΩΔΒΝ4653Π4-ΥΗΠ) (ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ010060181) 1^η Τροποποίησης σύμβασης.

Συνημ.: ένα (1) έγγραφο

Τα συμβαλλόμενα μέρη

**Ο Προϊστάμενος της Εφορείας
Αρχαιοτήτων Λέσβου**

**Πάυλος Τριανταφυλλίδης
ΠΕ Αρχαιολόγων**

**Για την ανάδοχο εταιρεία
ΤΕΧΝΗΜΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε**

Καλδέλλης Αντώνιος