



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ,
ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ
ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ**

Φ. Έργου : 295
Ταχ. Δ/ση : Πλ. Καρύτση 12
Ταχ. Κώδ. : 10561
Πληροφ. : Σ. Αντωνόπουλος
Τηλέφωνο : 210 3313467
e-mail : dmeempk@culture.gr

ΚΟΙΝ.: ΕΡΕΤΒΟ Α.Ε.
Τιμολόητος Φιλήμονος 15
11521 Αθήνα
Τηλ. 2108705800
e-mail: info@eretbo.gr

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Έγκριση 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1^{ου} ΠΚΤΜΝΕ του έργου «**Εκσυγχρονισμός και Ενεργειακή Αναβάθμιση του Κτιρίου Πολιτιστικών Χρήσεων του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών (ΕΠΚΕΔ) στους Δελφούς**», εργολαβίας ΕΡΕΤΒΟ Α.Ε.

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
2. Το Π.Δ. 4/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (ΦΕΚ 7/Α/22-1-2018), όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 32/2022 (ΦΕΚ 91/Α/9-5-2022) και ισχύει.
3. Το Π.Δ. 77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων – Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών – Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων» (ΦΕΚ 130/Α' /27-6-2023).
4. Το Ν. 4622/2019 (ΦΕΚ 133/Α/7-8-2019) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των Κυβερνητικών Οργάνων και της Κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης».
5. Την υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/136506/3067/15-3-2020 Υπουργική Απόφαση «Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (Τομέας Πολιτισμού), στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων, Τμημάτων και Αυτοτελών Τμημάτων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΦΕΚ 908/Β/17-3-2020), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/149474/3466/24-3-2020 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1021/Β/24-3-2020).
6. Την με αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟ/295806/04-07-2024 (ΑΔΑ: 9ΜΤΞ46ΝΚΟΤ-ΦΜΘ) Απόφαση αποδοχής του υπ' αριθμ. 3/03-07-2024 Πρακτικού, κατακύρωσης του αποτελέσματος του ηλεκτρονικού διαγωνισμού και ανάθεσης του έργου «Εκσυγχρονισμός και Ενεργειακή Αναβάθμιση του Κτιρίου

Πολιτιστικών Χρήσεων του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών (ΕΠΚΕΔ) στους Δελφούς» στην εταιρεία «ΕΡΕΤΒΟ Α.Ε.».

7. Την από 30/09/2024 υπογραφείσα σύμβαση (ΑΔΑΜ: 24SYMV015506257 2024-09-30).
8. Την με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/426479/01-10-2024 (ΑΔΑ: ΨΑ1Χ46ΝΚΟΤ-ΜΩΡ) Απόφαση ορισμού επιβλεπόντων του έργου του θέματος.
9. Την με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/407810/10-09-2025 (ΑΔΑ: ΨΧΦΩ46ΝΚΟΤ-Ζ70) Απόφαση τροποποίησης ορισμού επιβλεπόντων του έργου του θέματος.
10. Το άρθρο 11 της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων του έργου του θέματος.
11. Την με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/549008/26-11-2025 Απόφαση έγκρισης της 1^{ης} παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου του θέματος μέχρι τις 13-04-2026.
12. Την με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/156827/08-04-2026 Απόφαση έγκρισης της 2^{ης} παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου του θέματος μέχρι τις 30-05-2026.
13. Την από 22-05-2026, που έλαβε αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/228129/22-05-2026, υποβολή αιτήματος προέγκρισης τροποποίησης νομικής δέσμευσης (έγκριση 1^{ου} ΑΠΕ και 1^{ου} ΠΚΤΜΝΕ) στην Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης μέσω του ΟΠΣ ΤΑΑ.
14. Την από 24/05/2026, που έλαβε αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/229384/25-05-2026, προέγκριση τροποποίησης νομικής δέσμευσης για το έργο του θέματος (έγκριση 1^{ου} ΑΠΕ και 1^{ου} ΠΚΤΜΝΕ) με την οποία διατυπώνεται σύμφωνη γνώμη (οριστικοποιείται μόνο για διαχειριστικούς λόγους, δεν απαιτείται έλεγχος).
15. Το θεσμικό πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και τα διαχειριστικά του εργαλεία μέσω του ΟΠΣ ΤΑΑ.

Και επειδή:

A. Ο 1^{ος} Α.Π.Ε. και το 1^ο ΠΚΤΜΝΕ συντάχθηκαν, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, για να συμπεριληφθούν αυξομειώσεις ποσοτήτων εργασιών της Σύμβασης του έργου που προέκυψαν από προμετρητικά σφάλματα της μελέτης καθώς και νέες εργασίες που αποτελούν προφανείς παραλήψεις της μελέτης ή προέκυψαν από απαιτήσεις της κατασκευής και καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου και δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» του έργου.

B. Είναι αναγκαία η έγκριση του 1^{ου} Α.Π.Ε. και του 1^{ου} ΠΚΤΜΝΕ όπως συντάχθηκαν από την Διευθύνουσα Υπηρεσία και υπογράφηκαν ανεπιφύλακτα από τον ανάδοχο, για την ολοκλήρωση του έργου «Εκσυγχρονισμός και Ενεργειακή Αναβάθμιση του Κτιρίου Πολιτιστικών Χρήσεων του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών (ΕΠΚΕΔ) στους Δελφούς».

Αποφασίζουμε

Την έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 1^{ου} ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Εκσυγχρονισμός και Ενεργειακή Αναβάθμιση του Κτιρίου Πολιτιστικών Χρήσεων του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών (ΕΠΚΕΔ) στους Δελφούς», όπως αυτά συντάχθηκαν από την Διευθύνουσα Υπηρεσία της ΔΜΕΕΜΠΚ, και υπογράφηκαν ανεπιφύλακτα από τον Ανάδοχο.

Με τον 1^ο ΑΠΕ και το 1^ο ΠΚΤΜΝΕ απορροφώνται απρόβλεπτα συνολικού ποσού 679.085,26 € και απομένουν 7.721,01 €. Το συνολικό οικονομικό αντικείμενο των εργασιών του 1^{ου} ΑΠΕ χωρίς ΦΠΑ διαμορφώνεται στο ποσό των 8.439.950,01, όσο και το ποσό της αρχικής Σύμβασης.

Η συνολική δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των **10.465.538,01 € με ΦΠΑ** και δεν παρουσιάζει υπέρβαση σε σχέση με την αρχική Σύμβαση.

Συγκεκριμένα η δαπάνη του έργου αναλύεται ως εξής:

	ΑΡΧΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (€)	ΔΑΠΑΝΗ 1^{ου} ΑΠΕ (€)
Δαπάνη εργασιών	6.467.102,34	7.042.598,32
ΓΕ&ΟΕ 18%	1.164.078,42	1.267.667,70
Σύνολο	7.631.180,76	8.310.266,02
Απρόβλεπτα	686.806,27	7.721,01
Σύνολο εργασιών	8.317.987,03	8.317.987,03
Λογιστικό Λάθος	0,02	0,02
Απολογιστικά με ΓΕ&ΟΕ	23.564,00	23.564,00
Σύνολο	8.341.551,05	8.341.551,05
Αναθεώρηση	98.398,96	98.398,96
Σύνολο	8.439.950,01	8.439.950,01
Φ.Π.Α.	2.025.588,00	2.025.588,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	10.465.538,01	10.465.538,01

Εσωτερική Διανομή:

1. Δ.Μ.Ε.Ε.Μ.Π.Κ.(Α1)
2. Τμ. Έργων Μουσείων και Πολιτιστικών Κτιρίων
3. Επιβλέποντες
4. Ι. Γιαννόπουλος
5. Α. Γάλλου
6. Αρχείο (Μπουσμπουρέλη)

Ο Προϊστάμενος της ΔΜΕΕΜΠΚ
Κωνσταντίνος Φρισήρας