



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΧΑΪΑΣ

1^η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΥΠΟΕΡΓΟ 3

«ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΑΡΜΑΡΙΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΡΩΜΑΪΚΟΥ ΩΔΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ»

στο πλαίσιο του ενταγμένου στο Ε.Π. «Δυτική Ελλάδα 2014 – 2020» της Πράξης «Αποκατάσταση και συντήρηση Ρωμαϊκού Ωδείου Πατρών», με κωδικό ΟΠΣ 5168553 και Κωδικό Εναρίθμου 2022ΕΠ00110017 της ΣΑΕΠ 0011 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

CPV: 71351914-3 «αρχαιολογικές υπηρεσίες»

ΑΛΕ 2420989001 "Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες"

(ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ 130.498,22 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.)

Στην Πάτρα σήμερα **27 Οκτωβρίου ημέρα Παρασκευή** οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:

1 **ΑΦΕΝΟΣ** η Εφορεία Αρχαιοτήτων Αχαΐας του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού που εδρεύει στη Πάτρα, επί της οδού Αλ. Υψηλάντου 197, τκ 26225 με Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) 090283815 νομίμως εκπροσωπούμενη από την Διευθύντρια της Αναστασία Κουμούση, δυνάμει της υπ'αρ. αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΔ/ΤΔΜΠ/49541 /4190/3975/2990/02-02-2018 (ΑΔΑ 974Ν4653Π4-2ΜΛ) Υπουργικής Απόφασης (στο εξής η «**Αναθέτουσα Αρχή**») και εκπροσωπώντας με την ιδιότητα αυτή το Ελληνικό Δημόσιο,

2. **ΑΦΕΤΕΡΟΥ** η εταιρεία '**Θεσπιεύς Τεχνική ΕΠΕ**' που εδρεύει στην οδό Μελίνας Μερκούρη 84 Άγιος Δημήτριος Αττικής τ.κ. 17342, τηλ. 2109945564, κιν. 6973999012, ΑΦΜ 997751273 ΔΟΥ Ηλιούπολης, email thespieus@gmail.com, (στο εξής ο «**Ανάδοχος**»)

Έχοντας υπόψιν:

1. την υπ' αριθμ 206099/28-04-2023 διακήρυξη (ΑΔΑ 6ΙΥΕ4653Π4-9Ι5, ΑΔΑΜ 23PROC012570566 2023-04-28) και τα λοιπά έγγραφα της σύμβασης που συνέταξε η Αναθέτουσα Αρχή για την ανωτέρω εν θέματι σύμβαση προμήθειας.

2. Την υπ' αριθμ 284772/12-06-2023 (ΑΔΑ 90 104653Π4-ΧΥΑ, ΑΔΑΜ 23ΑWRD012853659 2023-06-12) απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής με την οποία κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα της διαδικασίας, στο πλαίσιο της ανωτέρω διακήρυξης, στον Ανάδοχο και την αριθμ. πρωτ. 302645/26-06-2023 ειδική πρόσκληση της Αναθέτουσας Αρχής προς τον Ανάδοχο για την υπογραφή του παρόντος, η οποία κοινοποιήθηκε σε αυτόν την 26/06/2023.

3. Την υπ'αρ. 3322/19-06-2023 Διατύπωση θετικής γνώμης επί του σχεδίου σύμβασης για το Υπόεργο 3, «Υπηρεσίες Αποκατάστασης Μαρμαρίνων Στοιχείων του Ρωμαϊκού Ωδείου Πατρών», από της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος – Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος Δυτικής Ελλάδας.



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
στηράνη ανάπτυξης!

[1]



Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

4. Την από 04/07/2023 υπεύθυνη δήλωση του αναδόχου περί μη οψιγενών μεταβολών, κατά την έννοια της περ. (2) της παρ. 3 του άρθρου 100 του ν. 4412/2016

5. Ότι αναλόσπαστο τμήμα της παρούσας αποτελούν, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ.1 περιπτ. 42 του ν.4412/2016:

-η υπ' αριθ. 206099/28-04-2023 διακήρυξη, με τα Παραρτήματα της (Παράρτημα I "Αναλυτική περιγραφή φυσικού αντικειμένου της σύμβασης (τεχνική έκθεση – προϋπολογισμός)", Παράρτημα II "Ειδική συγγραφή υποχρεώσεων", Παράρτημα III "ΕΕΕΣ", Παράρτημα IV "Υπεύθυνη δήλωση επισκεψιμότητας, Παράρτημα V "Υπεύθυνη δήλωση συμμόρφωσης", Παράρτημα VI "Εγκεκριμένη αρχιτεκτονική μελέτη", Παράρτημα VII " τυποποιημένο έντυπο οικονομικής προσφοράς".

-η με συστημικό αριθμό 341302 προσφορά του Αναδόχου μέσω ΕΣΗΔΗΣ

6. Ότι ο ανάδοχος κατέθεσε την:

Υπ' αριθ. e-181568/30-06-2023 εγγυητική επιστολή του ΤΜΕΔΕ, ποσού τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων δέκα ευρώ (4.210,00 €) ευρώ, για την καλή εκτέλεση των όρων του παρόντος συμφωνητικού

7) Το υπ'αρ. 319066/05-07-2023 (ΑΔΑΜ 23ΣΥΜΩ013011563) Συμφωνητικό παροχής υπηρεσιών

8) Την υπ'αρ. 463058/02-10-2023 αναφορά του επιβλέποντα μηχανικού ως προς την τροποποίηση του φυσικού αντικειμένου (χωρίς τροποποίηση του οικονομικού αντικειμένου) λόγω ορισμένων καταργούμενων υπηρεσιών και εισαγωγής επιπρόσθετων υπηρεσιών οι οποίες οφείλονται στην πρόσφατα υποβληθείσα μελέτη Εφαρμογής.

9) Την υπ'αρ. 463411/02-10-2023 αιτιολογική έκθεση του 1^{ου} ΑΠΕ, συνοδευόμενη από τον 1^ο ΑΠΕ, που συντάξε ο επιβλέπων μηχανικός

10) Το υπ'αρ. 468105/03-10-2023 Διαβιβαστικό της Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής υλικών, εργασιών και υπηρεσιών με συνημμένο το από 02/10/2023 Πρακτικό

11) Τα αναφερόμενα στις παραγράφους 4.5, 6.2.2. της Διακήρυξης του υποέργου 3

12) Την 2^η τροποποίηση του Τεχνικού Δελτίου της Πράξης «Αποκατάσταση και συντήρηση Ρωμαϊκού Ωδείου Πατρών»

13) την υπ'αρ. 508706/25-10-2023 (αρ. πρωτ. Αποστ. 5822/25-10-23) θετική εισήγηση της 1^{ης} τροποποίησης του συμφωνητικού του υποέργου 3 «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΑΡΜΑΡΙΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΡΩΜΑΪΚΟΥ ΩΔΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ» χωρίς τροποποίηση του οικονομικού αντικειμένου,

14) Την υπ'αρ. 511238/26-10-2023 (ΑΔΑ 66ΥΞ46ΝΚΟΤ-2ΒΒ) Απόφαση έγκρισης της 1^{ης} τροποποίησης του Συμφωνητικού παροχής υπηρεσιών του υποέργου 3

Συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα :

Την τροποποίηση του άρθρου 1 του από 05-07-2023 (ΑΔΑ:ΨΘΩ74653Π4-ΡΘ7, ΑΔΑΜ: 23SYMV013011563) υπογραφέντος Συμφωνητικού Παροχής Υπηρεσιών με την εταιρεία «ΘΕΣΠΙΕΥΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Π.Ε.» για την εκτέλεση των υπηρεσιών του υποέργου 3 «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΑΡΜΑΡΙΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΡΩΜΑΪΚΟΥ ΩΔΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ» στο πλαίσιο του ενταγμένου στο Ε.Π. «Δυτική Ελλάδα 2014 – 2020» της Πράξης «Αποκατάσταση και συντήρηση Ρωμαϊκού Ωδείου



Πατρών»», με κωδικό ΟΠΣ 5168553 και Κωδικό Εναρίθμου 2022ΕΠ00110017 της ΣΑΕΠ 0011 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, δυνάμει του άρθρου 6 και του άρθρου 11 αυτού, **με τροποποίηση (αυξομειώσεις) του φυσικού αντικειμένου λόγω αναγκαιότητας εκτέλεσης των ανωτέρω εργασιών, με ισοζύγιο του αρχικού οικονομικού αντικειμένου**, ήτοι:

Επιπρόσθετες Υπηρεσίες:

1. Προμήθειες, μεταφορές και συμπληρώσεις μαρμάρινων όγκων για κατώφλια, κλίμακες και επισκευές υπαρχόντων σε διάφορα σημεία του μνημείου.
2. Προμήθεια και Τοποθέτηση μαρμάρινων όγκων στην Ν.Δ. γωνία του Δυτικού Παρασκηνίου.
3. Διαμόρφωση πλίνθινων κλιμάκων και πλατυσκάλων στα vomitoria.
4. Υπηρεσίες για την μεταφορά μαρμάρινων όγκων είτε δια χειρών είτε με μηχανικά μέσα λόγω μεγάλου βάρους και αδυναμίας εύκολης πρόσβασης.
5. Εξειδικευμένες οικοδομικές και ηλεκτρομηχανολογικές υπηρεσίες υποδομής, που κατέστησαν απαραίτητες για την τοποθέτηση των μαρμάρινων όγκων, προκειμένου να αποφευχθούν στο μέλλον αποξηλώσεις, μερεμέτια και «τραυματισμοί».

Καταργούμενες Υπηρεσίες:

1. Κατάργηση της Προμήθειας και Τοποθέτησης μαρμάρων τριγωνικής διατομής στα vomitoria, λόγω τροποποίησης της μελέτης εφαρμογής (κατ. Δ2 του πίνακα της Τεχνικής Έκθεσης της Διακήρυξης).
2. Κατάργηση της Προμήθειας και Τοποθέτησης μαρμάρων στις κλίμακες περιβάλλοντος χώρου και μείωση των μαρμάρων στην είσοδο πρόσβασης προς τα vomitoria (κατ. Δ3 και κατ. Δ1.32 του πίνακα της Τεχνικής Έκθεσης της Διακήρυξης)

Και όπως αυτές περιγράφονται στον Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα.

Κατά τα λοιπά ισχύει η από 05/07/2023 συναφθείσα Σύμβαση.

Αφού συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση σε δύο αντίτυπα, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε ως ακολούθως από τα συμβαλλόμενα μέρη.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

Η Διευθύντρια

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΟΥΜΟΥΣΗ

Αρχαιολόγος



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

χέρια αντιδήμεις!



[3]