



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘ. ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ,
ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Ταχ. Δ/ση: Ιπποτών, Μεσαιωνική Πόλη
Ρόδος, ΤΚ 85131
Τηλ.: 2241034024
e-mail: ynmdo@culture.gr

Κοιν:

«ΚΑΚΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ Κ ΣΙΑ Ο.Ε.»
email: mariakakni1@hotmail.gr

ΘΕΜΑ: Απόφαση έγκρισης του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού-Τακτοποιητικού Πίνακα Εργασιών της Αρχικής Σύμβασης και του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού-Τακτοποιητικού Πίνακα Εργασιών της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης του Υποέργου 1: “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΛΕΡΟΣ»”, του ενταγμένου στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας έργου: “Αποκατάσταση του ιστορικού κτηρίου «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΛΕΡΟΣ» στο Λακκί της Λέρου (Β΄ Φάση)” (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5150897)

ΑΠΟΦΑΣΗ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

- α) Του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22-04-2005) «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», όπως ισχύει
- β) Του Π.Δ. 4/2018 (ΦΕΚ 7/Α/22-01-2018) «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού»
- γ) Του Ν. 1958/1991 (ΦΕΚ 122/Α/05-08-1991) «Τρόπος εκτέλεσης αρχαιολογικών έργων», (αρ. 81) όπως ισχύει
- δ) Του Ν. 3028/2002 (ΦΕΚ 153/Α/28-06-2002) «Για την Προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» (αρ. 40, παρ. 2 και 3) (Αφορά εργασίες σε μνημεία)
- ε) Του Π.Δ. 24/2019 (ΦΕΚ 39/Α/04-03-2019) «Μελέτη και εκτέλεση αρχαιολογικών έργων»
- στ) Του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α΄/45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ειδικότερα των άρθρων 13-15), όπως ισχύει
- ζ) Του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010) για την «Ενίσχυση της Διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικήτων οργάνων» στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις»
- η) Του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας, δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει
- θ) Του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016) «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 201/25/ΕΕ)», όπως ισχύει
- ι) Του Ν. 4622/2019 (ΦΕΚ Α΄ 133/07.08.2019) Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης
- ια) Του ΠΔ 77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων – Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών – Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων»
- ιβ) Του ΠΔ 79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»

- 2) Το από 17/6/2021 εγκεκριμένο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας
- 3) Την με αρ. 120141 ΕΞ 2021/30.09.2021 απόφασης έγκρισης του Εγχειριδίου Διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του Ταμείου Ανάκαμψης
- 4) Την υπ' αριθ. πρωτ. 119126 ΕΞ 2021 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 4498/Β/29.09.2021) «Σύστημα διαχείρισης και ελέγχου των Δράσεων και των Έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας»
- 5) Το Ν.4765/2021 (ΦΕΚ 6/Α/2021) «Εκσυγχρονισμός του συστήματος προσλήψεων στον δημόσιο Τομέα και ενίσχυση του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις»
- 6) Την Υπουργική απόφαση ΥΠΠΟΑ/ΑΤΝΕΚΕ/290282/818/30-5-2019 (ΦΕΚ 2049/Β/2019) «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Υπουργού και του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού στους Προϊσταμένους των Περιφερειακών και Ειδικών Περιφερειακών Υπηρεσιών...»
- 7) Την υπ' αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/136505/3066/15.03.2020 (ΦΕΚ 912/Β/2020) Υ.Α. «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων των Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων προς τους Προϊσταμένους των Περιφερειακών και Ειδικών Περιφερειακών Υπηρεσιών αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς και στους Προϊσταμένους των Περιφερειακών Υπηρεσιών αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» όπως τροποποιήθηκε με την ΥΠΠΟΑ/278212/14-06-2022 (ΦΕΚ 3013/ Β/2022) και ισχύει
- 8) Την με αρ. πρωτ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/23243/23-11-2011 (ΦΕΚ 2540/Β' /07-11-2011) εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός μελών τους με κλήρωση»
- 9) Την με αρ. ΥΠΠΟ/23516/19-01-2024 Απόφαση «Ορισμός Αναπληρώτριας ελλειπόντος Προϊσταμένου της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου»
- 10) Την με Α.Π.: 50245 ΕΞ 2022 ΥΠΟΙΚ 13/04/2022 (ΑΔΑ: 67Ψ3Η-Θ5Ι) Απόφαση Ένταξης του Έργου με τίτλο «SUB. 1.12 - Αποκατάσταση του ιστορικού κτηρίου «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΛΕΡΟΣ» στο Λακκί της Λέρου (Β' Φάση)» (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5150897) στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, όπως τροποποιήθηκε με την με Α.Π.: 32810 ΕΞ 2024 ΥΠΟΙΚ 29/02/2024 (ΑΔΑ: ΨΗΜΨΗ-6Μ7) Απόφαση 1^η Τροποποίησής της και, εν συνεχεία τροποποιήθηκε εκ νέου με την με Α.Π.: 34712 ΕΞ 2025 ΥΠΕΘΟΟ 25/02/2025 (ΑΔΑ: 6ΓΖΚΗ-Ζ9Φ) Απόφαση 2^η Τροποποίησής της
- 11) Το Υποέργο 1: “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΛΕΡΟΣ»”, του ενταγμένου στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας έργου: “Αποκατάσταση του ιστορικού κτηρίου «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΛΕΡΟΣ» στο Λακκί της Λέρου (Β' Φάση)” (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5150897)
- 12) Την εργολαβική σύμβαση με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ 96411/ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 06-03-2025 (ΑΔΑ: Ψ68Ξ46ΝΚΟΤ-3ΚΓ και ΑΔΑΜ: 25ΣΥΜΝ016416093) για την εκτέλεση των εργασιών στο πλαίσιο του ανωτέρω υποέργου
- 13) Την με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ358292/04-08-2025 (ΑΔΑ: ΨΨ0Θ46ΝΚΟΤ-1Β1) απόφαση ΥΝΜΤΕΔ τροποποίησης της με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ104481/11-03-2025 (ΑΔΑ: 91ΟΦ46ΝΚΟΤ-ΤΔΩ) απόφασης ΥΝΜΤΕΔ ορισμού Επιβλεπόντων Υποέργου 1: “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΛΕΡΟΣ»”, του ενταγμένου στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας έργου: “Αποκατάσταση του ιστορικού κτηρίου «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΛΕΡΟΣ» στο Λακκί της Λέρου (Β' Φάση)” (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5150897)
- 14) Την υποβολή από την ΥΝΜΤΕΔ προς την ΕΥΣΤΑ αιτήματος με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ103697/10-03-2026 τροποποίησης απόφασης ένταξης του παραπάνω έργου όπου, για το εξεταζόμενο Υποέργο 1 περιλαμβάνονται:
α. η αύξηση του προϋπολογισμού του ΥΕ1 με την υπογραφή Συμπληρωματικής Σύμβασης στην εν ισχύ και εν εξελίξει Εργολαβική Σύμβαση. Το συνολικό ποσόν της Συμπληρωματικής Σύμβασης ανέρχεται στις 273.318,72€ με ΦΠΑ 17%.
β. η παράταση της πράξης μέχρι τις 30/06/2026 (ολοκλήρωση φυσικού αντικείμενου μέχρι 30/04/2026)
γ. η σύνταξη των πινάκων κόστους ανά ΥΕ με τη διόρθωση του ΦΠΑ σε 17%, εναρμονισμένων με τα νέα οικονομικά δεδομένα που προκύπτουν από την προτεινόμενη Συμπληρωματική Σύμβαση,
- 15) Την υποβληθείσα στο Τεχνικό Συμβούλιο ΥΠΠΟ, εισηγητική έκθεση του ΤΜΕΑΜΜΠΚ της ΥΝΜΤΕΔ, η οποία συνοδεύει την 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση στο πλαίσιο του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών της

Αρχικής Σύμβασης και των επί ελάσσον δαπανών αυτού, του Υποέργου 1: “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΛΕΡΟΣ»”, του ενταγμένου στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας έργου: “Αποκατάσταση του ιστορικού κτηρίου «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΛΕΡΟΣ» στο Λακκί της Λέρου (Β΄ Φάση)” (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5150897,

16) Την από 30-03-2026 (Συνεδρία 313^η) Γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου ΥΠΠΟ υπέρ της έγκρισης σύναψης της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης στο πλαίσιο του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και της χρήσης των επί ελάσσον δαπανών αυτού, του Υποέργου 1 του έργου: “Αποκατάσταση του ιστορικού κτηρίου «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΛΕΡΟΣ» στο Λακκί της Λέρου (Β΄ Φάση)” (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5150897)

17) Την με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ138748/31-03-2026 εισήγηση έγκρισης της 1^{ης} παράταξης για το Υποέργο 1: “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΛΕΡΟΣ»”, του ενταγμένου στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας έργου: “Αποκατάσταση του ιστορικού κτηρίου «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΛΕΡΟΣ» στο Λακκί της Λέρου (Β΄ Φάση)” (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5150897)

18) Την με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ139176/31-03-2026 (ΑΔΑ: 6ΧΙΒ46ΝΚΟΤ-ΘΧΑ) Απόφαση ΥΝΜΤΕΔ τροποποίησης της νομικής δέσμευσης του Υποέργου 1: “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΛΕΡΟΣ»”, του ενταγμένου στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας έργου: “Αποκατάσταση του ιστορικού κτηρίου «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΛΕΡΟΣ» στο Λακκί της Λέρου (Β΄ Φάση)” (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5150897), παρατείνοντας την συνολική προθεσμία εκτέλεσής του έως τις 30-04-2026

19) Την 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ166105/16-04-2026 (ΑΔΑ: 95Π746ΝΚΟΤ-ΚΤ7 και ΑΔΑΜ: 26ΣΥΜΝ018838353) για την εκτέλεση των εργασιών στο πλαίσιο του ανωτέρω Υποέργου 1

20) Την με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ253335/08-06-2026 εισηγητική έκθεση του ΤΜΕΑΜΜΠΚ της ΥΝΜΤΕΔ για την έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης του Υποέργου 1 “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΛΕΡΟΣ” του ενταγμένου στο ΤΑΑ Έργου “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ “ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΛΕΡΟΣ” ΣΤΟ ΛΑΚΚΙ ΤΗΣ ΛΕΡΟΥ (Β΄ ΦΑΣΗ)” (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5150897), συνοδευόμενης από τον προτεινόμενο παραπάνω 1^ο ΑΠΕ της 1^{ης} ΣΣ

21) Την με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ254328/08-06-2026 Απόφαση ΥΝΜΤΕΔ έγκρισης του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης του Υποέργου 1: “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΛΕΡΟΣ» του έργου: “Αποκατάσταση του ιστορικού κτηρίου «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΛΕΡΟΣ» στο Λακκί της Λέρου (Β΄ Φάση)” (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5150897)

22) Την με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ310681/09-07-2026 εισήγηση του ΤΜΕΑΜΜΠΚ της ΥΝΜΤΕΔ έγκρισης:

-του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού-Τακτοποιητικού Πίνακα Εργασιών της Αρχικής Σύμβασης και

-του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού-Τακτοποιητικού Πίνακα Εργασιών της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης

του Υποέργου 1 “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΛΕΡΟΣ” του ενταγμένου στο ΤΑΑ Έργου “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ “ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΛΕΡΟΣ” ΣΤΟ ΛΑΚΚΙ ΤΗΣ ΛΕΡΟΥ (Β΄ ΦΑΣΗ)” (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5150897)

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

- Εγκρίνουμε την με αρ. πρωτ. 310681/09-07-2026 εισηγητική έκθεση του ΤΜΕΑΜΜΠΚ της ΥΝΜΤΕΔ η οποία συνοδεύει τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό-Τακτοποιητικό Πίνακα Εργασιών της Αρχικής Σύμβασης και τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό-Τακτοποιητικό Πίνακα Εργασιών της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης του Υποέργου 1: “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΛΕΡΟΣ» του έργου: “Αποκατάσταση του ιστορικού κτηρίου «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΛΕΡΟΣ» στο Λακκί της Λέρου (Β΄ Φάση)” (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5150897)
- Εγκρίνουμε τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό-Τακτοποιητικό Πίνακα Εργασιών της Αρχικής Σύμβασης συνολικού ποσού 1.967.500,47€ με το ΦΠΑ 17% και τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό-Τακτοποιητικό Πίνακα Εργασιών της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης συνολικού ποσού 313.521,00 € με το ΦΠΑ 17% του Υποέργου 1: “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΛΕΡΟΣ» του έργου:

“Αποκατάσταση του ιστορικού κτηρίου «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΛΕΡΟΣ» στο Λακκί της Λέρου (Β΄ Φάση)” (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5150897)

Επισημαίνεται ότι, το συνολικό προς πληρωμή ποσό (όπως αυτό αποτυπώνεται στο εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο Έργου (ΤΔΕ)) από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ) για το συγκεκριμένο Υποέργο 1 προσδιορίζεται στα 2.012.955,92 € με το ΦΠΑ 17% (εκ του οποίου ποσό 1.720.475,14 € είναι το ποσό συνεισφοράς ΤΑ και ποσό 292.480,78 € είναι το ΦΠΑ).

Το συνολικό ύψος των αναθεωρήσεων (χωρίς ΦΠΑ) βάσει των 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού-Τακτοποιητικού Πίνακα Εργασιών της Αρχικής Σύμβασης και 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού-Τακτοποιητικού Πίνακα Εργασιών της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών ανέρχεται:

-για την Αρχική Σύμβαση στις 202.817,28€

-για την 1η ΣΣ στις 51.283,23€

δηλαδή συνολικά στο ποσό των 254.100,51€ χωρίς ΦΠΑ.

Εξ αυτών, το επιλέξιμο προς πληρωμή που αφορά στις αναθεωρήσεις ποσό από το ΤΑΑ προσδιορίζεται στο ποσό των:

-για την Αρχική Σύμβαση στις 8.013,08 €

-για την 1η ΣΣ στις 16.922,29€

δηλαδή συνολικά στο ποσό των 24.935,37€ χωρίς ΦΠΑ.

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη ΥΝΜΤΕΔ

Παρασκευή Μωραΐτου