



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ,
ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
**Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΒΥΖ/ΝΩΝ
ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΥΖ/ΝΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ**
ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Ταχ. Δ/ση : Κεφαλληνίας 104
Ταχ. Κώδικας : 112.51 - Αθήνα
Πληροφορίες : Ηλίας Κονίδης
Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου-
Φραντζή
Τηλέφωνο : 210.32.51.688-90
Fax : 210.32.50.448
E- mail : dabmm@culture.gr

ΚΟΙΝ: 1. Γρ. Υπουργού Πολιτισμού
2. Γρ. Γενικού Γραμματέα ΥΠΠΟ
3. Γενική Διεύθυνση Αναστήλωσης,
Μουσείων και Τεχνικών Έργων
4. ΕΔΕΠΟΛ
5. Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου
Ανάκαμψης
email: rrfasupport@minfin.gr
6. Εφορεία Αρχαιοτήτων Έβρου
7. ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑ
email: nkaryp1@gmail.com

ΘΕΜΑ: Έγκριση 5^{ου} Ανακεφαλαιωτικού
Πίνακα Εργασιών - Τακτοποιητικού του έργου
«Στερέωση αποκατάσταση Πύργου Φονιά
Σαμοθράκης»

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις:

- του Ν. 4858/2021 «Κύρωση Κώδικα νομοθεσίας...πολιτιστικής κληρονομιάς» (ΦΕΚ 220/Α/19-11-2021).
- του Π.Δ. 4/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (ΦΕΚ 7/Α/22-1-2018), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Π.Δ. 32/2022 (ΦΕΚ 91/Α/09-05-2022).
- του Π.Δ. 77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων – Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών – Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων» (ΦΕΚ 130/Α'/27-06-2023).
- το Π.Δ. 79/2023 «Διορισμό Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 131/Α/27-06-2023).
- του Π.Δ. 263/1987 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από το Υπουργείο Πολιτισμού» (ΦΕΚ 127/Α/9-7-1987).
- του Ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (ΦΕΚ 133/Α/07-08-2019).
- της υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΥ/182148/5665/11887/21-04-2020 Υπουργικής Απόφασης ορισμού κατηγοριών δαπανών με Διατάκτη τον Υπουργό και τον Υφυπουργό ή άλλο όργανο, ορισμός αποφαινόμενου οργάνου και ορισμός Δευτερευόντων Διατακτών στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΦΕΚ 1579/Β/24-04-2020).
- του Ν. 2947/2001 «Θέματα Ολυμπιακής Φιλοξενίας, Έργων Ολυμπιακής Υποδομής και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα του άρθρου 19 (ΦΕΚ 228/Α/9-10-2001).
- του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

- του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α' 145).
- του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α' 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις».
- του Ν. 4013/2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων - Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν.3588/2007 (πρωτεύον κώδικας) - Προπρωτεύον διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 204/Α/15-09-2011), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
- του Ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα - Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α' 161) και λοιπές ρυθμίσεις» (ΦΕΚ Α' 74/26-03-2014).
- του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας (2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 74/26-03-2014), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
- του Ν. 4472/2017 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 74/19-05-2017).
- του Ν. 4497/2017 «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 171/13-11-2017) και ιδίως του άρθρου 107.
- της υπ' αριθμ. πρωτ. 57654/22-5-2017 Υπουργικής Απόφασης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (ΦΕΚ Β' 1781/23-05-2017).
- της υπ' αριθ. πρωτ. 117384/26-10-2017 Υπουργικής Απόφασης «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.) (ΦΕΚ Β 3821/31-10-2017).
- της υπ' αριθ. πρωτ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466/4-12-2017 Υπουργικής Απόφασης «Κατάρτιση, τήρηση και λειτουργία του Μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ.) της παρ. 8.(η) του άρθρου 221 του ν. 4412/2016» (ΦΕΚ 4841/Β'/29-12-2017), όπως ισχύει σήμερα.
- του Ν. 4782/2021 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία» (ΦΕΚ 36/α/9-3-2021) και ειδικότερα του άρθρου 142.
- του Ν. 4903/2022 «Πρότυπες προτάσεις για έργα υποδομής και λοιπές επείγουσες διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο 18 (ΦΕΚ 46/Α/5-3-2022).
- του Ν.4912/2022 «Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης» (ΦΕΚ 59/Α/17-3-2022).
- Τα άρθρα 86 και 87 του ν.4914/2022 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027, σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας «Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων Α.Ε.» και άλλες διατάξεις» (Α' 61).
- του άρθρου 153 του Ν. 4938/2022 «Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργιών» (ΦΕΚ 109/Α/06-06-2022).

- Το άρθρο 52 του ν. 5014/2023 «Θεσμικό πλαίσιο για την διερεύνηση αεροπορικών και σιδηροδρομικών ατυχημάτων για την ασφάλεια των μεταφορών και άλλες διατάξεις» (Α' 14).
- 2. Την υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/202691/06-05-2021 Απόφαση Υπουργού, με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη «Επείγουσες εργασίες στερέωσης και αποκατάστασης του Πύργου Φονιά στη Σαμοθράκη».
- 3. Την υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/96262/08-03-2022 Απόφαση Υπουργού, με την οποία εγκρίθηκε η οικονομοτεχνική μελέτη του έργου, προϋπολογισμού μελέτης εννιακοσίων εξήντα επτά χιλιάδων επτακοσίων σαράντα ένα ευρώ και ενενήντα τεσσάρων λεπτών (967.741,94€) χωρίς Φ.Π.Α. και συνολικής δαπάνης ενός εκατομμυρίου διακοσίων χιλιάδων ευρώ (1.200.000,00 €) με Φ.Π.Α. (24%).
- 4. Την υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/96239/08-03-2022 Απόφαση Υπουργού, με την οποία εγκρίθηκε το ΣΑΥ και το ΦΑΥ του έργου.
- 5. Την υπ' αριθ. πρωτ. 67414 ΕΞ 2022/18-05-2022 Απόφαση ένταξης του έργου με τίτλο «SUB 1.17 - Στερέωση και αποκατάσταση του πύργου του Φονιά στη Σαμοθράκη» (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5161106) στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.
- 6. Την υπ' αριθ. πρωτ. 52275/20-05-2022 Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων για την ένταξη του έργου «SUB 1.17 - Στερέωση και αποκατάσταση του πύργου του Φονιά στη Σαμοθράκη» στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), στη ΣΑΤΑ 014-ΠΔΕ 2022 με κωδικό 2022ΤΑ01400066.
- 7. Την υπ' αριθ. πρωτ. 273417/06-06-2022 Απόφαση ορισμού υπολόγου σε έργα της ΣΑΤΑ 014 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2022 (Τομέα Πολιτισμού) του ΥΠΠΟΑ.
- 8. Την υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/199979/14-07-2022 Απόφαση έγκρισης των τευχών δημοπράτησης και του τρόπου δημοπράτησης του έργου.
- 9. Την δημοσίευση της Προκήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ, (ΑΔΑΜ: 22PROC010936238 2022-07-14).
- 10. Την υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/328187/08-07-2022 (ΑΔΑΜ: 22PROC010937061 2022-07-14) Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας μέσω του ΕΣΗΔΗΣ για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου του θέματος.
- 11. Την υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/370274/01-08-2022, με Ορθή Επανάληψη την 3η-08-2022 Απόφαση Ορισμού Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου.
- 12. Την υποβολή προσφορών για τον ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό του έργου του θέματος (ΕΣΗΔΗΣ α/α: 190645) έως την καταληκτική ημερομηνία 04-08-2022 και την ηλεκτρονική αποσφράγιση αυτών την 10η-08-2022.
- 13. Το υπ' αριθ. 1/10-08-2022 Πρακτικό 1ου Σταδίου – Ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής & αξιολόγησης τεχνικών προσφορών για τον διαγωνισμό του έργου.
- 14. Την υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/434557/12-09-2022 Απόφαση έγκρισης του υπ' αριθ. 1/10-08-2022 Πρακτικού Αποσφράγισης & Αξιολόγησης Τεχνικών Προσφορών του διαγωνισμού του έργου.
- 15. Την υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/463904/27-09-2022 Πρόσκληση της Αναθέτουσας Αρχής για την αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών του διαγωνισμού του έργου στις 06-10-2022.
- 16. Το υπ' αριθ. 2/06-10-2022 Πρακτικό 2ου Σταδίου - συνεδρίασης Επιτροπής Διαγωνισμού για την Αποσφράγιση Οικονομικών Προσφορών - συνολικής βαθμολόγησης και αποτελέσματος του διαγωνισμού του έργου.
- 17. Την υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/549978/10-11-2022 Απόφαση έγκρισης του υπ' αριθ. 2/06-10-2022 Πρακτικού 2ου Σταδίου – Αποσφράγιση Οικονομικών Προσφορών - συνολικής βαθμολόγησης και αποτελέσματος του διαγωνισμού του έργου.
- 18. Την υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/577695/23-11-2022 Πρόσκληση της Αναθέτουσας Αρχής, με την οποία κλήθηκε ο προσωρινός ανάδοχος για την άμεση προσκόμιση των απαιτούμενων δικαιολογητικών για την κατακύρωση του έργου.

19. Το υπ' αριθ. 3/14-12-2022 Πρακτικό Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης του προσωρινού Αναδόχου του διαγωνισμού του έργου.
20. Την υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/631037/20-12-2022 (ΑΔΑ:6ΝΠΣ4653Π4-Ο7Γ) Απόφαση έγκρισης του Γενικού Γραμματέα Πολιτισμού, του υπ' αριθ. 3/14-12-2022 Πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης και ανάθεσης εκτέλεσης του έργου «Στερέωση αποκατάσταση Πύργου Φονιά Σαμοθράκης» στον οικονομικό φορέα «ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑ».
21. Την από 09-01-2023 καταχώρηση των στοιχείων της Σύμβασης στο ΟΠΣ ΤΑ, για την αξιολόγηση της ανάγκης ή μη της διενέργειας ελέγχου περί μη σύγκρουσης συμφερόντων κατά την διαδικασία ανάθεσης του έργου.
22. Την υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/15325/12-01-2023 Πρόσκληση της Αναθέτουσας Αρχής στην Ε.Ε. «ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑ», (μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) στις 19-01-2023), για την υποβολή δικαιολογητικών για την υπογραφή της Σύμβασης του έργου.
23. Τα στοιχεία που κατέθεσε η Ε.Ε. στις 23-01-2023, 24-01-2023, 25-01-2023, 27-01-2023, 01-02-2023 και 08-03-2023 για την υπογραφή της Σύμβασης.
24. Την από 9-3-2023 υπογραφείσα Σύμβαση του έργου.
25. Την υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/132562/20-3-2023 Απόφαση Ορισμού Επιβλεπόντων του έργου.
26. Την υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/232051 /12-5-2023 Απόφαση έγκρισης Χρονοδιαγράμματος του έργου.
27. Την υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/232044/12-5-2023 Απόφαση έγκρισης οργανογράμματος του έργου.
28. Την υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/232037/12-5-2023 Απόφαση έγκρισης Προγράμματος Ποιότητας Έργου και του ΣΑΥ του έργου.
29. Την υπ' αριθ. πρωτ. 77233 ΕΞ 2023/18-5-2023 Τροποποίηση της Ειδικής Υπηρεσίας Ταμείου Ανάκαμψης της Απόφαση ένταξης του έργου «SUB 1.17 - Στερέωση και αποκατάσταση του πύργου του Φονιά στη Σαμοθράκη» (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5161106) στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.
30. Την υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/307434/28-6-2023 Απόφαση έγκρισης της μελέτης "Προσωρινές διατάξεις αντιστήριξης τοιχοποιιών Πύργου Φονιά Σαμοθράκης", στο πλαίσιο της εκτέλεσης του έργου «Στερέωση αποκατάσταση Πύργου Φονιά Σαμοθράκης».
31. Την υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/406493/30-8-2023 Απόφαση έγκρισης της 1^{ης} Αναλυτικής Επιμέτρησης εργασιών του έργου.
32. Την υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/412379/1-9-2023 Απόφαση έγκρισης της 1^{ης} Απομείωσης εγγυήσεων κρατήσεων του έργου.
33. Την υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/412467/1-9-2023 Απόφαση Εκτέλεσης επείγουσών εργασιών του έργου.
34. Την υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/442638/22-9-2023 Απόφαση του ΥΠΠΟ έγκρισης κατανομής πίστωσης ποσού 163.000,00 Ευρώ από το έργο με κωδικό 2022ΝΑ51400038 5150321 ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΣΤΕΡΕΩΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΗΛΩΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ(π.κ.1960ΣΕ01400001) (2014ΣΕ51400000) στη Διεύθυνση Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων, για το έργο "Συμπληρωματικές εργασίες κατασκευής μεταλλικών αντιστηρίξεων των τοιχοποιιών του Πύργου Φονιά στη Σαμοθράκη", μετά την αποκάλυψη νέων στοιχείων κατά την εκτέλεση του έργου «Στερέωση αποκατάσταση Πύργου Φονιά Σαμοθράκης».
35. Την υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/449230/28-9-2023 Απόφαση έγκρισης της 2^{ης} Αναλυτικής Επιμέτρησης εργασιών του έργου.
36. Την υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/459149/28-9-2023 Απόφαση έγκρισης της 2^{ης} Απομείωσης εγγυήσεων κρατήσεων του έργου.

37. Την υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟ/473934/5-10-2023 Απόφαση έγκρισης σύναψης 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών του έργου «Στερέωση αποκατάσταση Πύργου Φονιά Σαμοθράκης», προϋπολογισμού εκατόν τριάντα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα ευρώ και σαράντα επτά λεπτών 130.990,47€ (χωρίς αναθεωρήσεις και Φ.Π.Α.), δηλαδή ποσοστού 14,97 % της αρχικής Σύμβασης, και συνολικής δαπάνης εκατόν εξήντα δύο χιλιάδων τετρακοσίων είκοσι οκτώ ευρώ και δέκα οκτώ λεπτών (162.428,18 €) με Φ.Π.Α.
38. Την υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟ/341212 /9-10-2023 Απόφαση έγκρισης 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών του έργου.
39. Την από 1-11-2023 υπογραφείσα Σύμβαση της 1^{ης} Σ. Σ. Ε. του έργου.
40. Την υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟ/550912/15-11-2023 Απόφαση έγκρισης της 3ης Αναλυτικής Επιμέτρησης εργασιών του έργου.
41. Την υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟ/551525/16-11-2023 Απόφαση έγκρισης της 3ης Απομείωσης εγγυήσεων κρατήσεων του έργου.
42. Την υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟ/550906/15-11-2023 Απόφαση έγκρισης της 1ης Αναλυτικής Επιμέτρησης εργασιών της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών του έργου.
43. Την υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟ/551519/16-11-2023 Απόφαση έγκρισης της 1ης Απομείωσης εγγυήσεων κρατήσεων της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών του έργου.
44. Την υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟ/97960/5-3-2024 Απόφαση έγκρισης 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου.
45. Την υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟ/114132/19-3-2024 Απόφαση έγκρισης 1ης τροποποίησης Χρονοδιαγράμματος του έργου.
46. Την υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟ/114153/19-3-2024 Απόφαση έγκρισης 1ης αναθεώρησης του Προγράμματος Ποιότητας Έργου και του ΣΑΥ του έργου.
47. Την υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟ/37089/22-3-2024 Απόφαση έγκρισης καταλληλότητας δομικών προϊόντων οικοδομικών εργασιών και ενσωμάτωσή τους κατά την κατασκευή του έργου.
48. Την υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟ/115770 /22-3-2024 Απόφαση έγκρισης της 4ης Αναλυτικής Επιμέτρησης εργασιών του έργου.
49. Την υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟ/126865/22-3-2024 Απόφαση έγκρισης της 4ης Απομείωσης εγγυήσεων κρατήσεων του έργου.
50. Την υπ' αριθ. πρωτ. 126864 /22-3-2024 Απόφαση έγκρισης της 2ης Απομείωσης εγγυήσεων κρατήσεων της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών του έργου.
51. Την υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟ/243651/4-6-2024 Απόφαση έγκρισης καταλληλότητας του "ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ" για τους εργαστηριακούς ελέγχους του έργου.
52. Την υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟ/122568/4-6-2024 Απόφαση έγκρισης καταλληλότητας δομικών προϊόντων οικοδομικών εργασιών και ενσωμάτωσή τους κατά την κατασκευή του έργου.
53. Την υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟ/258331/12-6-2024 Απόφαση έγκρισης της 5ης Αναλυτικής Επιμέτρησης εργασιών του έργου.
54. Την υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟ/258320/12-6-2024 Απόφαση έγκρισης της 5ης Απομείωσης εγγυήσεων κρατήσεων του έργου.
55. Την υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟ/326518/24-7-2024 Απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα του υποέργου (Α/3) «Μετακινήσεις Επιβλεπόντων» του Έργου «SUB 1.17 - Στερέωση και αποκατάσταση του πύργου του Φονιά στη Σαμοθράκη» με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5161106.
56. Την υπ' αριθ. πρωτ. 109355/25-7-2024 Απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης 2ης Τροποποίησης Απόφαση ένταξης του έργου «SUB 1.17 - Στερέωση και αποκατάσταση του πύργου του Φονιά στη Σαμοθράκη» (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5161106, κωδικός

Έργου ΠΔ.Ε. 2022ΤΑ0140066) στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Δράσης με ID 16293 "Ο πολιτισμός ως μοχλός ανάπτυξης".

57. Την υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟ/378610/2-9-2024 Απόφαση έγκρισης της 6ης Αναλυτικής Επιμέτρησης εργασιών του έργου.
58. Την υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟ/378613/2-9-2024 Απόφαση έγκρισης της 6ης Απομείωσης εγγυήσεων κρατήσεων του έργου.
59. Την υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟ/527080/27-11-2024 Απόφαση έγκρισης καταλληλότητας δομικών προϊόντων οικοδομικών εργασιών και ενσωμάτωσή τους κατά την κατασκευή του έργου.
60. Την υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟ/527078/27-11-2024 Απόφαση έγκρισης της 7ης Αναλυτικής Επιμέτρησης εργασιών του έργου.
61. Την υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟ/527075/27-11-2024 Απόφαση έγκρισης της 7ης Απομείωσης εγγυήσεων κρατήσεων του έργου.
62. Την υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟ/13953/10-2-2025 Απόφαση έγκρισης της 1ης παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου, έως τις 25-8-2025.
63. Την υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟ/58428/20-2-2025 Απόφαση έγκρισης 2ης τροποποίησης Χρονοδιαγράμματος του έργου.
64. Την υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟ/106445/11-3-2025 Απόφαση έγκρισης της 8ης Αναλυτικής Επιμέτρησης εργασιών του έργου.
65. Την υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟ/106447/11-3-2025 Απόφαση έγκρισης της 8ης Απομείωσης εγγυήσεων κρατήσεων του έργου.
66. Την υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟ/78306/28-3-2025 Απόφαση έγκρισης 2ης αναθεώρησης του Προγράμματος Ποιότητας Έργου και του ΣΑΥ του έργου.
67. Την υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟ/147688/2-4-2025 Απόφαση έγκρισης της 9ης Απομείωσης εγγυήσεων κρατήσεων του έργου.
68. Την υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟ/170733/15-4-2025 Απόφαση του ΥΠΠΟ έγκρισης κατανομής πίστωσης ποσού 220.000,00 Ευρώ από το έργο με κωδικό 2022ΝΑ51400038 5150321 ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΣΤΕΡΕΩΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΗΛΩΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ(π.κ.1960ΣΕ01400001) (2014ΣΕ51400000) στη Διεύθυνση Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων,για το έργο "Συμπληρωματικές εργασίες για την στερέωση και αποκατάσταση του Πύργου Φονιά στη Σαμοθράκη, μετά την αποκάλυψη νέων στοιχείων κατά την εκτέλεση του έργου «Στερέωση αποκατάσταση Πύργου Φονιά Σαμοθράκης».
69. Την υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟ/198627/12-5-2025 Απόφαση έγκρισης σύναψης 2^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών του έργου.
70. Την υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟ/230159/21-5-2025 Απόφαση έγκρισης 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 2ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών του έργου.
71. Την από 20-6-2025 υπογραφείσα Σύμβαση της 2ης Σ. Σ. Ε. του έργου.
72. Την υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟ/ 313402/8-07-2025 Απόφαση έγκρισης της 9^{ης} Αναλυτικής Επιμέτρησης εργασιών του έργου
73. Την υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟ/313400/8-7-2025 Απόφαση έγκρισης της 10ης Απομείωσης εγγυήσεων κρατήσεων του έργου.
74. Την υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟ/341214/24-7-2025 Απόφαση έγκρισης της 2ης παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου, έως τις 31-10-2025.
75. Την υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟ/311045/12-8-2025 Απόφαση έγκρισης προσαρμογής της αρχιτεκτονικής και της στατικής μελέτης, σύμφωνα με τα επί τόπου στοιχεία, στο πλαίσιο του έργου.
76. Την υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟ/341504/19-8-2025 Απόφαση έγκρισης 3ης τροποποίησης Χρονοδιαγράμματος του έργου.

77. Την υπ' αριθ. πρωτ. 153644 ΕΞ 2025/4-9-2025 Απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης 3ης Τροποποίησης Απόφαση ένταξης του έργου «SUB 1.17 - Στερέωση και αποκατάσταση του πύργου του Φονιά στη Σαμοθράκη» (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5161106, κωδικός Έργου ΠΔ.Ε. 2022ΤΑ0140066) στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Δράσης με ID 16293 "Ο πολιτισμός ως μοχλός ανάπτυξης".
78. Την υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟ/404711/8-9-2025 Απόφαση έγκρισης της 1ης Αναλυτικής Επιμέτρησης εργασιών της 2ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών του έργου.
79. Την υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟ/404719 /8-9-2025 Απόφαση έγκρισης της 1ης Απομείωσης εγγυήσεων κρατήσεων της 2ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών του έργου.
80. Την υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟ/475246/16-10-2025 Απόφαση 1ης Τροποποίησης της Απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα του υποέργου (Α/3) «Μετακινήσεις Επιβλεπόντων» του Έργου «SUB 1.17 - Στερέωση και αποκατάσταση του πύργου του Φονιά στη Σαμοθράκη» με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5161106.
81. Την υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟ/484966/22-10-2025 Απόφαση έγκρισης 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου.
82. Την υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟ/491366/27-10-2025 Απόφαση έγκρισης της 2ης Αναλυτικής Επιμέτρησης εργασιών της 2ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών του έργου.
83. Την υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟ/ 491368/27-10-2025 Απόφαση έγκρισης της 2ης Απομείωσης εγγυήσεων κρατήσεων της 2ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών του έργου.
84. Την υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟ/506073/4-11-2025 Απόφαση έγκρισης της 10ης Αναλυτικής Επιμέτρησης εργασιών του έργου
85. Την υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟ/506076/4-11-2025 Απόφαση έγκρισης της 11ης Απομείωσης εγγυήσεων κρατήσεων του έργου.
86. Την από 1-12-2025 Βεβαίωση περαίωσης του έργου, σύμφωνα με την οποία οι εργασίες ολοκληρώθηκαν στις 30-10-2025.
87. Την υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟ/569116 /17-2-2026 Απόφαση έγκρισης της Τελικής Επιμέτρησης εργασιών του έργου.
88. Την υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟ/75323/20-2-2026 Απόφαση έγκρισης απομείωσης Εγγυήσεων Καλής Εκτέλεσης του έργου.
89. Την υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟ/121018/19-3-2026 Απόφαση έγκρισης διενέργειας Διοικητικής παραλαβής για χρήση του έργου.
90. Τον 5^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών - Τακτοποιητικό του έργου, όπως συντάχθηκε από την Διευθύνουσα Υπηρεσία και υπογράφηκε ανεπιφύλακτα από τον Ανάδοχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016, μετά την έγκριση της Τελικής Επιμέτρησης (ΥΠΠΟ/569116 /17-2-2026 Απόφαση), και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 153 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει σήμερα, για να συμπεριλάβει την δαπάνη αναθεώρησης της αρχικής σύμβασης.

Αποφασίζουμε

Την έγκριση του 5^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών- Τακτοποιητικού του έργου «Στερέωση αποκατάσταση Πύργου Φονιά Σαμοθράκης», όπως συντάχθηκε από την Διευθύνουσα Υπηρεσία και υπογράφηκε ανεπιφύλακτα από τον Ανάδοχο.

Ο 5ος Α.Π.Ε. Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών - Τακτοποιητικός (χωρίς να συμπεριληφθεί η 1η Σ.Σ.Ε. και η 2η Σ.Σ.Ε.) ανέρχεται στο ποσό των οκτακοσίων εβδομήντα πέντε χιλιάδων

τετρακοσίων εβδομήντα πέντε ευρώ και ογδόντα τεσσάρων λεπτών (875.475,84 €), χωρίς αναθεωρήσεις και ΦΠΑ, μειωμένος κατά 7.430,14 € σε σχέση με την αρχική συμβατική δαπάνη. Η δαπάνη της αναθεώρησης διαμορφώνεται στις 151.348,08 €, δηλαδή παρουσιάζει αύξηση 85.740,61€ από την αρχική συμβατική αναθεώρηση του έργου.

Η συνολική δαπάνη του 5ου ΑΠΕ - Τακτοποιητικού, συμπεριλαμβανομένων των αναθεωρήσεων και του ΦΠΑ, ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο διακόσιες εβδομήντα τρεις χιλιάδες διακόσια εξήντα ένα ευρώ και εξήντα έξι λεπτά (1.273.261,66 €), αυξημένη κατά 97.105,01 € από την αρχική σύμβαση.

Η 1η Σ.Σ.Ε. είναι σε ισοζύγιο με την αρχική συμβατική δαπάνη της 1ης Σ.Σ.Ε. και διαμορφώνεται στο ποσό των εκατόν τριάντα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα ευρώ και σαράντα επτά λεπτών (130.990,47 €), χωρίς αναθεωρήσεις και Φ.Π.Α.

Η συνολική δαπάνη της 1ης Σ.Σ.Ε., συμπεριλαμβανομένων των αναθεωρήσεων και του ΦΠΑ ανέρχεται σε διακόσιες μία χιλιάδες πεντακόσια ενενήντα πέντε ευρώ και εβδομήντα δύο λεπτά (201.595,72 €), αυξημένη κατά 39.167,54 € από την αρχική σύμβαση.

Η 2^η Σ.Σ.Ε. είναι σε ισοζύγιο με την αρχική συμβατική δαπάνη της 2ης Σ.Σ.Ε. και διαμορφώνεται στο ποσό των εκατόν εξήντα τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων εβδομήντα εννέα ευρώ και σαράντα τεσσάρων λεπτών (164.879,44 €), χωρίς αναθεωρήσεις και Φ.Π.Α.

Η συνολική δαπάνη της 2ης Σ.Σ.Ε., συμπεριλαμβανομένων των αναθεωρήσεων και του ΦΠΑ ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων δέκα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα πέντε ευρώ και δέκα πέντε λεπτών (219.995,15 €), σε ισοζύγιο με την αρχική συμβατική δαπάνη.

ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ :

1. Προϊστάμενος ΔΑΒΜΜ, ΔΑΒΜΜ
2. Τμήμα Έργων, ΔΑΒΜΜ
3. Τμήμα Υ.Λ., ΔΑΒΜΜ
4. Ηλία Κονίδη, ΔΑΒΜΜ
5. Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου-Φραντζή
6. Ειρήνη Νατσιοπούλου, ΔΑΒΜΜ

Ο Προϊστάμενος της ΔΑΒΜΜ

Θεμιστοκλής Βλαχούλης
Αρχιτέκτων Μηχανικός