



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ



Ταχ. Δ/ση : Πλατεία 25^{ης} Μαρτίου 6,
45221, Ιωάννινα

Ηλ. Δ/ση: efaioa@culture.gr

Τηλέφωνα: 26510 01084, 01051, 01053

Φαξ: 26510 01052

Πληροφορίες: Κατπά Χ.

ΚΟΙΝ: ΓΕΩΤΕΣΤ Α.Ε. –

Εργαστήριο Ποιοτικού Ελέγχου
6^ο χλμ Ιωαννίνων – Αθηνών

geotest@geotest.gr

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της σύμβασης – μετάθεση του συμβατικού χρόνου (10/2019) για την «Διενέργεια εργαστηριακών ελέγχων των κονιαμάτων επέμβασης», στο πλαίσιο του έργου: «Συντήρηση – αποκατάσταση – ανάδειξη του θεάτρου και των άλλων μνημείων του Ιερού της Δωδώνης – Φάση Α'».

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων, έχοντας υπόψη:

1. Τα οριζόμενα στο αρ. 206 του Ν. 4412/ 2016 (ΦΕΚ 176/ Α/ 2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/ 24/ ΕΕ και 2014/ 25/ ΕΕ)», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
2. Η αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ 168837/15-04-2023 (ΑΔΑ: 9Η6Ω4653Π4-ΧΔΜ) «Ορισμός Αναπληρώτριας Ελλείποντος Προϊσταμένου της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων»
3. Την αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ 603560/19-12-2022 (ΑΔΑ: 618Μ4653Π4-51Χ) 4^η Τροποποίηση της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/Φ19/112652/66749/55771/1592/19-06-2015 έγκρισης εκτέλεσης εργασιών του υποέργου 1 «Συντήρηση, αποκατάσταση, ανάδειξη του θεάτρου και των άλλων μνημείων του Ιερού της Δωδώνης – Φάση Α'» του έργου «Συντήρηση, αποκατάσταση, ανάδειξη του θεάτρου και των άλλων μνημείων του Ιερού της Δωδώνης – Φάση Α', απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων
4. Την αρ. πρωτ. 3104/28-12-2022 (ΑΔΑ: ΩΤΗΞ7Λ9-1ΨΕ) Απόφαση «5^η Τροποποίηση της πράξης «Συντήρηση, αποκατάσταση, ανάδειξη του θεάτρου και των άλλων μνημείων του Ιερού της Δωδώνης – Φάση Α'» με Κωδικό ΟΠΣ 5002472 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος 2014-2020».
5. Τα οριζόμενα στη με αρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΙΩΑ/209409/147542/2074/05-06-2019 (ΑΔΑ: 7ΜΤ24653Π4-ΣΟΜ) «Έγκριση ανάθεσης με διαπραγμάτευση (απευθείας ανάθεση) σύμβασης για τη διενέργεια εργαστηριακών ελέγχων των κονιαμάτων επέμβασης» στο

πλαίσιο του έργου «Συντήρηση, αποκατάσταση, ανάδειξη του θεάτρου και των άλλων μνημείων του Ιερού της Δωδώνης – Φάση Α΄»

6. Τα οριζόμενα στο άρθρο 4, παράγραφο 2 της σύμβασης 10/2019 για την «Διενέργεια εργαστηριακών ελέγχων των κονιαμάτων επέμβασης» στο πλαίσιο του έργου: «Συντήρηση – αποκατάσταση – ανάδειξη του θεάτρου και των άλλων μνημείων του Ιερού της Δωδώνης – Φάση Α΄».
7. Την από 23-12-2022 (αρ. εισερχ. ΥΠΠΟΑ 639154/23-12-2022) Εισήγηση - γνωμοδότηση της Ομάδας Επίβλεψης της εν θέματι Πράξης σχετικά με την τροποποίηση - μετάθεση του συμβατικού χρόνου της εν θέματι σύμβασης
8. Το υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ 639781/23-12-2022 έγγραφο προς τον ανάδοχο της εν θέματι σύμβασης.
9. Την από 28-12-2022 (αρ. εισερχ. ΥΠΠΟΑ 644531/28-12-2022 Υπεύθυνη Δήλωση του αναδόχου της εν θέματι σύμβασης.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την τροποποίηση της σύμβασης αρ. 10/2019 για την «Διενέργεια εργαστηριακών ελέγχων των κονιαμάτων επέμβασης», με ανάδοχο την επιχείρηση με την επωνυμία ΓΕΩΤΕΣΤ Α.Ε. – Εργαστήριο Ποιοτικού Ελέγχου», ως προς την μετάθεση του συμβατικού χρόνου του αντικειμένου της μέχρι 30-09-2023.

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
της Εφορείας

Βαρβάρα Παπαδοπούλου
Δρ Αρχαιολόγος