



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ



ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ



Ταχ. Δ/ση : Πλατεία 25^{ης} Μαρτίου 6,
45221, Ιωάννινα
Ηλ. Δ/ση: efaioa@culture.gr
Τηλέφωνα: 26510 01084, 01051, 01053
Φαξ: 26510 01052
Πληροφορίες: Κατπά Χ.

ΚΟΙΝ: κ. Ελένη Νεκτάριο
Μιχαλιτσίου 2
Ανατολή Ιωαννίνων
elenisnektarios@gmail.com

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της σύμβασης – μετάθεση του συμβατικού χρόνου (26/2021) για την «Διενέργεια χωματουργικών εργασιών», στο πλαίσιο του έργου: «Συντήρηση – αποκατάσταση – ανάδειξη του θεάτρου και των άλλων μνημείων του Ιερού της Δωδώνης – Φάση Α'».

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων, έχοντας υπόψη:

1. Τα οριζόμενα στο αρ. 206 του Ν. 4412/ 2016 (ΦΕΚ 176/ Α/ 2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/ 24/ ΕΕ και 2014/ 25/ ΕΕ)», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
2. Η αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ 168837/15-04-2023 (ΑΔΑ: 9Η6Ω4653Π4-ΧΔΜ) «Ορισμός Αναπληρώτριας Ελλείποντος Προϊσταμένου της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων»
3. Την αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ 603560/19-12-2022 (ΑΔΑ: 618Μ4653Π4-51Χ) 4^η Τροποποίηση της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/Φ19/112652/66749/55771/1592/19-06-2015 έγκρισης εκτέλεσης εργασιών του υποέργου 1 «Συντήρηση, αποκατάσταση, ανάδειξη του θεάτρου και των άλλων μνημείων του Ιερού της Δωδώνης – Φάση Α'» του έργου «Συντήρηση, αποκατάσταση, ανάδειξη του θεάτρου και των άλλων μνημείων του Ιερού της Δωδώνης – Φάση Α', απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων
4. Την αρ. πρωτ. 3104/28-12-2022 (ΑΔΑ: ΩΤΗΞ7Λ9-1ΨΕ) Απόφαση «5^η Τροποποίηση της πράξης «Συντήρηση, αποκατάσταση, ανάδειξη του θεάτρου και των άλλων μνημείων του Ιερού της Δωδώνης – Φάση Α'» με Κωδικό ΟΠΣ 5002472 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος 2014-2020»

5. Τα οριζόμενα στη με αρ. ΥΠΠΟΑ 504933/20-10-2021 (ΑΔΑΜ: 21PROC009402017) Πρόσκληση οικονομικής προσφοράς για τη διενέργεια χωματουργικών εργασιών στο πλαίσιο του έργου «Συντήρηση, αποκατάσταση, ανάδειξη του θεάτρου και των άλλων μνημείων του Ιερού της Δωδώνης – Φάση Α΄»
6. Τα οριζόμενα στο άρθρο 5, της σύμβασης 26/2021 για την «διενέργεια χωματουργικών εργασιών» στο πλαίσιο του έργου: «Συντήρηση – αποκατάσταση – ανάδειξη του θεάτρου και των άλλων μνημείων του Ιερού της Δωδώνης – Φάση Α΄».
7. Την από 23-12-2022 (αρ. εισερχ. ΥΠΠΟΑ 639141/23-12-2022) Εισήγηση - γνωμοδότηση της Ομάδας Επίβλεψης της εν θέματι Πράξης σχετικά με την τροποποίηση - μετάθεση του συμβατικού χρόνου της εν θέματι σύμβασης
8. Το υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ 639757/23-12-2022 έγγραφο προς τον ανάδοχο της εν θέματι σύμβασης.
9. Την από 28-12-2022 (αρ. εισερχ. ΥΠΠΟΑ 644498/28-12-2022 Υπεύθυνη Δήλωση του αναδόχου της εν θέματι σύμβασης.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την τροποποίηση της σύμβασης αρ. 26/2021 για την «Διενέργεια χωματουργικών εργασιών», με ανάδοχο τον κ. Ελένη Νεκτάριο ως προς την μετάθεση του συμβατικού χρόνου αντικειμένου της μέχρι 30-09-2023.

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
της Εφορείας

Βαρβάρα Παπαδοπούλου
Δρ Αρχαιολόγος