



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

ΕΦΟΡΕΙΑ ΕΝΑΛΙΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
Τμήμα Διοικητικής, Οικονομικής και
Τεχνικής Υποστήριξης

TAX. Δ/ΝΣΗ: Ερεχθείου 59 & Δ. Αρεοπαγίτου
117 42 ΑΘΗΝΑ

Πληροφορίες: Ε. Μπονέλου – Σ. Καρακώστα

Τηλέφωνα: 210 9235105

e-mail: eeena@culture.gr

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

(μετάθεση χρόνου ολοκλήρωσης)

Στην Αθήνα σήμερα 31.08.2026, ημέρα Δευτέρα, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:

1. Το Υπουργείο Πολιτισμού - Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων που εδρεύει στη Δ. Αρεοπαγίτου και Ερεχθείου 59, 11742 Αθήνα, με Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) 090283815 Δ.Ο.Υ ΚΕΦΟΔΕ Αττικής, με κωδικό ηλεκτρονικής τιμολόγησης 1022.0000000000.0097, νομίμως εκπροσωπούμενη από κ. **Δημήτρη Κουρκουμέλη – Ροδόσταμο** (στο εξής η «Αναθέτουσα Αρχή») και

2. Η ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΠΕ με το διακριτικό τίτλο «EQUIP», που εδρεύει επί της οδού Αγίας Άννης 49, Τ.Κ. 18233, με ΑΦΜ 099078941, της Δ.Ο.Υ.: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ, νομίμως εκπροσωπούμενη από την κα **Παναγάκου Κυριακή** (στο εξής ο «Ανάδοχος»)

Έχοντας υπόψη:

1. Την υπ' αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/79226/24.02.2025 (ΑΔΑΜ: 25PROC016360984) Προκήρυξη , την υπ' αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/128799/26.03.2025 (ΑΔΑΜ: 25PROC016529089) Προκήρυξη, λόγω τροποποίησης της υπ' αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/80374/24.02.2025 (ΑΔΑ: 6ΚΖΟ46ΝΚΟΤ-ΓΕ9, ΑΔΑΜ: 25PROC016364741) Διακήρυξης 1/2025 και Β) παράταση της διαγωνιστικής διαδικασίας και την υπ' αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/152486/03.04.2025 (ΑΔΑΜ:

25PROC016586602) Προκήρυξη, λόγω έγκρισης παράτασης της ημερομηνίας αποσφράγισης.

2. Την υπ' αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/80374/24.02.2025 (ΑΔΑ: 6ΚΖΟ46ΝΚΟΤ-ΓΕ9, ΑΔΑΜ: 25PROC016364741) Διακήρυξη 1/2025 και τα λοιπά έγγραφα της σύμβασης που συνέταξε η Αναθέτουσα Αρχή για την παρούσα σύμβαση προμήθειας.

3. Την υπ' αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/125928/21.03.2025 (ΑΔΑ: ΨΨΠΛ46ΝΚΟΤ-ΛΟ7) Α) Τροποποίηση της υπ' αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/80374/24.02.2025 (ΑΔΑ: 6ΚΖΟ46ΝΚΟΤ-ΓΕ9, ΑΔΑΜ: 25PROC016364741) Διακήρυξης 1/2025 και Β) παράταση της διαγωνιστικής διαδικασίας.

4. Την υπ' αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/385906/28.08.2025 (ΑΔΑ: 9ΣΑ646ΝΚΟΤ-ΝΗΧ, ΑΔΑΜ: 25ΑWRD017455127) Απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής με την οποία κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα της διαδικασίας, στο πλαίσιο της ανωτέρω διακήρυξης, στον Ανάδοχο και την υπ' αρ. πρωτ. 426605/19.09.2025 ειδική πρόσκληση της Αναθέτουσας Αρχής προς τον Ανάδοχο για την υπογραφή του παρόντος, η οποία κοινοποιήθηκε σε αυτόν την 19.09.2025.

5. Την από 15.09.2025 υπεύθυνη δήλωση του αναδόχου, ότι δύναται να εκτελέσει την παρούσα σύμβαση έως τις 30.11.2025.

6. Την από 17.09.2025 υπεύθυνη δήλωση του αναδόχου περί μη οψιγενών μεταβολών, κατά την έννοια της περ. (2) της παρ. 3 του άρθρου 100 του ν. 4412/2016.

7. Την υπ' αρ. πρωτ. 163627 ΕΞ 2025/ΥΠΕΘΟΟ/19.09.2025 έγκριση της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης (ΕΥΣΤΑ)

8. Ότι αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας αποτελούν, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ.1 περιπτ. 42 του Ν.4412/2016:

-η υπ' αριθ. 1/2025 Διακήρυξη, με τα Παραρτήματα της

- η προσφορά του Αναδόχου

9. Ότι ο/η ανάδοχος κατέθεσε την:

υπ' αριθ. 152125/26.09.2025 (κωδ. αναζήτησης 89807030104250261120501) εγγυητική επιστολή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, ποσού 4.996,00€ ευρώ, για την καλή εκτέλεση των όρων του παρόντος συμφωνητικού.

10. Την υπ' αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/450354/02.10.2025 (ΑΔΑ: 6Χ6Φ46ΝΚΟΤ-ΟΒΗ, ΑΔΑΜ: 25ΣΥΜV017663590) Σύμβαση μεταξύ της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων και του αναδόχου οικονομικού φορέα ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΠΕ με το διακριτικό τίτλο «EQUIP» για την προμήθεια και εγκατάσταση των πάγκων και των ραφιών των εργαστηρίων συντήρησης στο Μουσείο Εναλίων Αρχαιοτήτων.

11. Το από 25.11.2025 (υπ' αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/546220/25.11.2025 εισερχομένου ΕΕΑ) 1ο Πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης – Παραλαβής του υποέργου.

12. Την υπ' αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/546220/26.11.2025 (ΑΔΑ: ΡΙΒ046ΝΚΟΤ-24Ξ, ΑΔΑΜ: 25ΑWRD018016123) Απόφαση μετάθεσης του χρόνου ολοκλήρωσης της σύμβασης για την «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού εργαστηρίων Συντήρησης» Τμήμα Α. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΠΑΓΚΟΙ/ΑΠΑΓΩΓΟΣ ΕΣΤΙΑ /ΠΛΥΝΤΗΣ ΜΑΤΙΩΝ» στο πλαίσιο υλοποίησης του 21ου υποέργου «Προμήθεια εξοπλισμού εργαστηρίων Συντήρησης – πάγκοι, ράφια» του Έργου «ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΝΑΛΙΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ», με κωδικό αριθμό πράξης 2022ΤΑ01400032 (ΟΠΣ ΤΑΑ MIS 5150037).
13. Την υπ' αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/557573/01.12.2025 (ΑΔΑ: Ρ2Κ046ΝΚΟΤ-Π1Π, ΑΔΑΜ: 25ΣΥΜΝ018046285) Σύμβαση (μετάθεση χρόνου ολοκλήρωσης) μεταξύ της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων και του αναδόχου οικονομικού φορέα ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΠΕ με το διακριτικό τίτλο «EQUIP» για την προμήθεια και εγκατάσταση των πάγκων και των ραφιών των εργαστηρίων συντήρησης στο Μουσείο Εναλίων Αρχαιοτήτων.
14. Το από 29.12.2025 Πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης/ παραλαβής του εν θέματι υποέργου (υπ' αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/601778/29.12.2025 εισερχομένου ΕΕΑ).
15. Την υπ' αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/601788/30.12.2025 (ΑΔΑ: 9Ρ61446ΝΚΟΤ-Φ2Ξ, ΑΔΑΜ: 25ΑWRD018277944) Απόφαση μετάθεσης του χρόνου ολοκλήρωσης της σύμβασης έως 30.06.2026 για την «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού εργαστηρίων Συντήρησης» Τμήμα Α. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΠΑΓΚΟΙ/ΑΠΑΓΩΓΟΣ ΕΣΤΙΑ /ΠΛΥΝΤΗΣ ΜΑΤΙΩΝ» στο πλαίσιο υλοποίησης του 21ου υποέργου «Προμήθεια εξοπλισμού εργαστηρίων Συντήρησης – πάγκοι, ράφια» του Έργου «ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΝΑΛΙΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ», με κωδικό αριθμό πράξης 2022ΤΑ01400032 (ΟΠΣ ΤΑΑ MIS 5150037).
16. Την υπ' αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/607364/31.12.2025 (ΑΔΑ: ΡΙΑΥ46ΝΚΟΤ-06Η, ΑΔΑΜ: 25ΣΥΜΝ0182922246) Σύμβαση (μετάθεση χρόνου ολοκλήρωσης) μεταξύ της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων και του αναδόχου οικονομικού φορέα ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΠΕ με το διακριτικό τίτλο «EQUIP» για την προμήθεια και εγκατάσταση των πάγκων και των ραφιών των εργαστηρίων συντήρησης στο Μουσείο Εναλίων Αρχαιοτήτων.
17. Το από 24.06.2026 Πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης/ παραλαβής του εν θέματι υποέργου (υπ' αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/284363/25.06.2026 εισερχομένου ΕΕΑ).
18. Την υπ' αρ. πρωτ. 284363/26.06.2026 (ΑΔΑ: 9ΤΧΙ46ΝΚΟΤ-15Λ, ΑΔΑΜ: 26ΑWRD019322361) Απόφαση μετάθεσης του χρόνου ολοκλήρωσης της σύμβασης έως 31.07.2026 για την «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού εργαστηρίων Συντήρησης» Τμήμα Α. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΠΑΓΚΟΙ/ΑΠΑΓΩΓΟΣ ΕΣΤΙΑ /ΠΛΥΝΤΗΣ ΜΑΤΙΩΝ» στο πλαίσιο υλοποίησης του 21ου υποέργου «Προμήθεια εξοπλισμού εργαστηρίων Συντήρησης – πάγκοι, ράφια» του Έργου «ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΝΑΛΙΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ», με κωδικό αριθμό πράξης 2022ΤΑ01400032 (ΟΠΣ ΤΑΑ MIS 5150037).
19. Την υπ' αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/295686/01.7.2026 (ΑΔΑ: Ψ3ΛΓ46ΝΚΟΤ-ΚΕ3, ΑΔΑΜ: 26ΣΥΜΝ019356030) Σύμβαση (μετάθεση χρόνου ολοκλήρωσης) μεταξύ της Εφορείας

Εναλίων Αρχαιοτήτων και του αναδόχου οικονομικού φορέα ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΠΕ με το διακριτικό τίτλο «EQUIP» για την προμήθεια και εγκατάσταση των πάγκων και των ραφιών των εργαστηρίων συντήρησης στο Μουσείο Εναλίων Αρχαιοτήτων.

20. Το από 29.07.2026 Πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης/ παραλαβής του εν θέματι υποέργου (υπ' αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/343171/29.07.2026 εισερχομένου ΕΕΑ).

21. Την υπ' αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/343171/30.07.2026 (ΑΔΑ: 6Δ9Λ46ΝΚΟΤ-Ω2Υ, ΑΔΑΜ: 26ΑWRD019552203) Απόφαση μετάθεσης του χρόνου ολοκλήρωσης της σύμβασης έως 31.08.2026 για την «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού εργαστηρίων Συντήρησης» Τμήμα Α. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΠΑΓΚΟΙ/ΑΠΑΓΩΓΟΣ ΕΣΤΙΑ /ΠΛΥΝΤΗΣ ΜΑΤΙΩΝ» στο πλαίσιο υλοποίησης του 21ου υποέργου «Προμήθεια εξοπλισμού εργαστηρίων Συντήρησης – πάγκοι, ράφια» του Έργου «ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΝΑΛΙΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ», με κωδικό αριθμό πράξης 2022ΤΑ01400032 (ΟΠΣ ΤΑΑ MIS 5150037).

22. Την υπ' αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/347277/31.07.2026 (ΑΔΑ: Ψ6Σ146ΝΚΟΤ-4Β2, ΑΔΑΜ: 26ΣΥΜΝ019560698) Σύμβαση (μετάθεση χρόνου ολοκλήρωσης) μεταξύ της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων και του αναδόχου οικονομικού φορέα ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΠΕ με το διακριτικό τίτλο «EQUIP» για την προμήθεια και εγκατάσταση των πάγκων και των ραφιών των εργαστηρίων συντήρησης στο Μουσείο Εναλίων Αρχαιοτήτων.

23. Την υπ' αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/382154/28.08.2026 – ορθή επανάληψη στις 31.08.2026 (ΑΔΑ: ΡΝΜ646ΝΚΟΤ-7ΘΣ, ΑΔΑΜ: 26ΑWRD019700805) Απόφαση μετάθεσης του χρόνου ολοκλήρωσης της σύμβασης έως 30.10.2026 για την «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού εργαστηρίων Συντήρησης» Τμήμα Α. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΠΑΓΚΟΙ/ΑΠΑΓΩΓΟΣ ΕΣΤΙΑ /ΠΛΥΝΤΗΣ ΜΑΤΙΩΝ» στο πλαίσιο υλοποίησης του 21ου υποέργου «Προμήθεια εξοπλισμού εργαστηρίων Συντήρησης – πάγκοι, ράφια» του Έργου «ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΝΑΛΙΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ», με κωδικό αριθμό πράξης 2022ΤΑ01400032 (ΟΠΣ ΤΑΑ MIS 5150037).

Συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα :

Η από 02.10.2025 υπογραφείσα σύμβαση (υπ' αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/450354/02.10.2025, ΑΔΑ: 6Χ6Φ46ΝΚΟΤ-ΟΒΗ, ΑΔΑΜ: 25ΣΥΜΝ017663590) και οι τροποποιήσεις της, μεταξύ της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων και του αναδόχου οικονομικού φορέα ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΠΕ με το διακριτικό τίτλο «EQUIP», για την προμήθεια και εγκατάσταση των πάγκων και των ραφιών των εργαστηρίων συντήρησης στο Μουσείο Εναλίων Αρχαιοτήτων, τροποποιούνται και συμπληρώνονται ως ακολούθως:

Άρθρο 3

Διάρκεια σύμβασης –Χρόνος Παράδοσης

3.1. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης και εγκατάστασης της προμήθειας παρατείνεται έως τις 30.10.2026, σύμφωνα με την ανωτέρω (23) Απόφαση, με δυνατότητα περαιτέρω μετάθεσης του χρόνου ολοκλήρωσης, σύμφωνα με την παράταση του προγράμματος και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του ΥΕ 1 (Μετατροπή του κτιρίου SILO σε Μουσείο Εναλίων Αρχαιοτήτων).

Άρθρο 7

Χρόνος Παράδοσης Υλικών-Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών

7.1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά, στον χρόνο, τόπο και με τον τρόπο που καθορίζονται στα άρθρα 6.1. και 6.2. της Διακήρυξης, σε διάστημα έως τις **30.10.2026**, σύμφωνα με την πορεία υλοποίησης του ΥΕ1 «Μετατροπή του κτιρίου "SILO" σε Μουσείο Εναλίων Αρχαιοτήτων» και μετά από έγγραφη ενημέρωσή του από την Αναθέτουσα Αρχή, δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες πριν την παράδοση.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στην από 02.10.2025 υπογραφείσα σύμβαση (υπ' αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/450354/02.10.2025, ΑΔΑ: 6Χ6Φ46ΝΚΟΤ-ΟΒΗ, ΑΔΑΜ: 25ΣΥΜΝ017663590) και στις σχετικές τροποποιήσεις της, όπως έχουν υπογραφεί μεταξύ της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων και του αναδόχου οικονομικού φορέα ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΠΕ με το διακριτικό τίτλο «EQUIP».

Το παρόν συμφωνητικό καταχωρίζεται στο ΚΗΜΔΗΣ αμελλητί μετά την υπογραφή αυτού και σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην περ. η της παρ. 1 του άρθρου 10 της ΚΥΑ ΚΗΜΔΗΣ (Β' 3075/2021).

Αφού συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση σε δύο αντίτυπα, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε ως ακολούθως από τα συμβαλλόμενα μέρη.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος της ΕΕΑ

Δημήτριος Κουρκουμέλης-Ροδόσταμος
Αρχαιολόγος με βαθμό Α'

ΠΑΝΑΓΑΚΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ
Νόμιμη εκπρόσωπος
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΠΕ

