Α.Π. :514676
Ημ/νία Πρ. :12-11-2026

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ, ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

Φ. Έργου : 279
Ταχ. Δ/νση : Πλ. Καρύτση 12
Ταχ. Κώδ. : 10561
Πληροφ. : Σ. Αντωνόπουλος
Τηλέφωνο : 210 3313467
e-mail : dmeempk@culture.gr

ΚΟΙΝ.: ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΜΤ Α.Τ.Ε. - ΝΗΡΙΚΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. - ΔΟΞΙΠΑΡΑ
Πατρόκλου 5-7, 151 25 Μαρούσι
Τηλ.: 2103693200, 2106424791
email: info@mtate.gr

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου **«Ανέγερση κτιρίων για την προστασία και ανάδειξη του Ταφικού Τύμβου της Μικρής Δοξιπάρας - Ζώνης».**

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
2. Το Π.Δ. 4/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (ΦΕΚ 7/Α/22-1-2018), όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 32/2022 (ΦΕΚ 91/Α/9-5-2022) και ισχύει.
3. Το Π.Δ. 77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων - Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών - Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων» (ΦΕΚ 130/Α/27-6-2023).
4. Το Ν. 4622/2019 (ΦΕΚ 133/Α/7-8-2019) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των Κυβερνητικών Οργάνων και της Κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης».
5. Την με αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/136506/3067/15-3-2020 Υπουργική Απόφαση «Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (Τομέας Πολιτισμού), στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων, Τμημάτων και Αυτοτελών Τμημάτων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΦΕΚ 908/Β/17-3-2020), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την υπ' αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/149474/3466/ 24-3-2020 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1021/Β/24-3-2020).

Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ΕΣΠΑ 2021-2027

6. Την με αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟ/624560/22-12-2023 (ΑΔΑ: ΨΒΛΚ46ΝΚΟΤ-ΨΑΖ) Απόφαση αποδοχής του υπ' αριθμ. 3/20-12-2023 Πρακτικού, κατακύρωσης του αποτελέσματος του ηλεκτρονικού διαγωνισμού και ανάθεσης του έργου «Ανέγερση κτιρίων για την προστασία και ανάδειξη του Ταφικού Τύμβου της Μικρής Δοξιπάρας - Ζώνης» στην εταιρεία «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΜΤ Α.Τ.Ε. - ΝΗΡΙΚΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.».
7. Την από 15/03/2024 υπογραφείσα σύμβαση (ΑΔΑΜ: 24SVMV014426443 2024-03-15).
8. Την με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/143380/02-04-2024 (ΑΔΑ: 6ΩΣΕ46ΝΚΟΤ-ΚΩΦ) Απόφαση ορισμού επιβλεπόντων του έργου του θέματος.
9. Το άρθρο 11 της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων του έργου του θέματος.
10. Την με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/369573/18-08-2026 Απόφαση έγκρισης της 1ης παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου του θέματος μέχρι τις 25-04-2027.
11. Την με αριθμ. πρωτ. 4219/11-11-2026, που έλαβε αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/512786/11-11-2026, προέγκριση τροποποίησης νομικής δέσμευσης (1ος ΑΠΕ και 1ο ΠΚΤΜΝΕ) του έργου του θέματος της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος «Ανατολική Μακεδονία, Θράκη», Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, με την οποία διατυπώνεται θετική γνώμη για την τροποποίηση της σύμβασης του έργου του θέματος που αφορά στην έγκριση του 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ.

Και επειδή:

Α. Ο 1ος Α.Π.Ε. και το 1ο ΠΚΤΜΝΕ συντάχθηκαν, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, για να συμπεριληφθούν νέες εργασίες που προέκυψαν από απαιτήσεις της κατασκευής και καθίσταται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου και δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» του έργου.

Β. Είναι αναγκαία η έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ όπως συντάχθηκαν από την Διευθύνουσα Υπηρεσία και υπογράφηκαν ανεπιφύλακτα από τον ανάδοχο, για την ολοκλήρωση του έργου «Ανέγερση κτιρίων για την προστασία και ανάδειξη του Ταφικού Τύμβου της Μικρής Δοξιπάρας - Ζώνης», εργολαβίας «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΜΤ Α.Τ.Ε. - ΝΗΡΙΚΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. - ΔΟΞΙΠΑΡΑ».

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Ανέγερση κτιρίων για την προστασία και ανάδειξη του Ταφικού Τύμβου της Μικρής Δοξιπάρας - Ζώνης», εργολαβίας «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΜΤ Α.Τ.Ε. - ΝΗΡΙΚΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. - ΔΟΞΙΠΑΡΑ», όπως αυτά συντάχθηκαν από την Διευθύνουσα Υπηρεσία της ΔΜΕΕΜΠΚ, και υπογράφηκαν ανεπιφύλακτα από τον Ανάδοχο.
Με τον 1ο ΑΠΕ και το 1ο ΠΚΤΜΝΕ απορροφώνται απρόβλεπτα συνολικού ποσού 402.687,92 € και απομένουν 376.820,08 €. Το οικονομικό αντικείμενο των εργασιών του 1ου ΑΠΕ χωρίς ΦΠΑ διαμορφώνεται στο ποσό των 9.848.336,11 € και δεν παρουσιάζει αύξηση του συμβατικού ποσού των εργασιών.

Η συνολική δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των **12.211.936,78 €** με ΦΠΑ και δεν παρουσιάζει υπέρβαση σε σχέση με την αρχική Σύμβαση.

Συγκεκριμένα η δαπάνη του έργου αναλύεται ως εξής:

	ΑΡΧΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (€)	**ΔΑΠΑΝΗ 1ου ΑΠΕ (€)**
ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	7.340.000,00	7.681.260,95
ΓΕ & ΟΕ 18%	1.321.200,00	1.382.626,97
ΣΥΝΟΛΟ	**8.661.200,00**	**9.063.887,92**
ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΟΥ	290.000,00	290.000,00
ΣΥΝΟΛΟ	**8.951.200,00**	**9.353.887,92**
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	779.508,00	376.820,08
ΣΥΝΟΛΟ	**9.730.708,00**	**9.730.708,00**
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ	17.698,11	17.698,11
ΣΥΝΟΛΟ	**9.748.406,11**	**9.748.406,11**
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	99.930,00	99.930,00
ΣΥΝΟΛΟ	**9.848.336,11**	**9.848.336,11**
ΦΠΑ 24%	2.363.600,67	2.363.600,67
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	**12.211.936,78**	**12.211.936,78**

Εσωτερική Διανομή:
1. Δ.Μ.Ε.Ε.Μ.Π.Κ.(Α1)
2. Τμήμα Έργων Μουσείων και Πολιτιστικών Κτιρίων
3. Επιβλέποντας
4. Μάρκου Ευμορφία
5. Αρχείο

Ο Προϊστάμενος της ΔΜΕΕΜΠΚ
Κωνσταντίνος Φρισήρας

Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ΕΣΠΑ 2021-2027