02.11.2026 10:18:42
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΨΗΦΙΑΚΑ
ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ
ΑΠΟ
MARIA FANARTZI

Α.Π. :488798
Ημ/νία Πρ. :30-10-2026

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΛΕΣΒΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Πληροφορίες: Β. Φύτρου
Ταχ/κή Δ/νση : Σαπφούς 22, Μυτιλήνη
Ταχ. Κώδικας: 81131
e-mail: efales@culture.gr

1η Τροποποίηση Σύμβασης

(Τροποποίηση Τρόπου Πληρωμής)

ΕΡΓΟ:	**«Ενοποίηση αρχαιολογικών χώρων Μυτιλήνης - Β΄ φάση» ενταγμένο στο Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο 2021-2027» (MIS 6018880)**
ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ:	**Σύμβαση για την προμήθεια αναλώσιμων και μη υλικών εργοταξίου και μικροεργαλείων (CPV: 44511000-5/ Εργαλεία χειρός)**
ΠΟΣΟ:	**9.990,40€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 17%)**

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση σύμβασης ως προς τον τρόπο πληρωμής

ΣΧΕΤ.: **α)** Το εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο του έργου: «Ενοποίηση αρχαιολογικών χώρων Μυτιλήνης - Β΄ Φάση», (κωδ. εναρίθμου 2025ΕΠ08870010) (MIS 6018880) του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Βόρειο Αιγαίο 2021 - 2027».

β) Την υπ' αριθ. ΥΠΠΟ/131988/16-04-2025 Υ.Α. έγκρισης εκτέλεσης εργασιών του υποέργου 1: «Ενοποίηση Αρχαιολογικών Χώρων Μυτιλήνης - Β΄ Φάση (ανάδειξη αρχαίου Θεάτρου)» απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου στο πλαίσιο της Πράξης: «Ενοποίηση αρχαιολογικών χώρων Μυτιλήνης - Β΄ φάση» με κωδικό ΟΠΣ 6018880 (ΑΔΑ: 61ΘΛ46ΝΚΟΤ-ΕΒ1).

γ) Την υπ' αριθ. 366490/17-09-2026 1η Τροποποίηση της υπ' αριθ. 131988/16-04-2025 Υ.Α. έγκρισης εκτέλεσης εργασιών του υποέργου 1 «Ενοποίηση Αρχαιολογικών Χώρων Μυτιλήνης - Β΄ Φάση (ανάδειξη αρχαίου Θεάτρου)» της Πράξης: «Ενοποίηση Αρχαιολογικών Χώρων Μυτιλήνης - Β΄ Φάση» (ΑΔΑ: ΨΣ9Κ46ΝΚΟΤ-ΨΣΖ).

δ) Την υπ' αριθ. ΥΠΠΟ/οικ.108591/12-03-2026 (ΑΔΑ: ΨΟΝΞ46ΝΚΟΤ-Ο9Μ και ΑΔΑΜ: 26AWRD018632917) εγκριτική απόφαση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λέσβου για την επιλογή αναδόχου που αφορά στην προμήθεια αναλώσιμων και μη υλικών εργοταξίου και μικροεργαλείων (*CPV: 44511000-5/ Εργαλεία χειρός*).

ε) Την υπ' αριθ. ΥΠΠΟ/οικ.108864/12-03-2026 (ΑΔΑ: 99ΟΕ46ΝΚΟΤ-3ΓΛ) (ΑΔΑΜ: 26SYMV018634279) αρχική σύμβαση για την προμήθεια αναλώσιμων και μη υλικών εργοταξίου και μικροεργαλείων (*CPV: 44511000-5/ Εργαλεία χειρός*).

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Τροποποιούμε την με αρ. πρωτ.: ΥΠΠΟ/οικ.108864/12-03-2026 (ΑΔΑ: 99ΟΕ46ΝΚΟΤ-3ΓΛ) (ΑΔΑΜ: 26SYMV018634279) σύμβαση, η οποία αφορά στην προμήθεια αναλώσιμων και μη υλικών εργοταξίου και μικροεργαλείων (*CPV: 44511000-5/ Εργαλεία χειρός*), στο πλαίσιο του έργου: «Ενοποίηση αρχαιολογικών χώρων Μυτιλήνης - Β΄ φάση», βάσει της με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/οικ.108591/12-03-2026 (ΑΔΑ: ΨΟΝΞ46ΝΚΟΤ-Ο9Μ και ΑΔΑΜ: 26AWRD018632917) εγκριτικής απόφασης.

Η τροποποίηση αφορά στην 1η παράγραφο του άρθρου 3, ως προς τον τρόπο πληρωμής του αναδόχου, που εφ' εξής γίνεται:

- Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιείται τμηματικά, ανάλογα με τις ποσότητες των αναλώσιμων και μη υλικών εργοταξίου και μικροεργαλείων που παραδίδονται, μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή τους και μετά από την πιστοποίηση και τη σύνταξη των αντίστοιχων πρωτοκόλλων παραλαβής από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής Υλικών/Εργασιών της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λέσβου.

Το παρόν υπογράφεται από τους συμβαλλομένους και αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/οικ.108864/12-03-2026 (ΑΔΑ: 99ΟΕ46ΝΚΟΤ-3ΓΛ) (ΑΔΑΜ: 26SYMV018634279) αρχικής σύμβασης.

Κατά τα λοιπά, όλοι οι όροι της αρχικής σύμβασης παραμένουν αμετάβλητοι και σε πλήρη ισχύ.

Συνημ.: ένα (1) έγγραφο

Οι συμβαλλόμενοι

Ο Προϊστάμενος της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λέσβου	**Για την Ανάδοχο Εταιρεία " KAS GROUP - ΣΩΤΗΡΑΚΗΣ Ι.Κ.Ε."**
Παύλος Τριανταφυλλίδης ΠΕ Αρχαιολόγων	**Κωνσταντίνος Σωτηράκης**