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6η Τροποποίηση Σύμβασης

ΕΡΓΟ:
«Αποκατάσταση Ιεράς Μονής Λειμώνος» 2022ΝΠ58800017 

(ΠΔΕ 2018ΕΠ08800041) ΟΠΣ 5190097

ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ:
Εργασίες άρσης ετοιμορροπίας της βόρειας πτέρυγας της Ι.Μ.
Μυρτιδιώτισσας, στο πλαίσιο του έργου: «Αποκατάσταση Ιεράς
Μονής Λειμώνος»

ΠΟΣΟ: τριάντα τριών χιλιάδων εξακοσίων ενενήντα έξι (33.696,00€) με 
Φ.Π.Α. (17%).

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση σύμβασης (χρονική παράταση) 

Έχοντας υπόψη

Α)Το από 19-12-2023 εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο του έργου «Αποκατάσταση Ιεράς Μονής 
Λειμώνος ».

Β) Την με Α.Π. 103547/07-11-2022 ΑΔΑ: ΩΑΧ17ΛΩ-ΣΜΗ Ένταξη της Πράξης 
«Αποκατάσταση της Ιεράς Μονής Λειμώνος με Κωδικό ΟΠΣ 5190097 στο «ΠΠΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2021-2025».

Γ) Την με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/499211/28-11-2024, ΑΔΑ: 68ΔΗ46ΝΚΟΤ-ΡΕΘ, 4η τροποποίηση της 
με αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΒΜΑ/ ΤΒΜΑΧΜΑΕ/372463/265871/4265/1645/13-09-2019 
(ΑΔΑ: ΩΛΨΞ4653Π4-ΡΛΧ) και ΑΔΑΜ: 19REQ005683672, Υ.Α έγκρισης εκτέλεσης εργασιών 
απολογιστικά και με αυτεπιστασία του έργου «Αποκατάσταση Ιεράς Μονής Λειμώνος» από την 
Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου.

Δ) Την αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ ΕΦΑΛΕΣ/623653/23-12-2021 (ΑΔΑ: 9ΕΚΙ4653Π4-3ΒΒ) και 
(ΑΔΑΜ: 21AWRD009827167) εγκριτική απόφαση της ΕΦΑ Λέσβου που αφορά την υλοποίηση 
εργασιών άρσης ετοιμορροπίας της βόρειας πτέρυγας της Ι.Μ. Μυρτιδιώτισσας, στο πλαίσιο του 
έργου: «Αποκατάσταση Ιεράς Μονής Λειμώνος», ενταγμένου στο Πρόγραμμα Δημοσίων 
Επενδύσεων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. 
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Ε) Την με αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΕΦΑΛΕΣ/624026/23-12-2021 (ΑΔΑ: 6Ρ4Τ4653Π4-ΣΗ5) 
(ΑΔΑΜ: 21SYMV009584885) σύμβαση που αφορά την υλοποίηση εργασιών άρσης 
ετοιμορροπίας της βόρειας πτέρυγας της Ι.Μ. Μυρτιδιώτισσας, στο πλαίσιο του έργου: 
«Αποκατάσταση Ιεράς Μονής Λειμώνος», ενταγμένου στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 
της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, με κωδικό 2022ΝΠ58800017 και ΟΠΣ 5190097.

ΣΤ) Την με αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟ/ΕΦΑΛΕΣ/610653/15-12-2023, ΑΔΑ:ΨΚ3046ΝΚΟΤ-ΨΙΜ, 5η 
Τροποποίηση (χρονική παράταση) της με αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΕΦΑΛΕΣ/624026/23-12-2021 
(ΑΔΑ: 6Ρ4Τ4653Π4-ΣΗ5) (ΑΔΑΜ: 21SYMV009584885) σύμβασης που αφορά την υλοποίηση 
εργασιών άρσης ετοιμορροπίας της βόρειας πτέρυγας της Ι.Μ. Μυρτιδιώτισσας,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Τροποποιούμε την με αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΕΦΑΛΕΣ/624026/23-12-2021 (ΑΔΑ: 6Ρ4Τ4653Π4-
ΣΗ5) (ΑΔΑΜ: 21SYMV009584885) σύμβαση που αφορά την υλοποίηση εργασιών άρσης 
ετοιμορροπίας της βόρειας πτέρυγας της Ι.Μ. Μυρτιδιώτισσας, στο πλαίσιο του έργου: 
«Αποκατάσταση Ιεράς Μονής Λειμώνος», ενταγμένου στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της 
Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, με κωδικό 2018ΕΠ08800041, βάση της με αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ 
ΕΦΑΛΕΣ/623653/23-12-2021 (ΑΔΑ: 9ΕΚΙ4653Π4-3ΒΒ) και (ΑΔΑΜ: 21AWRD009827167)  
εγκριτικής απόφασης. 

Η τροποποίηση αφορά το άρθρο 4, ως προς τον χρόνο εκτέλεσης και ολοκλήρωσης της μελέτης του 
αναδόχου, που εφ’ εξής γίνεται έως 30-06-2025 με δυνατότητα νέας παράτασης. 

Το παρόν υπογράφεται από τους συμβαλλομένους και αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της με αριθ. 
πρωτ.: ΥΠΠΟΑ/ΕΦΑΛΕΣ/624026/23-12-2021 (ΑΔΑ: 6Ρ4Τ4653Π4-ΣΗ5) (ΑΔΑΜ: 
21SYMV009584885) αρχικής σύμβασης.

Συνημ.: ένα (1) έγγραφο

Τα συμβαλλόμενα μέρη

Ο Προϊστάμενος της Εφορείας                                                                         Ο Ανάδοχος
Αρχαιοτήτων  Λέσβου

Παύλος Τριανταφυλλίδης
ΠΕ Αρχαιολόγων

ΤΕΧΝΗ Α.Ε., ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
ΤΕΧΝΙΚΗ– ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ–
ΕΜΠΟΡΙΚΗ–ΛΑΤΟΜΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΙΑ
 – ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
Μπουχλής Ευστράτιος
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