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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ&ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ                                                             
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
ΕΦΟΡΕΙΑ  ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ  ΛΕΣΒΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Πληροφορίες: Α. Σκαλοχωρίτου
Ταχ/κή Δ/νση : Σαπφούς 22, Μυτιλήνη
Ταχ. Κώδικας: 81131
e-mail: efales@culture.gr

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ (Χρονική Παράταση)

   ΕΡΓΟ:    «Αποκατάσταση Πύργου Αμπελικού» 
                       με κωδικό: 2017ΕΠ08800006/2022ΝΠ58800004 και MIS 5190063

ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ: Σύμβαση για την εκτέλεση εργασιών διαμόρφωσης 
                                     περιβάλλοντος χώρου, υγρομόνωσης και αρμολογημάτων, 
                                     στο πλαίσιο του έργου «Αποκατάσταση Πύργου Αμπελικού»
    ΠΟΣΟ:        35.100,00 €  (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.)

Έχοντας υπόψη:
 α) Την με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΒΜΑ/ΤΒΜΑΧΜΑΕ/483238/319729/7955/ 

2519/01-12-2017 (ΑΔΑ: 6ΝΒΞ4653Π4-ΜΒΡ) και (ΑΔΑΜ: 18REQ002689752) έγκριση 
εκτέλεσης εργασιών του έργου «Αποκατάσταση Πύργου Αμπελικού» απολογιστικά και με 
αυτεπιστασία από την ΕΦΑ Λέσβου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ’ αριθμ. 
ΥΠΠΟΑ/600533/19-12-2022 (ΑΔΑ: ΩΧΩΒ4653Π4-Ζ69) απόφαση 3ης τροποποίησης.

β) Την υπ' αριθ. ΥΠΠΟΑ/331273/11-7-2022 (ΑΔΑ: 6ΞΔΛ4653Π4-ΑΟΙ), (ΑΔΑΜ: 
22SYMV010904862) σύμβαση για την εκτέλεση εργασιών διαμόρφωσης 
περιβάλλοντος χώρου, υγρομόνωσης και αρμολογημάτων (CPV: 45112700-2/Εργασίες 
διαμόρφωσης τοπίου), στο πλαίσιο του έργου: «Αποκατάσταση Πύργου Αμπελικού».

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Τροποποιούμε την υπ' αριθ. ΥΠΠΟΑ/331273/11-7-2022 (ΑΔΑ: 6ΞΔΛ4653Π4-ΑΟΙ), 
(ΑΔΑΜ: 22SYMV010904862) αρχική σύμβαση για την εκτέλεση εργασιών διαμόρφωσης 
περιβάλλοντος χώρου, υγρομόνωσης και αρμολογημάτων (ενίσχυση λιθοδομών με 
ενέματα, επανακατασκευή λιθοδομών, καθαρισμός λιθοδομών, αρμολόγημα λιθοδομών, 
καθαιρέσεις, επιχώσεις, υγρομονώσεις), με την εταιρεία Τέχνημα Αιγαίου Α.Ε., ως προς το 
άρθρο 4, ημερομηνία λήξης της σύμβασης. Νέα ημερομηνία λήξης της σύμβασης, μετά την 
απόφαση χρονικής παράτασης του έργου, ορίζεται η 30-06-2023, κατά τα λοιπά ισχύουν 
τα οριζόμενα στα άρθρα της αρχικής σύμβασης. 
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Το παρόν υπογράφεται από τα συμβαλλόμενα μέρη α) την Εφορεία Αρχαιοτήτων 
Λέσβου όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Προϊστάμενό της κ. Παύλο Τριανταφυλλίδη 
και β) την εταιρεία Τέχνημα Αιγαίου Α.Ε., Τεχνική, Εργοληπτική, Κατασκευαστική, 
Εμπορική, Λατομική, Κτηματική Α.Ε., με ΑΦΜ 099832524, Δ.Ο.Υ. Μυτιλήνης και με έδρα 
στον Καρά Τεπέ στη Μυτιλήνη και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της με αρ. πρωτ. 
ΥΠΠΟΑ/331273/11-7-2022 (ΑΔΑ: 6ΞΔΛ4653Π4-ΑΟΙ), (ΑΔΑΜ: 22SYMV010904862) 
αρχικής σύμβασης. 

Ο Προϊστάμενος της Εφορείας                                      Η  ανάδοχος εταιρεία 
           Αρχαιοτήτων  Λέσβου                                                            
        
            Παύλος Τριανταφυλλίδης                                                 
                ΠΕ Αρχαιολόγων                                                     ΤΕΧΝΗΜΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.
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