

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΛΗΞΗΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ» στο πλαίσιο του έργου «Αποκατάσταση και ανάδειξη αρχαίου θεάτρου Θάσου - Β΄ Φάση»

Στην Καβάλα σήμερα, 20-09-2023, ημέρα Παρασκευή, μεταξύ:

1. Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Καβάλας με Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) 090283815 νομίμως εκπροσωπούμενη από την Προϊσταμένη κ. Σταυρούλα Δαδάκη, εφεξής καλούμενη «Αναθέτουσα Αρχή»,

2. Ο ΚΑΜΖΕΛΗΣ ΒΑΗΣ που εδρεύει στους Φιλίππους Καβάλας, Τ.Κ. 64003, με Α.Φ.Μ. 053791570, ΔΟΥ Καβάλας, εφεξής καλούμενος «Ανάδοχος»

Συμφώνησαν και έγιναν αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα:

Το αφ' ενός συμβαλλόμενο Ελληνικό Δημόσιο αναθέτει στον αφ' ετέρου συμβαλλόμενο «ΑΝΑΔΟΧΟ», την «Μεταφορά Μηχανημάτων», κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα:

(α) στην αριθμ. 334052/12-07-2023 (ΑΔΑ ΨΤΗ44653Π4-Ι55, ΑΔΑΜ 23PROC013076328) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος σχετικά με τη «Μεταφορά Μηχανημάτων» και τις τεχνικές προδιαγραφές αυτής

(β) στην τεχνική και οικονομική προσφορά του Αναδόχου, όπου δεν έρχεται σε αντίθεση με την Πρόσκληση,

(γ) στην κείμενη νομοθεσία και ειδικά τις περιπτώσεις α και γ της παραγράφου 1 του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016

(δ) στην αριθ. 347204/19-07-2023 (ΨΓΛΒ4653Π4-4ΙΔ και ΑΔΑΜ 23ΑWRD013115456) απόφαση ανάθεσης στο πλαίσιο της ανωτέρω Πρόσκλησης, με την οποία κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα της διαδικασίας,

(ε) στην αριθ. 351424/21-07-2023 (ΑΔΑ ΨΙΕΧ4653Π4-ΦΑΧ, ΑΔΑΜ 23ΣΥΜΝ013131100) Σύμβαση.

(στ) στο αριθ. 442931/20-09-2023 εισηγητικό σημείωμα - γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου και της επιβλέπουσας του έργου «Αποκατάσταση και ανάδειξη αρχαίου θεάτρου Θάσου-Β΄ Φάση», σχετικά με την ανάγκη τροποποίησης της ανωτέρω Σύμβασης ως προς το χρόνο λήξης της.

 <p>Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης</p>	<p>Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2014-2020</p>	 <p>ΕΣΠΑ 2014-2020 ανάπτυξη - εργασία - αλληλεγγύη</p>
---	--	---

(ζ) στην αριθ. 443566/20-09-2023 απόφαση αποδοχής της γνωμοδότησης του αρμόδιου συλλογικού οργάνου και της επιβλέπουσας του έργου «Αποκατάσταση και ανάδειξη αρχαίου θεάτρου Θάσου-Β' Φάση», σχετικά με την ανάγκη τροποποίησης της ανωτέρω Σύμβασης ως προς το χρόνο λήξης της.

(η) στην αριθ. 443651/20-09-2023 επιστολή αποδοχής της ανωτέρω τροποποίησης από τον Ανάδοχο και

ο «ΑΝΑΔΟΧΟΣ» δηλώνει ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα την εκτέλεση των ως άνω υπηρεσιών, με τους εξής όρους και συμφωνίες:

Τροποποιούμε την αριθ. 351424/21-07-2023 (ΑΔΑ ΨΙΕΧ4653Π4-ΦΑΧ, ΑΔΑΜ 23ΣΥΜΝ013131100) Σύμβαση, ως προς το άρθρο3 ως εξής:

Άρθρο 3

Διάρκεια σύμβασης

3.1. Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης είναι έως τις 03-10-2023.

ΤΑ ΜΕΡΗ

ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

Η Προϊσταμένη

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΔΑΔΑΚΗ

ΒΑΗΣ ΚΑΜΖΕΛΗΣ

 <p>Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης</p>	<p>Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2014-2020</p>	 <p>ΕΣΠΑ 2014-2020 ανάπτυξη - εργασία - αλληλεγγύη</p>
---	--	---