

Τροποποίηση σύμβασης (παράταση χρόνου λήξης) για την «Προμήθεια Μεγαφωνικής Εγκατάστασης» στο πλαίσιο του έργου «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ» με κωδικό 2022ΝΑ21400001 5150271 της ΣΑΝΑ 214 του ΠΔΕ 2025

Στην Καβάλα σήμερα, 31-12-2025, ημέρα Τετάρτη, μεταξύ:

ΑΦΕΝΟΣ Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Καβάλας με Α.Φ.Μ. 090283815, που εδρεύει στην οδό Κύπρου 14, 65403 Καβάλα, νομίμως εκπροσωπούμενη από την Προϊσταμένη κ. Σταυρούλα Δαδάκη, εφεξής καλούμενη «Αναθέτουσα Αρχή

ΑΦΕΤΕΡΟΥ η εταιρεία με την επωνυμία DIGIKAL ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και τον διακριτικό τίτλο DIGIKAL ΙΚΕ, με Α.Φ.Μ. 800651554, Δ.Ο.Υ. (3321) ΒΟΛΟΥ, που εδρεύει στο 4ο Χλμ Βόλου Λάρισας Θέση Καβουρίδες, Τ.Κ. 38500, Ν. Μαγνησίας, νομίμως εκπροσωπούμενη από τον κ. ΚΑΛΟΥΤΣΑ ΧΡΗΣΤΟ, εφεξής καλούμενος «Ανάδοχος»

Συμφώνησαν και έγιναν αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα:

Το αφ' ενός συμβαλλόμενο Ελληνικό Δημόσιο α ν α θ έ τ ε ι στον αφ' ετέρου συμβαλλόμενο «ΑΝΑΔΟΧΟ», την «Προμήθεια Μεγαφωνικής Εγκατάστασης», κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα:

(α) στην αριθμ. 566755/04-12-2025 (με ΑΔΑ ΡΧ9446ΝΚΟΤ-ΠΜ4, ΑΔΑΜ 25PROC018082883) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την «Προμήθεια Μεγαφωνικής Εγκατάστασης» και τις τεχνικές προδιαγραφές αυτής,

(β) στην αριθ. 573411/09-12-2025 τεχνική και οικονομική προσφορά του Αναδόχου, η οποία δεν έρχεται σε αντίθεση με την Πρόσκληση,

(γ) στην κείμενη νομοθεσία και ειδικά την παράγραφο 1 του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016,

(δ) στην αριθ. 584940/16-12-2025 (ΑΔΑ ΡΑ6Ο46ΝΚΟΤ-16Ρ και ΑΔΑΜ 25ΑWRD018180812), απόφαση ανάθεσης στο πλαίσιο της ανωτέρω Πρόσκλησης, με την οποία κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα της διαδικασίας,

(ε) στην αριθ. 586288/16-12-2025 (ΑΔΑ 9Χ1Μ46ΝΚΟΤ-Ι7Θ, ΑΔΑΜ 25ΣΥΜΝ018187391) Σύμβαση σχετικά με την «Προμήθεια Μεγαφωνικής Εγκατάστασης»,

(στ) στο αριθ. 597120/23-12-2025 εισηγητικό σημείωμα – γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου και της επιβλέπουσας του έργου «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ» με κωδικό 2022ΝΑ21400001 5150271, σχετικά με την ανάγκη τροποποίησης της ανωτέρω Σύμβασης ως προς την παράταση χρόνου λήξης αυτής,



Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



(ζ) στην αριθ. 600749/24-12-2025 απόφαση αποδοχής της γνωμοδότησης του αρμόδιου συλλογικού οργάνου και της επιβλέπουσας του έργου «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ» με κωδικό 2022ΝΑ21400001 5150271 της ΣΑΝΑ 214 του ΠΔΕ 2025, σχετικά με την ανάγκη τροποποίησης της ανωτέρω Σύμβασης ως προς την παράταση του χρόνου λήξης αυτής από την Προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Καβάλας,

(η) στην αριθ. 602132/29-12-2024 επιστολή αποδοχής της ανωτέρω τροποποίησης από τον Ανάδοχο και

ο «ΑΝΑΔΟΧΟΣ» δηλώνει ότι αποδέχεται ανεπιφύλαχτα την εκτέλεση των ως άνω υπηρεσιών, με τους εξής όρους και συμφωνίες:

Τροποποιούμε την αριθ. 586288/16-12-2025 (ΑΔΑ 9Χ1Μ46ΝΚΟΤ-Ι7Θ, ΑΔΑΜ 25ΣΥΜΝ018187391) Σύμβαση, ως προς την παράγραφο 1 του άρθρου 3, ως εξής:

Άρθρο 3

Διάρκεια σύμβασης

3.1. Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης ορίζεται έως τις 16-01-2026.

ΤΑ ΜΕΡΗ

ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

Η Προϊσταμένη

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΔΑΔΑΚΗ

ΚΑΛΟΥΤΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ



Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης

