

10η ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (2Η ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1ΗΣ Σ.Σ.)

ΕΡΓΟ : ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΑΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΟΘΩΜΑΝΙΚΟΥ ΑΡΧΟΝΤΙΚΟΥ ΧΑΣΑΝ ΜΠΕΗ ΣΤΗ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΠΟΛΗ ΡΟΔΟΥ»
ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΤΑΚΟΥΔΗΣ Α.Ε

- Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ως Διευθύνουσα Υπηρεσία του έργου, έχοντας υπόψη:
- 1. Τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας,
 - 2. Την σύμβαση του έργου με Αρ. Πρωτ. 6308/08-01-2025 (25SYMV016136784 2025-01-08),
 - 3. Την 1η συμπληρωματική σύμβαση με Αρ. Πρωτ. 17977/16-01-2026 (26SYMV018348602 2026-01-16),
 - 4. Την με αριθμό ΥΠΠΟ/ΥΝΜΤΕΔ/501963/13-11-2024 Απόφαση ΟΕ με την οποία κατακυρώθηκε το έργο,
 - 5. Την από/01/2026 αίτηση του αναδόχου,
 - 6. Τον 10ο συγκεντρωτικό συνοπτικό πίνακα εκτελεσμένων εργασιών (2ο 1ης ΣΣ),
 - 7. Τον υπ' αριθμ. 10ο εγκεκριμένο λογαριασμό (2ο 1ης ΣΣ) ,
 - 8. Τον 2ο Εγκεκριμένο ΑΠΕ και την Εγκεκριμένη 1η Σ.Σ.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ευρώ)		1.380.000,00 €	ΕΚΠΤΩΣΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ	8,54%	
ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ			ΠΛΗΡΩΜΕΣ		
Ποσό που εγκρίθηκε αρχικά	Εργασιών	1.018.214,44 €	Άθροισμα πληρωμών μέχρι σήμερα	Για εργασίες & υλικά	1.242.762,22 €
	Φ.Π.Α.	244.371,47 €		Για ΦΠΑ	298.262,93 €
	ΣΥΝΟΛΟ	1.262.585,91 €		Σύνολο	1.541.025,15 €
Συμπληρωματικό ποσό που εγκρίθηκε (1η Σ.Σ.)	Για εργασίες	403.225,78 €	ΠΟΣΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ	Για εργασίες & υλικά	164.774,46 €
	Για ΦΠΑ	96.774,19 €		Για ΦΠΑ εργασιών	39.545,87 €
Άθροισμα Συμπληρωμ. Έγκρισης		499.999,97 €			
Γενικό σύνολο εγκρίσεων με ΦΠΑ		1.762.585,88 €			ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΥΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΦΠΑ		1.745.345,48 €	Άθροισμα πληρωμών συνολικά	Για εργασίες & υλικά	1.407.536,68 €
				Για ΦΠΑ	337.808,80 €
				Σύνολο	1.745.345,48 €
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΜΕ ΦΠΑ		17.240,40 €	Κρατήσεις (με Φ.Π.Α)		
			Συνολικοί τόκοι υπολ. προκαταβολών		
			ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΥΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ		

ΕΝΤΕΛΛΟΜΕΘΑ

να πληρωθεί με τον συνημμένο λογαριασμό - πιστοποίηση στον παραπάνω ανάδοχο το ποσό

Χωρίς Φ.Π.Α.

ΕΚΑΤΟΝ ΕΞΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ

164.774,46€

Με Φ.Π.Α.

ΔΙΑΚΟΣΙΕΣ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ

204.320,33€

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ρόδος/04/2026

Ρόδος ../.../2026

Οι Επιβλέποντες Μηχανικοί

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της ΥΝΜΤΕΔ

Νικόλαος Ρόδης
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.

Ανδρέας Αγγούριας
Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ

Παρασκευή Μωραΐτου

Μιχαήλ Ζερλέντης
Αρχιτέκτονας Μηχανικός ΠΕ

Κωνσταντίνος Καπνουλλάς
Ηλεκτρολόγος Μηχανολόγος Μηχανικός