



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΛΕΣΒΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ**

Πληροφορίες: Μαρίνος Διβανέλλης
Ταχ/κή Δ/ση : Σαπφούς 22, Μυτιλήνη
Ταχ. Κώδικας: 81131
E-mail: efales@culture.gr

11η Τροποποίηση Σύμβασης

ΕΡΓΟ:	«Αποκατάσταση Ιεράς Μονής Λειμώνος» 2022ΝΠ58800017 MIS 5190097
ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ:	Εργασίες άρσης ετοιμορροπίας της βόρειας πτέρυγας της Ι.Μ. Μυρτιδιώτισσας, στο πλαίσιο του έργου: «Αποκατάσταση Ιεράς Μονής Λειμώνος»
ΠΟΣΟ:	τριάντα τριών χιλιάδων εξακοσίων ενενήντα έξι (33.696,00€) με Φ.Π.Α. (17%).

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση σύμβασης (χρονική παράταση)

Έχοντας υπόψη

- Α)** Το από 9/2/2026 εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο του έργου «Αποκατάσταση Ιεράς Μονής Λειμώνος».
- Β)** Την με Α.Π. 103547/07-11-2022 ΑΔΑ: ΩΑΧ17ΛΩ-ΣΜΗ Ένταξη της Πράξης «Αποκατάσταση της Ιεράς Μονής Λειμώνος με Κωδικό ΟΠΣ 5190097 στο «ΠΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2021-2025».
- Γ)** Την με αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΒΜΑ/ΤΒΜΑΧΜΑΕ/372463/265871/4265/1645, ΑΔΑ: ΩΛΨΞ4653Π4-ΡΛΧ έγκριση εκτέλεσης εργασιών του έργου: «Αποκατάσταση Ιεράς Μονής Λειμώνος»,
- Γ)** Την αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ ΕΦΑΛΕΣ/623653/23-12-2021 (ΑΔΑ: 9ΕΚΙ4653Π4-3ΒΒ) και (ΑΔΑΜ: 21ΑWRD009827167) εγκριτική απόφαση της ΕΦΑ Λέσβου που αφορά την υλοποίηση εργασιών άρσης ετοιμορροπίας της βόρειας πτέρυγας της Ι.Μ. Μυρτιδιώτισσας, στο πλαίσιο του έργου: «Αποκατάσταση Ιεράς Μονής Λειμώνος», ενταγμένου στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.
- Δ)** Την με αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΕΦΑΛΕΣ/624026/23-12-2021 (ΑΔΑ: 6Ρ4Τ4653Π4-ΣΗ5) (ΑΔΑΜ: 21ΣΥΜΝ009584885) σύμβαση που αφορά την υλοποίηση εργασιών άρσης ετοιμορροπίας της βόρειας πτέρυγας της Ι.Μ. Μυρτιδιώτισσας.

Δ) Την με Α.Π. 13871/09-02-2026 ΑΔΑ: ΨΔΥΨ7ΛΩ-98Α Τροποποίηση της Πράξης «Αποκατάσταση της Ιεράς Μονής Λειμώνος με Κωδικό ΟΠΣ 5190097 στο «ΠΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2021-2025».

Ε) Την με αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟ/131324/26-03-2026 ΑΔΑ 9Ι2Γ46ΝΚΟΤ-ΔΑ3 10^η Τροποποίηση της ΥΠΠΟΑ/ΕΦΑΛΕΣ/624026/23-12-2021 (ΑΔΑ: 6Ρ4Τ4653Π4-ΣΗ5) (ΑΔΑΜ: 21SYMV009584885) σύμβασης που αφορά την υλοποίηση εργασιών άρσης ετοιμορροπίας της βόρειας πτέρυγας της Ι.Μ. Μυρτιδιώτισσας, στο πλαίσιο του έργου: «Αποκατάσταση Ιεράς Μονής Λειμώνος», ενταγμένου στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, με κωδικό 2022ΝΠ58800017 και ΟΠΣ 5190097.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Τροποποιούμε την με αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΕΦΑΛΕΣ/624026/23-12-2021 (ΑΔΑ: 6Ρ4Τ4653Π4-ΣΗ5) (ΑΔΑΜ: 21SYMV009584885) σύμβαση που αφορά την υλοποίηση εργασιών άρσης ετοιμορροπίας της βόρειας πτέρυγας της Ι.Μ. Μυρτιδιώτισσας, στο πλαίσιο του έργου: «Αποκατάσταση Ιεράς Μονής Λειμώνος», ενταγμένου στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, με κωδικό 2018ΕΠ08800041, βάση της με αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΕΦΑΛΕΣ/623653/23-12-2021 (ΑΔΑ: 9ΕΚΙ4653Π4-3ΒΒ) και (ΑΔΑΜ: 21ΑWRD009827167) εγκριτικής απόφασης.

Η τροποποίηση αφορά το άρθρο 4, ως προς τον χρόνο εκτέλεσης και ολοκλήρωσης των εργασιών του αναδόχου, που εφ' εξής γίνεται έως **31-12-2026**.

Το παρόν υπογράφεται από τους συμβαλλομένους και αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της με αριθ. πρωτ.: ΥΠΠΟΑ/ΕΦΑΛΕΣ/624026/23-12-2021 (ΑΔΑ: 6Ρ4Τ4653Π4-ΣΗ5) (ΑΔΑΜ: 21SYMV009584885) αρχικής σύμβασης.

Συνημ.: ένα (1) έγγραφο

Τα συμβαλλόμενα μέρη

**Ο Προϊστάμενος της Εφορείας
Αρχαιοτήτων Λέσβου**

**Πάυλος Τριανταφυλλίδης
ΠΕ Αρχαιολόγων**

Ο Ανάδοχος

ΤΕΧΝΗ Α.Ε., ΑΝΩΝΥΜΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ– ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ–
ΕΜΠΟΡΙΚΗ–ΛΑΤΟΜΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ
– ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
Μπουχλής Ευστράτιος