

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΛΗΞΗΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ» στο πλαίσιο του έργου «Αποκατάσταση και ανάδειξη αρχαίου θεάτρου Θάσου - Β΄ Φάση»

Στην Καβάλα σήμερα, 21-02-2023, ημέρα Τρίτη, μεταξύ:

ΑΦΕΝΟΣ του Ελληνικού Δημοσίου, Υπουργείο Πολιτισμού, Εφορεία Αρχαιοτήτων Καβάλας που εδρεύει στην οδό Κύπρου 14, στην Καβάλα και εκπροσωπείται νόμιμα από την Προϊσταμένη κ. Σταυρούλα Δαδάκη, εφεξής καλούμενη «Αναθέτουσα Αρχή»,

ΑΦΕΤΕΡΟΥ η Εταιρία με τον διακριτικό τίτλο ALLUTRUST-ΑΡΧΟΝΤΙΤΣΗΣ Α.Ε., με Α.Φ.Μ. 800125658, ΔΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ, που εδρεύει στα Λιμενάρια, 64002 Θάσος, νομίμως εκπροσωπούμενη από τον ΑΡΧΟΝΤΙΤΣΗ ΑΓΓΕΛΟ, εφεξής καλούμενος «Ανάδοχος»

Συμφώνησαν και έγιναν αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα:

Το αφ' ενός συμβαλλόμενο Ελληνικό Δημόσιο α ν α θ έ τ ε ι στον αφ' ετέρου συμβαλλόμενο «ΑΝΑΔΟΧΟ», την «Προμήθεια Στεγάστρου», κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα:

(α) στην αριθμ. ΥΠΠΟΑ/501130/14-10-2022 με ΑΔΑ 634Ω4653Π4-387 και ΑΔΑΜ 22PROC011432239 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Εφορείας Αρχαιοτήτων Καβάλας, σχετικά με την «Προμήθεια Στεγάστρου» και τις τεχνικές προδιαγραφές αυτής,

(β) στην τεχνική και οικονομική προσφορά του Αναδόχου, όπου δεν έρχεται σε αντίθεση με την Διακήρυξη,

(γ) στην κείμενη νομοθεσία και

(δ) στην αριθ. ΥΠΠΟΑ/577606/23-11-2022 απόφαση ανάθεσης (ΑΔΑ: 93ΗΑ4653Π4-Ζ89, ΑΔΑΜ: 22ΑWRD011660541) στο πλαίσιο της ανωτέρω Πρόσκλησης, με την οποία κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα της διαδικασίας,

(ε) στην αριθ. ΥΠΠΟΑ/585301/28-11-2022 (ΑΔΑ 6ΝΒΕ4653Π4-Ε39, ΑΔΑΜ 22ΣΥΜΝ011687576) σύμβαση όπως τροποποιήθηκε, ως προς το χρόνο λήξης της, και ισχύει σύμφωνα με την αριθ. ΥΠΠΟΑ/28426/20-01-2023 (ΑΔΑ ΨΖΒ04653Π4-ΓΞΣ, ΑΔΑΜ 23ΣΥΜΝ012013674) πρώτη τροποποίηση της ανωτέρω Σύμβασης.

(στ) Την αριθ. ΥΠΠΟΑ/82524/21-02-2023 εισηγητική έκθεση της επιβλέπουσας του έργου «Αποκατάσταση και ανάδειξη αρχαίου θεάτρου Θάσου-Β΄ Φάση», σχετικά με

 <p>Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης</p>	<p>Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2014-2020</p>	 <p>ΕΣΠΑ 2014-2020 ανάπτυξη - εργασία - αλληλεγγύη</p>
---	--	---

την ανάγκη νέας τροποποίησης της ανωτέρω Σύμβασης ως προς το χρόνο λήξης της.

(ζ) Την αριθ. ΥΠΠΟΑ/83013/21-02-2022 απόφαση αποδοχής της εισηγητικής έκθεσης της επιβλέπουσας του έργου «Αποκατάσταση και ανάδειξη αρχαίου θεάτρου Θάσου-Β' Φάση», σχετικά με την ανάγκη τροποποίησης της ανωτέρω Σύμβασης ως προς το χρόνο λήξης της, από την Προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Καβάλας.

(η) το με αρ. ΥΠΠΟΑ/83025/21-02-2023 έγγραφο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Καβάλας προς την εταιρεία ALLUTRUST-ΑΡΧΟΝΤΙΤΣΗΣ Α.Ε., για συναίνεση σε παράταση της Σύμβασης με ΑΔΑ 6ΝΒΕ4653Π4-Ε39, έως τις 21-03-2023.

(θ) Την με αρ. ΥΠΠΟΑ/83029/21-02-2023 επιστολή αποδοχής της ανωτέρω παράτασης από την εταιρεία ALLUTRUST-ΑΡΧΟΝΤΙΤΣΗΣ Α.Ε και

ο «ΑΝΑΔΟΧΟΣ» δηλώνει ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα την εκτέλεση της ως άνω προμήθειας, με τους εξής όρους και συμφωνίες:

Τροποποιούμε την αριθ. (ΑΔΑ 6ΝΒΕ4653Π4-Ε39, ΑΔΑΜ 22ΣΥΜΝ011687576) σύμβαση, ως προς το άρθρο 3.1, ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 3: ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ -ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

3.1. Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της Σύμβασης και έως τις **21-03-2023.**

ΤΑ ΜΕΡΗ

ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

Η Προϊσταμένη

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΔΑΔΑΚΗ

ΑΡΧΟΝΤΙΤΣΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

 <p>Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης</p>	<p>Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2014-2020</p>	 <p>ΕΣΠΑ 2014-2020 ανάπτυξη - εργασία - αλληλεγγύη</p>
---	--	---