

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΑΥΞΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΓΕΡΑΝΟΥ στο πλαίσιο του έργου «Αποκατάσταση και ανάδειξη αρχαίου θεάτρου Θάσου - Β΄ Φάση»

Στην Καβάλα σήμερα, 06 Μαρτίου 2023, ημέρα Παρασκευή μεταξύ:

ΑΦΕΝΟΣ του Ελληνικού Δημοσίου, Υπουργείο Πολιτισμού, Εφορεία Αρχαιοτήτων Καβάλας που εδρεύει στην οδό Κύπρου 14, στην Καβάλα και εκπροσωπείται νόμιμα από την Προϊσταμένη κ. Σταυρούλα Δαδάκη, εφεξής καλούμενη «Αναθέτουσα Αρχή»,

ΑΦΕΤΕΡΟΥ της κ. Παπαδοπούλου Σοφίας, που εκπροσωπεί νομίμως την εταιρεία ΕΓΕΡΣΗ Μ.Ε.Π.Ε., Εγκατάσταση - Ενοικίαση - Συντήρηση, Αντιπροσωπεία - Μεσιτεία- Πώληση Δομικών Μηχανημάτων, με Α.Φ.Μ: 099931329 - ΔΟΥ ΙΩΝΙΑΣ, που εδρεύει στο 8ο χλμ Ν.Ε.Ο. Θεσσαλονίκης Αθηνών, ΤΚ 57400, εφεξής καλούμενη «Ανάδοχος» Συμφωνούνται, συνομολογούνται και γίνονται αμοιβαίως δεκτά τα εξής:

Η πρώτη των συμβαλλομένων, Σταυρούλα Δαδάκη, με την παραπάνω ιδιότητά της και ο δεύτερος των συμβαλλομένων

Έχοντας υπόψη:

(α) Την αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΚΑΒ/469715/337519/5035/03-09-2019 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος σχετικά με την «Ανάθεση Υπηρεσιών Επισκευής Γερανού» και τις τεχνικές προδιαγραφές αυτής,

(β) Την αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΚΑΒ/517053/370505/5639/26-09-2019 τεχνική και οικονομική προσφορά του Αναδόχου, η οποία δεν έρχεται σε αντίθεση με την Πρόσκληση,

(γ) Την αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΚΑΒ/ 558834/399293/6137/16-10-2019 απόφαση ανάθεσης (ΑΔΑ: ΩΕΩ04653Π4-9ΚΝ, ΑΔΑΜ: 19ΑWRD005712726) στο πλαίσιο της ανωτέρω Πρόσκλησης, με την οποία κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα της διαδικασίας,

(δ) Την αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΚΑΒ/571031/407915/6273/22-10-2019 (ΑΔΑ ΩΟΧΡ4653Π4-ΦΦΤ, ΑΔΑΜ 19ΣΥΜΝ005738370) Σύμβαση,

(ε) Την αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΚΑΒ/431942/304040/522710-08-2020 (ΑΔΑ ΩΚΧΛ4653Π4-ΗΔΝ, ΑΔΑΜ 20ΣΥΜΝ007165232) πρώτη τροποποίηση της ανωτέρω Σύμβασης,

 <p>Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης</p>	<p>Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανατολική Μακεδονία -Θράκη</p>	 <p>ΕΣΠΑ 2014-2020 ανάπτυξη - εργασία - αλληλεγγύη</p>
---	---	---

(στ) Την αριθ.ΥΠΠΟΑ/29259/20-01-2023 αναφορά του Αναδόχου σχετικά με τη φύση και το κόστος της βλάβης στον οικοδομικό γερανό στο Αρχαίο Θέατρο Θάσουκαθώς και το κόστος επέκτασης του.

(ζ) Το αριθ. ΥΠΠΟΑ/29279/20-01-2023 εισηγητικό σημείωμα της επιβλέπουσας του έργου «Αποκατάσταση και ανάδειξη αρχαίου θεάτρου Θάσου-Β' Φάση».

(η) Την αριθ. ΥΠΠΟΑ/72631/15-02-2023 απόφαση αποδοχής τροποποίησης της σύμβασης που αφορά στην ανάθεση υπηρεσιών επισκευής γερανού για το υποέργο 1 «αποκατάσταση και ανάδειξη αρχαίου θεάτρου Θάσου - Β' φάση»

(θ) Την Παράγραφο 2 του Άρθρου 132 του Ν4412/2016

συμφωνούν στην τροποποίηση της αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΚΑΒ/571031/407915/6273/22-10-2019 σύμβασης (ΑΔΑ: ΩΟΧΡ4653Π4-ΦΦΤ, ΑΔΑΜ: 19ΣΥΜΝ005738370), όπως ισχύει

ως προς τα ακόλουθα:

ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

(ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ Η ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4)

4. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει να επισκευάσει την πλακέτα του τηλεχειριστηρίου του γερανού καθώς και να τροποποιήσει την ανυψωτική του ενίσχυση μετά της εκδόσεως του κατάλληλου πιστοποιητικού.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΚΑΒ/571031/407915/6273/22-10-2019 (ΑΔΑ: ΩΟΧΡ4653Π4-ΦΦΤ, ΑΔΑΜ: 19ΣΥΜΝ005738370) σύμβασης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΤΑ ΜΕΡΗ

ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΔΗΜΟΣΙΟ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΔΑΔΑΚΗ
ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΕΦΟΡΕΙΑΣ
ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ

 <p>Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης</p>	<p>Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανατολική Μακεδονία -Θράκη</p>	 <p>ΕΣΠΑ 2014-2020 ανάπτυξη - εργασία - αλληλεγγύη</p>
---	---	---