



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ  
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ  
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΛΕΣΒΟΥ  
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  
Ταχ/κή Δ/νση : Σαπφούς 22, Μυτιλήνη  
Ταχ. Κώδικας: 81131  
e-mail: [efales@culture.gr](mailto:efales@culture.gr)

**ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ** (χρονική παράταση)

<b>ΕΡΓΟ:</b> «Εκσυγχρονισμός Αρχαιολογικού Μουσείου Λήμνου» ενταγμένο στο Ε.Π. «Βόρειο Αιγαίο 2014-2020» (MIS 5044924)
<b>ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ:</b> Εκπόνηση μελέτης εσωτερικού φωτισμού του Αρχαιολογικού Μουσείου Λήμνου και των προθηκών του και μελέτης ανάδειξης όψεων και περιβάλλοντα όψεων και περιβάλλοντα χώρου του Αρχαιολογικού Μουσείου Λήμνου (CPV: 71318100-1 / Υπηρεσίες μηχανικής τεχνητού και φυσικού φωτισμού κτιρίων)
<b>ΠΟΣΟ:</b> 14.880,00€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% και λοιπών κρατήσεων)

Έχοντας υπόψη:

1. Την υπ' αριθ. πρωτ. οικ. 3110/15-11-2019 (ΑΔΑ:ΨΤ3Μ7ΛΩ-ΑΦΡ) Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Εκσυγχρονισμός Αρχαιολογικού Μουσείου Λήμνου» με κωδικό ΟΠΣ 5044924 στο Ε.Π. «Βόρειο Αιγαίο 2014-2020», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την αριθμ. πρωτ. 2639/16-11-2022 (ΑΔΑ: Ψ9ΑΧ7ΛΩ-ΚΥΡ) απόφαση.
2. Την υπ' αριθ. πρωτ ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΑΜΕΕΠ/ΤΑΜΣ/683053/487197/10507/5854/20-3-2020 Έγκριση εκτέλεσης εργασιών του υποέργου 1 «Εκσυγχρονισμός Αρχαιολογικού Μουσείου Λήμνου» της Πράξης «Εκσυγχρονισμός Αρχαιολογικού Μουσείου Λήμνου» (MIS 5044924), απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/45671/28-02-2023 (ΑΔΑ: 99Φ54653Π4-3Δ4) απόφαση.
3. Την υπ' αριθ. ΥΠΠΟΑ/613564/12-12-2022 (ΑΔΑ: ΨΣΚΣ4653Π4-ΓΕΩ), (ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜV011783161) σύμβαση για την εκπόνηση μελέτης εσωτερικού φωτισμού του Αρχαιολογικού Μουσείου Λήμνου και των προθηκών του και μελέτης ανάδειξης όψεων και περιβάλλοντα όψεων και περιβάλλοντα χώρου του Αρχαιολογικού Μουσείου Λήμνου.

## **ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ**

Τροποποιούμε την υπ' αριθ. ΥΠΠΟΑ/613564/12-12-2022 (ΑΔΑ: ΨΣΚΣ4653Π4-ΓΕΩ), (ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ011783161) αρχική σύμβαση για την εκπόνηση μελέτης εσωτερικού φωτισμού του Αρχαιολογικού Μουσείου Λήμνου και των προθηκών του και μελέτης ανάδειξης όψεων και περιβάλλοντα όψεων και περιβάλλοντα χώρου του Αρχαιολογικού Μουσείου Λήμνου, με την εταιρεία **DUALITY I.K.E.**, ως προς το άρθρο 4, ημερομηνία λήξης της σύμβασης. Λόγω μη ολοκλήρωσης των εργασιών **νέα ημερομηνία λήξης της σύμβασης ορίζεται η 31-12-2023**, ημερομηνία λήξης του έργου και σε περίπτωση παράτασης έως την νέα λήξη αυτού, κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στα άρθρα της αρχικής σύμβασης.

Το παρόν υπογράφεται από τα συμβαλλόμενα μέρη α) την Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Προϊστάμενό της **κ. Παύλο Τριανταφυλλίδη** και β) την εταιρεία **DUALITY I.K.E.**, Αρχιτεκτονικός Φωτισμός, με Α.Φ.Μ. 800918150, Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου και με έδρα στην Γράμμου 4, Τ.Κ. 15124 και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/613564/12-12-2022 (ΑΔΑ: ΨΣΚΣ4653Π4-ΓΕΩ), (ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ011783161) αρχικής σύμβασης.

### **Οι συμβαλλόμενοι**

**Ο Προϊστάμενος της Εφορείας  
Αρχαιοτήτων Λέσβου**

**Η Ανάδοχος Εταιρεία**

**Παύλος Τριανταφυλλίδης  
ΠΕ Αρχαιολόγων**

**DUALITY I.K.E.**