



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΛΕΣΒΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Ταχ/κή Δ/νση : Σαπφούς 22, Μυτιλήνη
Ταχ. Κώδικας: 81131
E-Mail: efales@culture.gr

1^η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (χρονική παράταση)

<u>ΕΡΓΟ:</u>	«Διαμόρφωση και Ανάδειξη Μεσαιωνικού Οβριόκαστρου Άντισσας, Λέσβου» (ΠΔΕ 2018ΕΠ08800040), (2022ΝΠ58800016), (MIS 5190096)
<u>ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ:</u>	Σύμβαση για την εκτέλεση χωματουργικών εργασιών (μίσθωση μηχανημάτων και φορτηγών με χειριστή).
<u>ΠΟΣΟ:</u>	34.398,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 17%)

Έχοντας υπόψη:

- α) Το εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο του έργου: «Διαμόρφωση και Ανάδειξη Μεσαιωνικού Οβριόκαστρου Άντισσας Λέσβου» κωδ. (Ενάρθμο 2018ΕΠ08800040,) και κωδ. (Ενάρθμο 2022ΝΠ58800016), (MIS 5190096) του Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης 2021-2025.
- β) Την με αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΒΜΑ/ΤΒΜΑΧΜΑΕ/654274/470304/8272/3292/22-01-2019 (ΑΔΑ: Ω4Η84653Π4-Β24) (19REQ004784137) έγκριση εκτέλεσης εργασιών απολογιστικά και με αυτεπιστασία του έργου «Διαμόρφωση και Ανάδειξη Μεσαιωνικού Οβριόκαστρου Άντισσας Λέσβου» από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου με κωδικό 2018ΕΠ08800040, (MIS 5190096 – 2022ΝΠ58800016).
- γ) Την με αριθ. πρωτ.357797/28-07-2021 (ΑΔΑ: 6Ω4Ψ4653Π4-1ΓΠ) (ΑΔΑΜ:21REQ008995109) 1^η τροποποίηση της αριθ.πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΒΜΑ/ΤΒΜΑΧΜΑΕ/654274/470304/8272/3292/22-01-2019 (ΑΔΑ: Ω4Η84653Π4-Β24) (19REQ004784137) έγκριση εκτέλεσης εργασιών απολογιστικά και με αυτεπιστασία του έργου «Διαμόρφωση και Ανάδειξη Μεσαιωνικού Οβριόκαστρου

Άντισσας Λέσβου» από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου με κωδικό 2018ΕΠ08800040, (MIS 5190096 – 2022ΝΠ58800016).

- δ) Την με αριθ. πρωτ.618667/27-12-2022 (ΑΔΑ: Ψ74Ε4653Π4-ΩΘ9) (ΑΔΑΜ:23REQ011948310) 2^η τροποποίηση της αριθ.πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΒΜΑ/ΤΒΜΑΧΜΑΕ/654274/470304/8272/3292/ 22-01-2019 (ΑΔΑ: Ω4Η84653Π4-Β24) (19REQ004784137) έγκριση εκτέλεσης εργασιών απολογιστικά και με αυτεπιστασία του έργου «Διαμόρφωση και Ανάδειξη Μεσαιωνικού Οβριόκαστρου Άντισσας Λέσβου» από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου με κωδικό 2018ΕΠ08800040, (MIS 5190096 – 2022ΝΠ58800016).
- ε) Την με αριθ.πρωτ.ΥΠΠΟΑ/164831/13-04-2022 ΑΔΑ:ΨΘΞ34653Π4-Ν7Τ) και (ΑΔΑΜ:22ΑWRD010389737) εγκριτική απόφαση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λέσβου.
- στ) Την υπ' αριθ. ΥΠΠΟΑ/169758/15-04-2022 (ΑΔΑ: 669Π4653Π4-2ΤΨ και ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ010907311) Ο.Ε./11-07-2022 σύμβαση για την εκτέλεση χωματουργικών εργασιών (μίσθωση μηχανημάτων και φορτηγών με χειριστή), στο πλαίσιο του έργου: «**Διαμόρφωση και Ανάδειξη Μεσαιωνικού Οβριόκαστρου Άντισσας Λέσβου**».

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Τροποποιούμε την υπ' αριθ. ΥΠΠΟΑ/169758/15-04-2022 (ΑΔΑ: 669Π4653Π4-2ΤΨ και ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ010907311) Ο.Ε./11-07-2022 αρχική σύμβαση για την εκτέλεση χωματουργικών εργασιών (μίσθωση μηχανημάτων και φορτηγών με χειριστή), με την εταιρεία Αφοί Νεοκλή Φωτέλλη Ο.Ε ως προς το άρθρο 4, ημερομηνία λήξης της σύμβασης. Νέα ημερομηνία λήξης της σύμβασης ορίζεται η **31-10-2023**, κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στα άρθρα της αρχικής σύμβασης.

Το παρόν υπογράφεται από τα συμβαλλόμενα μέρη α) την Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Προϊστάμενό της κ. Παύλο Τριανταφυλλίδη και β) της εταιρείας **Αφοί Νεοκλή Φωτέλλη Ο.Ε.** Εκτέλεση Ιδιωτικών & Δημοσίων Έργων Χωματουργικές Εργασίες με **Α.Φ.Μ. 800148543**, Δ.Ο.Υ. Μυτιλήνης και με έδρα στο Σκαλοχώρι Λέσβου, Μυτιλήνη, ΤΚ 81103 και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ169758/15-04-2022 (ΑΔΑ: 669Π4653Π4-2ΤΨ και ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ010907311) Ο.Ε./11-07-2022 αρχικής σύμβασης.

Οι συμβαλλόμενοι

**Ο Προϊστάμενος της Εφορείας
Αρχαιοτήτων Λέσβου**

Η Ανάδοχος εταιρεία

**Παύλος Τριανταφυλλίδης
ΠΕ Αρχαιολόγων**

Αφοί Νεοκλή Φωτέλλη Ο.Ε