

2^η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΛΗΞΗΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ-ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΜΕ ΤΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗ - ΟΔΗΓΟ ΤΟΥΣ» στο πλαίσιο του έργου «Αναβάθμιση Αρχαιολογικού Χώρου Φιλίππων»

Στην Καβάλα σήμερα, 29-03-2023, ημέρα Τετάρτη, μεταξύ:

ΑΦΕΝΟΣ του Ελληνικού Δημοσίου, Υπουργείο Πολιτισμού, Εφορεία Αρχαιοτήτων Καβάλας που εδρεύει στην οδό Κύπρου 14, στην Καβάλα και εκπροσωπείται νόμιμα από την Προϊσταμένη κ. Σταυρούλα Δαδάκη, εφεξής καλούμενη «Αναθέτουσα Αρχή»,

ΑΦΕΤΕΡΟΥ της Τεχνική Εταιρία «ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Ε.Ε» με ΑΦΜ 997771757, ΔΟΥ: ΚΑΒΑΛΑΣ, που εδρεύει στο ΚΟΚΚΙΝΟΧΩΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ, ΤΚ 64100, ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ, ΝΟΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ, νομίμως εκπροσωπούμενο από τον Μιχαήλ Γεωργιάδη (στο εξής ο «Ανάδοχος»)

Συμφώνησαν και έγιναν αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα:

Το αφ' ενός συμβαλλόμενο Ελληνικό Δημόσιο α ν α θ έ τ ε ι στον αφ' ετέρου συμβαλλόμενο ΑΝΑΔΟΧΟ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ-ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΜΕ ΤΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗ -ΟΔΗΓΟ ΤΟΥΣ», κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα:

- α) στη με αριθ. ΥΠΠΟΑ/328900/12-07-2021 (ΑΔΑ90ΒΔ4653Π4-ΣΨ7, ΑΔΑΜ 21PROC008902209) 1/2021 Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού, σχετικά με την ανάθεση υπηρεσιών ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ-ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΜΕ ΤΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗ -ΟΔΗΓΟ ΤΟΥΣ και τις τεχνικές προδιαγραφές αυτής
- (β) στην τεχνική και οικονομική προσφορά του Αναδόχου, όπου δεν έρχεται σε αντίθεση με την Διακήρυξη
- (γ) στην κείμενη νομοθεσία και
- (δ) στην με αριθ. ΥΠΠΟΑ/421405/07-09-2021 (ΑΔΑ Ψ0ΧΠ4653Π4-Ω8Ρ) απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής με την οποία κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα της διαδικασίας,
- (ε) στην με αρ.πρωτ. ΥΠΠΟΑ/501420/19-10-2021(ΑΔΑ ΨΘΚΥ4653Π4-ΙΞ1, ΑΔΑΜ 21ΣΥΜΝ009388647) Σύμβαση
- (στ) στην υπ' αριθ. ΥΠΠΟΑ/589490/30-11-2022 (ΑΔΑ: ΨΒ6Τ4653Π4-400) 1^η Τροποποίηση της σύμβασης (παράταση χρόνου λήξης)
- (ζ) Το με αρ. ΥΠΠΟΑ/143811/27-03-2023 αίτημα παράτασης του Αναδόχου «ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Ε.Ε» , με το οποίο ζητείται η 2^ηπαράταση του χρονοδιαγράμματος της Σύμβασης
- η) Την 2^η εισηγητική έκθεση με αριθ. ΥΠΠΟΑ/148018 /28-03-2023 της επιβλέπουσας Μηχ/κού Σκιπετάρη Ανυσίας

ο «ΑΝΑΔΟΧΟΣ» δηλώνει ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα την εκτέλεση των ως άνω υπηρεσιών, με τους εξής όρους και συμφωνίες:

Τροποποιούμε την αριθ. ΥΠΠΟΑ/501420/19-10-2021(ΑΔΑ ΨΘΚΥ4653Π4-ΙΞ1, ΑΔΑΜ 21ΣΥΜΝ009388647) Σύμβαση, όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αρ. ΥΠΠΟΑ/589490/30.11.22 (ΑΔΑ: ΨΒ6Τ4653Π4-4ΟΟ) 1^η Τροποποίηση της σύμβασης, ως προς τον χρόνο λήξης, ως προς το Άρθρο 3.1, ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 3: ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

3.1. Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης παρατείνεται έως **15 Ιουνίου 2023**.

ΤΑ ΜΕΡΗ

ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

Η Προϊσταμένη
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΔΑΔΑΚΗ

ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ