

**Τροποποίηση σύμβασης (παράταση χρόνου λήξης) για την «Προμήθεια
Περίφραξης» στο πλαίσιο του έργου «Αποκατάσταση και ανάδειξη
αρχαίου θεάτρου Θάσου - Β΄ Φάση (Τμήμα 2 ΠΠ 2021-2027)»**

Στην Καβάλα σήμερα, 01-02-2026, ημέρα Πέμπτη, μεταξύ:

ΑΦΕΝΟΣ Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Καβάλας, που εδρεύει στην οδό Κύπρου 14, στην Καβάλα, με Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) 090283815 και κωδικό ηλεκτρονικής τιμολόγησης 1022.0000000000.0067, νομίμως εκπροσωπούμενη από την Προϊσταμένη κ. Σταυρούλα Δαδάκη, εφεξής καλούμενη «Αναθέτουσα Αρχή»

ΑΦΕΤΕΡΟΥ Η εταιρεία με την επωνυμία ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΔΟΥΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΡΜΑΤΟΠΛΕΓΜΑΤΩΝ, και τον διακριτικό τίτλο Σ ΔΟΥΚΑΣ ΑΕ, με Α.Φ.Μ.: 998156758 - ΔΟΥ ΔΡΑΜΑΣ που εδρεύει στο 14 ΧΛΜ ΔΡΑΜΑΣ-ΚΑΒΑΛΑΣ, ΔΟΞΑΤΟ, 66300, ΔΟΞΑΤΟΥ / ΔΡΑΜΑΣ,

Συμφώνησαν και έγιναν αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα:

Το αφ' ενός συμβαλλόμενο Ελληνικό Δημόσιο α ν α θ έ τ ε ι στον αφ' ετέρου συμβαλλόμενο «ΑΝΑΔΟΧΟ», την «Προμήθεια Περίφραξης», κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα:

(α) στην αριθμ. 257967/09-06-2026 - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΙΣ 18-06-2026 (ΑΔΑ Ε20Γ46ΝΚΟΤ-ΟΙΣ, ΑΔΑΜ 26PROC019265382) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος σχετικά με την «Προμήθεια Περίφραξης» και τις τεχνικές προδιαγραφές αυτής,

(β) στην αριθ. 275467/19-06-2026 τεχνική και οικονομική προσφορά του Αναδόχου, η οποία δεν έρχεται σε αντίθεση με την Πρόσκληση,

(γ) στην κείμενη νομοθεσία και ειδικά τις περιπτώσεις α και γ της παραγράφου 1 του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016

(δ) στην αριθ. 301484/03-07-2026 (ΑΔΑ ΕΠ6Γ46ΝΚΟΤ-ΝΦΡ και ΑΔΑΜ 26ΑWRD019379203) απόφαση ανάθεσης στο πλαίσιο της ανωτέρω Πρόσκλησης, με την οποία κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα της διαδικασίας,

(ε) στην αριθ. 307171/07-07-2026 (ΑΔΑ ΡΨΙΖ46ΝΚΟΤ-ΣΟΞ, ΑΔΑΜ 26ΣΥΜΝ019425356) Σύμβαση για την Προμήθεια Περίφραξης

(στ) στην αριθ. 433659/29-09-2026 επιστολή του Αναδόχου, με την οποία ζητά παράταση του χρόνου ισχύος της Σύμβασης και

(ζ) στο αριθ. 436613/30-09-2026 εισηγητικό σημείωμα - γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου και της επιβλέπουσας του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΘΑΣΟΥ-Β ΦΑΣΗ (ΤΜΗΜΑ 2 ΠΠ 2021- 2027)», σχετικά με την ανάγκη τροποποίησης της ανωτέρω Σύμβασης ως προς την παράταση του χρόνου λήξης



Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



(η) στην αριθ. 437748/01-10-2026 απόφαση αποδοχής της γνωμοδότησης του αρμόδιου συλλογικού οργάνου και της επιβλέπουσας του έργου «Αποκατάσταση και ανάδειξη αρχαίου θεάτρου Θάσου-Β' Φάση», σχετικά με την ανάγκη τροποποίησης της ανωτέρω Σύμβασης ως προς την παράταση του χρόνου λήξης από την Προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Καβάλας.

ο «ΑΝΑΔΟΧΟΣ» δηλώνει ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα την εκτέλεση της ως άνω Σύμβασης, με τους εξής όρους και συμφωνίες:

Τροποποιούμε την αριθ. 307171/07-07-2026 (ΑΔΑ ΡΨΙΖ46ΝΚΟΤ-ΣΟΞ, ΑΔΑΜ 26ΣΥΜΝ019425356) Σύμβαση, όπως ισχύει, ως προς το άρθρο 3, ως εξής:

Άρθρο 3

Διάρκεια σύμβασης -Χρόνος Παράδοσης

3.1. Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης είναι από την υπογραφή της και έως τις 31-12-2026

ΤΑ ΜΕΡΗ

ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

Η Προϊσταμένη

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΔΑΔΑΚΗ

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΔΟΥΚΑΣ



Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης

