

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΛΗΞΗΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ» στο πλαίσιο του έργου «Αποκατάσταση και ανάδειξη αρχαίου θεάτρου Θάσου - Β΄ Φάση»

Στην Καβάλα σήμερα, 11-01-2023, ημέρα Τετάρτη, μεταξύ:

ΑΦΕΝΟΣ του Ελληνικού Δημοσίου, Υπουργείο Πολιτισμού, Εφορεία Αρχαιοτήτων Καβάλας πουεδρεύειστην οδό Κύπρου 14, στην Καβάλα καιεκπροσωπείταιινόμιμααπότην Προϊσταμένη κ. Σταυρούλα Δαδάκη, εφεξής καλούμενη «Αναθέτουσα Αρχή»,

ΑΦΕΤΕΡΟΥ τουκ. ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΝΤΑΖΗ, πουεκπροσωπεί νομίμως την επιχείρηση STOP A.E.B.E., ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, που εδρεύει στην οδό ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ 2-4, 18546, ΠΕΙΡΑΙΑΣ, με ΑΦΜ 095205574, ΔΟΥ ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ, εφεξής καλούμενος «Ανάδοχος»

Συμφώνησαν και έγιναν αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα:

Το αφ' ενός συμβαλλόμενο Ελληνικό Δημόσιο αναθέτει στον αφ' ετέρου συμβαλλόμενο «ΑΝΑΔΟΧΟ», την «Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας», κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα:

(α) στη με αρ. 05/2021 Διακήρυξη (ΑΔΑ: 94ΣΛ4653Π4-ΩΔ8, ΑΔΑΜ 21PROC009039644) και τις τεχνικές προδιαγραφές αυτής,

(β) στην τεχνική και οικονομική προσφορά του Αναδόχου, όπου δεν έρχεται σε αντίθεση με την Διακήρυξη

(γ) στην κείμενη νομοθεσία και

(δ) στη με αρ. ΥΠΠΟΑ/422891/07-09-2021 (ΑΔΑ ΩΝΒΑ4653Π4-392, ΑΔΑΜ21ΑWRD009169689) απόφαση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Καβάλας, με την οποία κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα της διαδικασίας

(ε) στη με αρ.πρωτ. ΥΠΠΟΑ/490193/12-10-2021 (ΑΔΑ ΨΘΥ94653Π4-2ΝΖ, ΑΔΑΜ 21ΣΥΜΝ009352651) σύμβαση.

(στ) το με αρ. ΥΠΠΟΑ/624195/28-12-2022 έγγραφο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Καβάλας προς την STOP A.E.B.E., ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, για συναίνεση σε παράταση της Σύμβασης με ΑΔΑ Ω9ΣΞ4653Π4-ΖΤΓ, έως τις 15-03-2023.

 <p>Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης</p>	<p>Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2014-2020</p>	 <p>ΕΣΠΑ 2014-2020 ανάπτυξη - εργασία - αλληλεγγύη</p>
---	--	---

(ζ) Την με αρ.ΥΠΠΟΑ/644878/28-12-2022 επιστολή αποδοχής της ανωτέρω παράτασης της STOP Α.Ε.Β.Ε., ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ και

ο «ΑΝΑΔΟΧΟΣ» δηλώνει ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα την εκτέλεση της ως άνω προμήθειας, με τους εξής όρους και συμφωνίες:

Τροποποιούμε την αριθ. ΥΠΠΟΑ/490193/12-10-2021 (ΑΔΑ ΨΘΥ94653Π4-2ΝΖ, ΑΔΑΜ21ΣΥΜΝ009352651) σύμβαση, ως προς το άρθρο 3.1, ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 3: ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ -ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

3.1.Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της Σύμβασης και έως τις **15-03-2023.**

ΤΑ ΜΕΡΗ

ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

Η Προϊσταμένη
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΔΑΔΑΚΗ

ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΝΤΑΖΗΣ

 <p>Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης</p>	<p>Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2014-2020</p>	 <p>ΕΣΠΑ 2014-2020 ανάπτυξη - εργασία - αλληλεγγύη</p>
---	--	---