

**ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΛΗΞΗΣ)ΓΙΑ ΤΙΣΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΧΥΤΕΥΣΗΣ ΧΥΤΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΔΩΛΙΩΝ** στο πλαίσιο του
υποέργου 1 «Αποκατάσταση και ανάδειξη αρχαίου θεάτρου Θάσου - Β΄ Φάση»
της Πράξης «Αποκατάσταση και ανάδειξη αρχαίου θεάτρου Θάσου - Β΄ Φάση»

Στην Καβάλα σήμερα, 29-09-2023, ημέρα Παρασκευή, μεταξύ:

ΑΦΕΝΟΣ Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Καβάλας με Α.Φ.Μ. 090283815, πουεδρεύειστην οδό Κύπρου 14, 65403 Καβάλα, νομίμως εκπροσωπούμενη από την Προϊσταμένη κ. Σταυρούλα Δαδάκη, εφεξής καλούμενη «Αναθέτουσα Αρχή

ΑΦΕΤΕΡΟΥ η εταιρεία με την επωνυμία DIAGNOSISMULTISYSTEMS I.K.E. και με το διακριτικό τίτλο «DIAGNOSISMULTISYSTEMS», που εδρεύει στο Δήμο ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ, επί της οδού Κανελλοπούλου 0, 63200 Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής, με ΑΦΜ 801166478 (ΔΟΥ Νέων Μουδανίων), νομίμως εκπροσωπούμενο από τον κ. Γεώργιο Καραγιάννη (στο εξής ο «Ανάδοχος»)

Συμφώνησαν και έγιναν αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα:

Το αφ' ενός συμβαλλόμενο Ελληνικό Δημόσιο α ν α θ έ τ ε ι στον αφ' ετέρου συμβαλλόμενο «ΑΝΑΔΟΧΟ», τις «Εργασίες ΧύτευσηςΧυτώνΣυμπληρωμάτωνΑρχαίωνΕδωλίων», κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα:

(α) στην αριθμ.02/2023 διακήρυξη με αριθμό πρωτοκόλλου 119028/13-03-2023, με ορθή επανάληψη στις 14-03-2023, με ΑΔΑ: 98064653Π4-3ΞΨ και ΑΔΑΜ: 22PROC011503496, και συστημικό αριθμό 186959 σχετικά με τις «Εργασίες Χύτευσης Συμπληρωμάτων Αρχαίων Εδωλίων», και τα παραρτήματα αυτής,

(β) στην τεχνική και οικονομική προσφορά του Αναδόχου, όπου δεν έρχεται σε αντίθεση με την Διακήρυξη,

(γ) στην κείμενη νομοθεσία και ειδικά τις περιπτώσεις α και γ της παραγράφου 1 του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016

(δ) στην αριθ. 245828/19-05-2023 (ΑΔΑ 6ΞΓ04653Π4-ΑΝ5 και ΑΔΑΜ 23ΑWRD012715127) απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής με την οποία κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα της διαδικασίας, στο πλαίσιο της ανωτέρω διακήρυξης, στον Ανάδοχο,

(ε) στην αριθ.386125/10-08-2023 (ΑΔΑ Ψ93Ρ46ΝΚΟΤ-ΒΑ2, ΑΔΑΜ 23ΣΥΜΝ01247072) Σύμβαση.

 <p>Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης</p>	<p>Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2014-2020</p>	 <p>ΕΣΠΑ 2014-2020 ανάπτυξη - εργασία - αλληλεγγύη</p>
---	--	---

(στ) στην αριθ. 459189/28-09-2023 επιστολή του Ανάδοχου σχετικά με την ανάγκη τροποποίησης της ανωτέρω Σύμβασης ως προς το χρόνο λήξης της

(ζ) στο αριθ. . 459227/28-09-2023 εισηγητικό σημείωμα - γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου και της επιβλέπουσας του έργου «Αποκατάσταση και ανάδειξη αρχαίου θεάτρου Θάσου-Β' Φάση», σχετικά με την ανάγκη τροποποίησης της ανωτέρω Σύμβασης ως προς το χρόνο λήξης της.

(η) στην αριθ. 461092/26-09-2023(ΑΔΑ 9ΖΛ046ΝΚΟΤ-ΩΨΥ) Απόφαση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Καβάλας σχετικά με την έγκριση της τροποποίησης της αριθ. 386125/10-08-2023Σύμβασης.

ο «ΑΝΑΔΟΧΟΣ» δηλώνει ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα την εκτέλεση της ως άνω προμήθειας, με τους εξής όρους και συμφωνίες:

Τροποποιούμε την αριθ. 386125/10-08-2023 (ΑΔΑ Ψ93Ρ46ΝΚΟΤ-ΒΑ2, ΑΔΑΜ 23ΣΥΜΝ013247072) Σύμβαση, ως προς το άρθρο 3.1 ως εξής:

Άρθρο 3

Διάρκεια σύμβασης -Χρόνος Παράδοσης

3.1. Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης ορίζεται έως τις 25.10.2023

ΤΑ ΜΕΡΗ

ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

Η Προϊσταμένη

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΔΑΔΑΚΗ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

 <p>Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης</p>	<p>Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2014-2020</p>	 <p>ΕΣΠΑ 2014-2020 ανάπτυξη - εργασία - αλληλεγγύη</p>
---	--	---