



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ  
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ  
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΛΕΣΒΟΥ  
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ  
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  
Πληροφορίες: Β. Φύτρου  
Ταχ/κή Δ/νση : Σαπφούς 22, Μυτιλήνη  
Ταχ. Κώδικας: 81131  
e-mail: [efales@culture.gr](mailto:efales@culture.gr)

## 2<sup>η</sup> Τροποποίηση Σύμβασης (χρονική παράταση)

<b>ΕΡΓΟ:</b>	«Ενοποίηση αρχαιολογικών χώρων Μυτιλήνης - Β' φάση» ενταγμένο στο Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο 2021-2027» (MIS 6018880)
<b>ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ:</b>	Σύμβαση για την εκπόνηση στατικής μελέτης για την αναστήλωση και ανάδειξη της Ρωμαϊκής Φάσης της Νότιας Παρόδου του Αρχαίου Θεάτρου Μυτιλήνης (CPV: 71320000-7/Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών)
<b>ΠΟΣΟ:</b>	14.756,00€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%)

**ΘΕΜΑ:** Τροποποίηση σύμβασης (χρονική παράταση)

- ΣΧΕΤ.:** α) Το εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο του έργου: «Ενοποίηση αρχαιολογικών χώρων Μυτιλήνης - Β' Φάση», (κωδ. εναρίθμου 2025ΕΠ08870010) (MIS 6018880) του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Βόρειο Αιγαίο 2021 - 2027».
- β) Την υπ' αριθ. ΥΠΠΟ/131988/16-04-2025 Υ.Α. έγκρισης εκτέλεσης εργασιών του υποέργου 1: «Ενοποίηση Αρχαιολογικών Χώρων Μυτιλήνης - Β' Φάση (ανάδειξη αρχαίου Θεάτρου)» απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου στο πλαίσιο της Πράξης: «Ενοποίηση αρχαιολογικών χώρων Μυτιλήνης - Β' φάση» με κωδικό ΟΠΣ 6018880. (ΑΔΑ: 61ΘΛ46ΝΚΟΤ-ΕΒ1).
- γ) Την υπ' αριθ. ΥΠΠΟ/οικ.495273/30-10-2025 (ΑΔΑ: ΨΗΤΧ46ΝΚΟΤ-5ΧΣ και ΑΔΑΜ: 25ΑWRD017824123) εγκριτική απόφαση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λέσβου για την επιλογή αναδόχου που αφορά στην εκπόνηση στατικής μελέτης για την αναστήλωση και ανάδειξη της Ρωμαϊκής Φάσης της Νότιας Παρόδου του Αρχαίου Θεάτρου Μυτιλήνης (CPV: 71320000-7/Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών).
- δ) Την υπ' αριθ. ΥΠΠΟ/οικ.495670/30-10-2025 (ΑΔΑ: Ψ9ΙΩ46ΝΚΟΤ-Α3Φ) (ΑΔΑΜ: 25ΣΥΜV017826844) σύμβαση για την εκπόνηση στατικής μελέτης για την



Με τη συγχρηματοδότηση  
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



αναστήλωση και ανάδειξη της Ρωμαϊκής Φάσης της Νότιας Παρόδου του Αρχαίου Θεάτρου Μυτιλήνης (CPV: 71320000-7/Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών).

ε) Το υπ' αριθμ. ΥΠΠΟ/56620/09-02-2026 αίτημα παράτασης του Αναδόχου.

στ) Την υπ' αριθ. ΥΠΠΟ/οικ.59211/10-02-2026 (ΑΔΑ: 9ΧΑ246ΝΚΟΤ-ΧΣΡ) (ΑΔΑΜ: 26ΣΥΜΝ018462249) 1η Τροποποίηση Σύμβασης (χρονική παράταση) για την εκπόνηση στατικής μελέτης για την αναστήλωση και ανάδειξη της Ρωμαϊκής Φάσης της Νότιας Παρόδου του Αρχαίου Θεάτρου Μυτιλήνης (CPV: 71320000-7/Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών).

ζ) Το υπ' αριθμ. ΥΠΠΟ/175403/22-04-2026 αίτημα παράτασης του Αναδόχου.

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ**

Τροποποιούμε την με αρ. πρωτ.: ΥΠΠΟ/οικ.495670/30-10-2025 (ΑΔΑ: Ψ9ΙΩ46ΝΚΟΤ-Α3Φ) (ΑΔΑΜ: 25ΣΥΜΝ017826844) σύμβαση, η οποία αφορά στην εκπόνηση στατικής μελέτης για την αναστήλωση και ανάδειξη της Ρωμαϊκής Φάσης της Νότιας Παρόδου του Αρχαίου Θεάτρου Μυτιλήνης (CPV: 71320000-7/Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών), στο πλαίσιο του έργου: «Ενοποίηση αρχαιολογικών χώρων Μυτιλήνης - Β' φάση», βάσει της με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/οικ.495273/30-10-2025 (ΑΔΑ: ΨΗΤΧ46ΝΚΟΤ-5ΧΣ και ΑΔΑΜ: 25ΑΩΡΔ017824123) εγκριτικής απόφασης.

Η τροποποίηση αφορά στο άρθρο 4 (δ' σχετικό), ως προς τον χρόνο εκπόνησης της στατικής μελέτης για την αναστήλωση και ανάδειξη της Ρωμαϊκής Φάσης της Νότιας Παρόδου του Αρχαίου Θεάτρου Μυτιλήνης, που εφ' εξής γίνεται έως **30/06/2026**.

Το παρόν υπογράφεται από τους συμβαλλομένους και αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/οικ.495670/30-10-2025 (ΑΔΑ: Ψ9ΙΩ46ΝΚΟΤ-Α3Φ) (ΑΔΑΜ: 25ΣΥΜΝ017826844) αρχικής σύμβασης και της με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/οικ.59211/10-02-2026 (ΑΔΑ: 9ΧΑ246ΝΚΟΤ-ΧΣΡ) (ΑΔΑΜ: 26ΣΥΜΝ018462249) 1<sup>ης</sup> τροποποίησής της.

**Συνημ.:** δύο (2) έγγραφα

**Οι συμβαλλόμενοι**

**Ο Προϊστάμενος της Εφορείας  
Αρχαιοτήτων Λέσβου**

**Ο Ανάδοχος**

**Πάυλος Τριανταφυλλίδης  
ΠΕ Αρχαιολόγων**

**Γεράσιμος Θωμάς**



Με τη συγχρηματοδότηση  
της Ευρωπαϊκής Ένωσης

