



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΛΕΣΒΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Ταχ/κή Δ/νση : Σαπφούς 22, Μυτιλήνη
Ταχ. Κώδικας: 81131
E-Mail: efales@culture.gr

4η Τροποποίηση Σύμβασης (χρονική παράταση)

ΕΡΓΟ: «Διαμόρφωση και Ανάδειξη Οβριόκαστρου Άντισσας, Λέσβου ενταγμένου στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΠΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Β. ΑΙΓΑΙΟΥ 2021-2025, με κωδικό 2022ΝΠ58800016, (π.κ. 2018ΕΠ08800040) της ΣΑΝΠ 588 και MIS 5190096.

ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ: Σύμβαση για την εκπόνηση Αρχιτεκτονικής μελέτης αποκατάστασης νότιου επιθαλάσσιου τείχους στο Οβριόκαστρο Άντισσας Λέσβου (CPV:71335000-5 τεχνικές μελέτες) στο πλαίσιο του έργου: «Διαμόρφωση και Ανάδειξη Οβριόκαστρου Άντισσας, Λέσβου ενταγμένου στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΠΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Β. ΑΙΓΑΙΟΥ 2021-2025, με κωδικό 2022ΝΠ58800016, (π.κ. 2018ΕΠ08800040) της ΣΑΝΠ 588 και MIS 5190096.

ΠΟΣΟ: 14.849,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%)

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση σύμβασης (χρονική παράταση).

ΣΧΕΤ.: α) Την με αριθ. πρωτ. 13492/06-02-2026 (ΑΔΑ: 9Χ9Α7ΛΩ-1ΞΡ) Τροποποίηση της Πράξης «Διαμόρφωση και Ανάδειξη Οβριόκαστρου Άντισσας, Λέσβου με κωδικό MIS 5190096 και ενάρθμο 2022ΝΠ58800016, (π.κ. 2018ΕΠ08800040) στο ΠΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Β. ΑΙΓΑΙΟΥ 2021-2025.

β) Την με αριθ. πρωτ. 15430/18-04-2026 (ΑΔΑ:9ΘΒΓ46ΝΚΟΤ-1ΥΧ) 6^η Τροποποίηση της αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΒΜΑ/ΤΒΜΑΧΜΑΕ/654274/470304/8272/3292/22-01-2019 (ΑΔΑ:Ω4Η84653Π4-Β24) Υ.Α. Έγκρισης εκτέλεσης εργασιών του έργου «Διαμόρφωση και Ανάδειξη Οβριόκαστρου Άντισσας, Λέσβου με κωδικό MIS 5190096 και ενάρθμο 2022ΝΠ58800016, (π.κ. 2018ΕΠ08800040) στο ΠΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Β. ΑΙΓΑΙΟΥ 2021-2025.

γ) Το εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο του έργου: «Διαμόρφωση και Ανάδειξη Μεσαιωνικού Οβριόκαστρου Άντισσας, Λέσβου ενταγμένου στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΠΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Β. ΑΙΓΑΙΟΥ 2021-202, με κωδικό 2022ΝΠ58800016, (π.κ. 2018ΕΠ08800040) της ΣΑΝΠ 588 και MIS 5190096.

- δ)** Την με αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟ/οικ. 215485/17-05-2024 (ΑΔΑ:Ψ08246ΝΚΟΤ-Η30) και ΑΔΑΜ: 24ΑWRD014773390) εγκριτική απόφαση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λέσβου που αφορά την εκπόνηση Αρχιτεκτονικής μελέτης αποκατάστασης νότιου επιθαλάσσιου τείχους στο Οβριόκαστρο Άντισσας Λέσβου (CPV:71335000-5 τεχνικές μελέτες).
- ε)** Την με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/οικ. 219084/21/05/2025 (ΑΔΑ:67ΓΑ46ΝΚΟΤ-ΔΣ3) (ΑΔΑΜ: 24SYMV014786922) σύμβαση για την εκπόνηση Αρχιτεκτονικής ενταγμένου στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΕΠΑ 2021-2025, μελέτης αποκατάστασης νότιου επιθαλάσσιου τείχους στο Οβριόκαστρο Άντισσας Λέσβου (CPV:71335000-5 τεχνικές μελέτες).
- στ)** Την με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/οικ. 226454/19/05/2025 (ΑΔΑ:9ΚΖΙ46ΝΚΟΤ-Υ40) (ΑΔΑΜ: 25SYMV016850715) 1^η τροποποίηση σύμβασης για την εκπόνηση Αρχιτεκτονικής μελέτης αποκατάστασης νότιου επιθαλάσσιου τείχους στο Οβριόκαστρο Άντισσας Λέσβου (CPV:71335000-5 τεχνικές μελέτες).
- ζ)** Την με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/οικ. 524265/12-11-2025 (ΑΔΑ:ΡΝΓ446ΝΚΟΤ-504) (ΑΔΑΜ: 25SYMV017926960) 2^η τροποποίηση σύμβασης για την εκπόνηση Αρχιτεκτονικής μελέτης αποκατάστασης νότιου επιθαλάσσιου τείχους στο Οβριόκαστρο Άντισσας Λέσβου (CPV:71335000-5 τεχνικές μελέτες).
- η)** Την με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/οικ. 81191/25-02-2026 (ΑΔΑ:ΨΙΨ246ΝΚΟΤ-3ΑΓ) (ΑΔΑΜ: 26SYMV01856583) 3^η τροποποίηση σύμβασης για την εκπόνηση Αρχιτεκτονικής μελέτης αποκατάστασης νότιου επιθαλάσσιου τείχους στο Οβριόκαστρο Άντισσας Λέσβου (CPV:71335000-5 τεχνικές μελέτες).

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Τροποποιούμε την με αρ. πρωτ.: ΥΠΠΟ/οικ.219084/21-05-2025 (ΑΔΑ:67ΓΑ46ΝΚΟΤ-ΔΣ3) (ΑΔΑΜ: 24SYMV014786922) σύμβαση, η οποία αφορά στην εκπόνηση αρχιτεκτονικής μελέτης αποκατάστασης νότιου επιθαλάσσιου τείχους στο Οβριόκαστρο Άντισσας Λέσβου (CPV: 71335000-5/ τεχνικές μελέτες), στο πλαίσιο του έργου: «Διαμόρφωση και Ανάδειξη Οβριόκαστρου Άντισσας, Λέσβου», βάσει της με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/οικ. 215485/17-05-2024 (ΑΔΑ:Ψ08246ΝΚΟΤ-Η30) και (ΑΔΑΜ: 24ΑWRD014773390) εγκριτικής απόφασης.

Η τροποποίηση αφορά στο άρθρο 4 (γ' σχετικό), ως προς τον χρόνο εκτέλεσης και ολοκλήρωσης της εκπόνησης Αρχιτεκτονικής μελέτης αποκατάστασης νότιου επιθαλάσσιου τείχους στο Οβριόκαστρο Άντισσας Λέσβου (CPV: 71335000-5/ τεχνικές μελέτες), στο πλαίσιο του έργου: «Διαμόρφωση και Ανάδειξη Οβριόκαστρου Άντισσας, Λέσβου» του αναδόχου, που εφ' εξής γίνεται έως **28/02/2027**.

Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση έκδοσης Ηλεκτρονικού Τιμολογίου, από εγκεκριμένο πάροχο έκδοσης, σύμφωνα με την υπ' αριθ. πρωτ. 52445 ΕΞ2023/4-4-2023 ΚΥΑ, ΦΕΚ τεύχος Β'/2385/12-4-2023 (Α.Δ.Α.:97Κ8ΗΖΗ5), που εκδίδεται στο

πλαίσιο των ν. 4412/2016, 4413/2016 και 3978/2011 προς την Αναθέτουσα αρχή με κωδικό (ΑΑΗΤ): **1022.000000000000079**. Λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο συμπλήρωσης των πεδίων του ΗΤ είναι διαθέσιμες στον «Οδηγό Μορφότυπου» που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΓΓΠΣΔΔ στη διαδρομή: <https://www.gsis.gr/polites-epiheiriseis/pliromes-kai-eispraxeis/e-invoice>

Τα στοιχεία για την **Ηλεκτρονική Τιμολόγηση** είναι:
Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης: **1022.000000000000.0079**
ΑΦΜ: **EL090283815**
Επωνυμία: **Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου**
Φορέας : **Υπουργείο Πολιτισμού**
Τύπος Φορέα: **Κεντρική Διοίκηση**
Τύπος/Στοιχείο αναφοράς προϋπολογισμού: **2 (ΠΔΕ)|2022ΝΠ58800016**
Κωδικός CPV είδους: **(71335000-5/Τεχνικές Μελέτες)**
ΑΔΑΜ Σύμβασης: **24SYMV014786922**

Το παρόν υπογράφεται από τους συμβαλλομένους και αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/οικ. 219084/21-05-2024 (ΑΔΑ: 67ΓΑ46ΝΚΟΤ-ΔΣ3) (ΑΔΑΜ: 24SYMV014786922) σύμβασης.

Οι συμβαλλόμενοι

**Ο Προϊστάμενος της Εφορείας
Αρχαιοτήτων Λέσβου**

Ο Ανάδοχος

**Πάυλος Τριανταφυλλίδης
ΠΕ Αρχαιολόγων**

**Σταύρος Παπάζογλου
Αρχιτέκτων Μηχανικός**

Συνημ.: ένα (4) έγγραφα