



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΛΕΣΒΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Πληροφορίες: Μαρίνος Διβανέλλης
Ταχ/κή Δ/ση : Σαπφούς 22, Μυτιλήνη
Ταχ. Κώδικας: 81131
E-mail: efales@culture.gr

5η Τροποποίηση Σύμβασης

ΕΡΓΟ:	«Αποκατάσταση Ιεράς Μονής Λειμώνος»
ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ:	Στατική μελέτη Αποκατάστασης της Ανατολικής πτέρυγας της Ιεράς μονής Λειμώνος στα πλαίσια του έργου «Αποκατάσταση της Ιεράς Μονής Λειμώνος»
ΠΟΣΟ:	Δεκατρείς χιλιάδες εξακόσια σαράντα ευρώ (13.640,00€)

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση σύμβασης (χρονική παράταση)

Έχοντας υπόψη

- Α)** Το από 24-05-2018 εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο του έργου «Αποκατάσταση Ιεράς Μονής Λειμώνος».
- Β)** Το από 11-10-2021 τροποποιημένο Τεχνικό Δελτίο του έργου «Αποκατάσταση Ιεράς Μονής Λειμώνος».
- Γ)** Την με αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΒΜΑ/ΤΒΜΑΧΜΑΕ/372463/265871/4265/1645/ 13-09-2019 (ΑΔΑ: ΩΛΨΞ4653Π4-ΡΛΧ) έγκριση εκτέλεσης εργασιών του έργου «Αποκατάσταση Ιεράς Μονής Λειμώνος», απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου.
- Δ)** Την με αρ. ΒΩ πρωτ. ΥΠΠΟΑ/165535/11-05-2023, ΑΔΑ: ΨΘΕ24653Π4-8ΙΣ, ΑΔΑΜ:23REQ012692056, τροποποίηση της ΥΠΠΟΑ/ ΓΔΑΠΚ/ΔΒΜΑ/ ΤΒΜΑΧΜΑΕ /372463/265871/4265/1645/13-09-2019 (ΑΔΑ: ΩΛΨΞ4653Π4-ΡΛΧ) και ΑΔΑΜ: 19REQ005683672, έγκριση εκτέλεσης εργασιών απολογιστικά και με αυτεπιστασία του έργου «Αποκατάσταση Ιεράς Μονής Λειμώνος» από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου.
- Ε)** Την με αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΕΦΑΛΕΣ/201785/06-05-2022 (ΑΔΑ: ΨΧΙΨ4653Π4-ΓΔΘ) (ΑΔΑΜ: 22ΑWRD010502089), εγκριτική απόφαση της ΕΦΑ Λέσβου που αφορά την εκπόνηση Στατικής μελέτης Αποκατάστασης της Ανατολικής πτέρυγας της Ιεράς μονής Λειμώνος στα πλαίσια του

έργου «Αποκατάσταση της Ιεράς Μονής Λειμώνος», ενταγμένου στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, με κωδικό 2018ΕΠ08800041.

ΣΤ) Την με αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΕΦΑΛΕΣ/202286/06-05-2022 (ΑΔΑ: ΨΨΚ04653Π4-0ΔΦ) (ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ010502989) σύμβαση που αφορά την εκπόνηση Στατικής μελέτης Αποκατάστασης της Ανατολικής πτέρυγας της Ιεράς μονής Λειμώνος, στα πλαίσια του έργου: «Αποκατάσταση Ιεράς Μονής Λειμώνος», ενταγμένου στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, με κωδικό 2018ΕΠ08800041.

Ζ) Την με αριθ. πρωτ. οικ. ΥΠΠΟΑ/ΕΦΑΛΕΣ/304141/27-06-2023, (ΑΔΑ:ΩΖΘΞ4653Π4-Ω6Ρ) (ΑΔΑΜ:23ΣΥΜΝ012964709), Τροποποίηση της ΥΠΠΟΑ/ΕΦΑΛΕΣ/202286/06-05-2022 (ΑΔΑ: ΨΨΚ04653Π4-0ΔΦ) (ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ010502989) σύμβασης που αφορά την εκπόνηση Στατικής μελέτης Αποκατάστασης της Ανατολικής πτέρυγας της Ιεράς μονής Λειμώνος.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Τροποποιούμε την με αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΕΦΑΛΕΣ/202286/06-05-2022 (ΑΔΑ: ΨΨΚ04653Π4-0ΔΦ) (ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ010502989) σύμβαση που αφορά την εκπόνηση Στατικής μελέτης Αποκατάστασης της Ανατολικής πτέρυγας της Ιεράς μονής Λειμώνος, στα πλαίσια του έργου: «Αποκατάσταση Ιεράς Μονής Λειμώνος», ενταγμένου στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, με κωδικό 2018ΕΠ08800041, βάση της με αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΕΦΑΛΕΣ/201785/06-05-2022 (ΑΔΑ: ΨΧΙΨ4653Π4-ΓΔΘ) (ΑΔΑΜ: 22ΑWRD010502089), εγκριτικής απόφασης.

Η τροποποίηση αφορά το άρθρο 4, ως προς τον χρόνο εκτέλεσης και ολοκλήρωσης της μελέτης του αναδόχου, που εφ' εξής γίνεται έως **30- 04 - 2024** με δυνατότητα νέας παράτασης.

Το παρόν υπογράφεται από τους συμβαλλομένους και αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της με αριθ. πρωτ.: ΥΠΠΟΑ/ΕΦΑΛΕΣ/202286/06-05-2022 (ΑΔΑ: ΨΨΚ04653Π4-0ΔΦ) (ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ010502989) αρχικής σύμβασης.

Συνημ.: ένα (1) έγγραφο

Τα συμβαλλόμενα μέρη

**Ο Προϊστάμενος της Εφορείας
Αρχαιοτήτων Λέσβου**

**Παύλος Τριανταφυλλίδης
ΠΕ Αρχαιολόγων**

Ο Ανάδοχος

**ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΣΙΜΗΣ
Διπλ. Αρχιτέκτων Μηχανικός**