

9η ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΕΡΓΟ : **ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΑΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΟΘΩΜΑΝΙΚΟΥ ΑΡΧΟΝΤΙΚΟΥ ΧΑΣΑΝ ΜΠΕΗ ΣΤΗ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΠΟΛΗ ΡΟΔΟΥ»**
ΑΝΑΔΟΧΟΣ : **ΤΑΚΟΥΔΗΣ Α.Ε**

Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ως Διευθύνουσα Υπηρεσία του έργου, έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας,
2. Την σύμβαση του έργου με Αρ. Πρωτ. 6308/08-01-2025 (25SYMV016136784 2025-01-08),
3. Την 1η συμπληρωματική σύμβαση με Αρ. Πρωτ. 17977/16-01-2026 (26SYMV018348602 2026-01-16),
4. Την με αριθμό ΥΠΠΟ/ΥΝΜΤΕΔ/501963/13-11-2024 Απόφαση ΟΕ με την οποία κατακυρώθηκε το έργο,
5. Την από .../01/2026 αίτηση του αναδόχου,
6. Τον 9ο συγκεντρωτικό συνοπτικό πίνακα εκτελεσμένων εργασιών,
7. Τον υπ' αριθμ. 9ο εγκεκριμένο λογαριασμό ,
8. Τον 2ο Εγκεκριμένο ΑΠΕ και την Εγκεκριμένη 1η Σ.Σ.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ευρώ)		1.380.000,00 €	ΕΚΠΤΩΣΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ	8,54%	
ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ			ΠΛΗΡΩΜΕΣ		
Ποσό που εγκρίθηκε αρχικά	Εργασιών	1.018.214,44 €	Άθροισμα πληρωμών μέχρι σήμερα	Για εργασίες & υλικά	1.125.071,59 €
	Φ.Π.Α.	244.371,47 €		Για ΦΠΑ	270.017,18 €
	ΣΥΝΟΛΟ	1.262.585,91 €		Σύνολο	1.395.088,77 €
Συμπληρωματικό ποσό που εγκρίθηκε (1η Σ.Σ.)	Για εργασίες	403.225,78 €	ΠΟΣΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ	Για εργασίες & υλικά	117.690,63 €
	Για ΦΠΑ	96.774,19 €		Για ΦΠΑ εργασιών	28.245,75 €
Άθροισμα Συμπληρωμ. Έγκρισης		499.999,97 €			
Γενικό σύνολο εγκρίσεων με ΦΠΑ		1.762.585,88 €		ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ	145.936,38 €
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΥΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΦΠΑ		1.541.025,15 €	Άθροισμα πληρωμών συνολικά	Για εργασίες & υλικά	1.242.762,22 €
				Για ΦΠΑ	298.262,93 €
				Σύνολο	1.541.025,15 €
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΜΕ ΦΠΑ		221.560,73 €	Κρατήσεις (με Φ.Π.Α)		
			Συνολικοί τόκοι υπολ. προκαταβολών		
			ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΥΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ		1.541.025,15 €

ΕΝΤΕΛΛΟΜΕΘΑ

να πληρωθεί με τον συνημμένο λογαριασμό - πιστοποίηση στον παραπάνω ανάδοχο το ποσό

Χωρίς Φ.Π.Α.

ΕΚΑΤΟΝ ΔΕΚΑΕΠΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ

117.690,63€

Με Φ.Π.Α.

ΕΚΑΤΟΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ

145.936,38€

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ρόδος 20/03/2026

Ρόδος ../.../2026

Οι Επιβλέποντες Μηχανικοί

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της ΥΝΜΤΕΔ

Νικόλαος Ρόδης
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.

Ανδρέας Αγγούριας
Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ

Παρασκευή Μωραΐτου

Μιχαήλ Ζερλέντης
Αρχιτέκτονας Μηχανικός ΠΕ

Κωνσταντίνος Καπνουλλάς
Ηλεκτρολόγος Μηχανολόγος Μηχανικός