



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ**  
**ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ**  
**ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ**

**ΕΦΟΡΕΙΑ ΕΝΑΛΙΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ**  
**Τμήμα Διοικητικής, Οικονομικής και**  
**Τεχνικής Υποστήριξης**

Κοιν.: **3DHUB IKE**

**ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ:** Ερεχθείου 59 & Δ. Αρεοπαγίτου  
117 42 ΑΘΗΝΑ

**Πληροφορίες:** Ε. Μπονέλου – Σ. Καρακώστα

**Τηλέφωνα:** 210 9235105

**e-mail:** [ena@culture.gr](mailto:ena@culture.gr)

**Θέμα:** Απόφαση μετάθεσης χρόνου ολοκλήρωσης της σύμβασης έως 30.06.2026 για την εκτέλεση δύο καλλιτεχνικών έργων, μίας Τριήρους και ενός Δρόμωνος, στο πλαίσιο υλοποίησης του 16ου υποέργου «Σχεδιασμός και κατασκευή αντιγράφων πλοίων» του Έργου «ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΝΑΛΙΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ», με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ5150037, ενταγμένου στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (αρ. συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 369914).

### **ΑΠΟΦΑΣΗ**

Έχοντας υπ' όψιν:

**Α. Τις διατάξεις:**

1. του Π.Δ. 39/2017 (Α' 64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της Α.Ε.Π.Π.»,
2. της υπ' αρ. πρωτ. 76928/9/7/2021 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 3075/Β'/13.07.2021) «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) των Υπουργείων Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Επικρατείας,
3. της υπ' αρ. πρωτ. 64233/08.06.2021 (Β'2453/ 09.06.2021) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)»,
4. του Π.Δ. 80/2016 (Α' 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,
5. της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,
6. του Π.Δ. 28/2015 (Α' 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία»,

7. του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του ΕΚ και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) OJ L 119,
8. της με αρ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ18/οικ.21508/04.11.2011 (ΦΕΚ 2540/Β/07.11.2011) του υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Διενέργεια της διαδικασίας κληρώσεως για τον ορισμό μελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών ή την ανάθεση, την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων»,
9. του άρθρου 14 παρ.1 του Καν. (ΕΕ) αριθμ. 1144/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2014,
10. του Π.Δ. 4/2018 (Α' 7) «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
11. του Π.Δ. 79/2023 (Α' 131) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,
12. του Π.Δ. 84/2019 (Α'123) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών / Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων»,
13. του Π.Δ. 24/2019 (Α' 39) «Μελέτη και εκτέλεση αρχαιολογικών έργων»,
14. την υπ' αρ. πρωτ. 63446/2021 (Β' 2338/02.06.2020) Κ.Υ.Α. «Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου ηλεκτρονικού τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων»,
15. την υπ' αρ. πρωτ. οικ. 98979 ΕΞ 2021 (Β' 3766/13.08.2021) Κ.Υ.Α. «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019» (Α'44).
16. την υπ' αρ. πρωτ. 52445 ΕΞ 2023 (Β' 2385/12.04.2023) Κ.Υ.Α. «Υποχρέωση υποβολής ηλεκτρονικών τιμολογίων από τους οικονομικούς φορείς»,
17. την με αριθ. 102080/24.10.2022 (Β'5623/02.11.2022) Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με την εξέταση επανορθωτικών μέτρων από την Επιτροπή της παρ. 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016»,
18. του ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως ισχύει,
19. του ν. 4622/2019 (Α' 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία & διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων & της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ιδίως του άρθρου 37,
20. του ν. 4782/2021 (Α' 36) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία»,
21. του ν. 4013/2011 (Α' 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων...»,
22. των ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις-Καταργήσεις, Συγχωνεύσεως Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημόσιου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α'161) και λοιπές ρυθμίσεις»,

23. του ν. 4912/2022 (Α'59) «Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης»,
24. του ν. 3548/2007 (Α' 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,
25. του ν. 4601/2019 (Α' 44) «Εταιρικοί μετασχηματισμοί και εναρμόνιση του νομοθετικού πλαισίου με τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων στο πλαίσιο δημόσιων συμβάσεων και λοιπές διατάξεις»,
26. του ν. 3419/2005 (Α' 297) «Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας»,
27. του ν. 4635/2019 (Α'167) «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 85 επ.,
28. του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
29. του ν. 4129/2013 (Α' 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»,
30. του ν. 2672 (ΦΕΚ 290/Α/28.12.98, άρθρο 14,) «Διακίνηση εγγράφων με ηλεκτρονικά μέσα (τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο),
31. του ν. 4727/2020 (Α' 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και άλλες διατάξεις»,
32. του ν. 4700/2020 (Α' 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις»,
33. του ν. 4919/2022 (Α' 71) «Σύσταση εταιρειών μέσω των Υπηρεσιών Μιας Στάσης (Υ.Μ.Σ.) και τήρηση του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) - Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1151 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 για την τροποποίηση της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1132, όσον αφορά τη χρήση ψηφιακών εργαλείων και διαδικασιών στον τομέα του εταιρικού δικαίου (L 186) και λοιπές επείγουσες διατάξεις»,
34. του ν. 4914/2022 (Α' 61) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027, σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας «Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων Α.Ε.» και άλλες διατάξεις»,
35. του ν. 2859/2000 (Α' 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,
36. του ν. 2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 1,2, 7, 11 και 13 έως 15,
37. του ν. 2121/1993 (Α' 25) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα»,
38. του ν. 4624/2019 (Α' 137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων

- έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις»,
39. του ν. 4320/2015 (ΦΕΚ 29/Α/19.03.2015) «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις», άρθρο 37 «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Συμβάσεων»,
40. του ν. 4334/2015 (ΦΕΚ 80/Α/16.07.2015) «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη διαπραγματεύση και σύναψη συμφωνίας με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης (ΕΜΣ)» και την εγκύκλιο ΠΟΛ.1160/17.07.2015 που αφορά το νέο καθεστώς συντελεστών ΦΠΑ,
41. του ν. 3471/2006 (ΦΕΚ Α/28.06.2006) για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών,
42. του ν. 4858/2021 (Α' 220) «Κύρωση Κώδικα νομοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς»,
43. την υπ' αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΥ/273369/24875/12.07.2017 (Β' 2425) Υ.Α. «Ορισμός επιχειρησιακών μονάδων, υποκείμενων ή υπαγόμενων στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού ως Αναθετουσών Αρχών κατά το άρθρο 6, παρ. 2, εδάφιο β' του ν. 4412/2016»,

## **B.**

44. Τις Αποφάσεις των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω,
45. την υπ' αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/136505/3066/15.03.2020 (ΦΕΚ 912/Β'/2020) Υ.Α. «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων των Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων προς τους Προϊσταμένους των Περιφερειακών και Ειδικών Περιφερειακών Υπηρεσιών αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς και στους Προϊσταμένους των Περιφερειακών Υπηρεσιών αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το υπ' αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΥΓ/ΓΔΟΥ/266038 (ΦΕΚ 2972/Β'/10.06.2022) έγγραφο,
46. το Π.Δ. 77/2023 (ΦΕΚ 130/Α'/27.06.2023) «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων - Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών - Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων»,
47. το Π.Δ. 79/2023 (ΦΕΚ 131/Α'/27.06.2023) «Διορισμός Υπουργών, Αν. Υπουργών και Υφυπουργών»,
48. την υπ' αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/370650/27.08.2024 (ορθή επανάληψη στις 30.08.2024) Απόφαση

- ορισμού του κ. Δημ. Κουρκουμέλη - Ροδόσταμου ως Αναπληρωτή Προϊσταμένου της ΕΕΑ, στη θέση του ελλείποντος Προϊσταμένου,,
49. το από 17/6/2021 εγκεκριμένου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας,
50. την υπ' αριθ. πρωτ. 119126 ΕΞ 2021 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 4498/Β/29.09.2021) «Σύστημα διαχείρισης και ελέγχου των Δράσεων και των Έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας»,
51. την υπ' αρ. πρωτ. 120141 ΕΞ 2021/30.09.2021 Απόφαση έγκρισης του Εγχειριδίου Διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του Ταμείου Ανάκαμψης, δυνάμει της με αριθμό 119126 ΕΞ 2021/28.09.2021 (Β' 4498) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και της υπ' αρ. πρωτ. 154839 ΕΞ 2021/06.12.2021 Απόφασης Τροποποίησης της υπ' αρ. πρωτ. 120141 ΕΞ 2021/30.09.2021 απόφασης του Διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης περί Έγκρισης του Εγχειριδίου Διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του Ταμείου Ανάκαμψης,
52. την υπ' αρ. πρωτ. 39957ΕΞ2022/24.03.2022 (ΑΔΑ: 95Ψ3Η-ΥΙΦ) Υπουργική Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, περί ένταξης του έργου με τίτλο «Μουσείο Εναλίων Αρχαιοτήτων» (Κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5150037) στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, την υπ' αριθ. ΥΠΟΙΚ/110828/ΕΞ2022/ 02.08.2022 (ΑΔΑ: 6Κ16Η-ΥΛ5) 1η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης του Έργου, την υπ' αρ. πρωτ. ΥΠΟΙΚ/29415/ΕΞ2024/22.02.2024 (ΑΔΑ: 636ΔΗ-ΩΤ1) 2η Τροποποίηση, την υπ' αρ. πρωτ. ΥΠΕΘΟΟ/36468/ΕΞ2025/27.02.2025 (ΑΔΑ: 9ΕΘΟΗ-Ε7Γ) 3η Τροποποίηση, την υπ' αρ. πρωτ. ΥΠΕΘΟΟ/206593/ΕΞ2025/27.11.2025 (ΑΔΑ: ΨΦΚ5Η-Γ02) 4η Τροποποίηση και την υπ' αρ. πρωτ. ΥΠΕΘΟΟ/224485/ΕΞ2025/23.12.2025 (ΑΔΑ: 9ΕΘΟΗ-Ε7Γ) 5η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης του Έργου,
53. τις υπ' αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/204007/12.05.2022 (ΑΔΑ: ΨΖ854653Π4-ΦΗΝ), ΥΠΠΟΑ/106812/12.05.2023 (ΑΔΑ: Ρ7Θ94653Π4-ΙΨΑ - 1η τροποποίηση), ΥΠΠΟ/409358/30.09.2024 (ΑΔΑ: Ψ7ΧΒ46ΝΚΟΤ-6ΩΓ - 2η τροποποίηση), ΥΠΠΟ/16670/28.01.2025 (ΑΔΑ: ΨΧ9Θ46ΝΚΟΤ-Ρ4Ε - 3η τροποποίηση) και ΥΠΠΟ/574322/17.12.2025 (ΑΔΑ: 9ΕΒΝ46ΝΚΟΤ-6ΔΒ - 4η τροποποίηση) Υ.Α. έγκρισης εκτέλεσης εργασιών του έργου «Μουσείο Εναλίων Αρχαιοτήτων», το οποίο υλοποιείται απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων.

Γ. Την ύπαρξη των αναγκαίων πιστώσεων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων στον κωδικό 2022ΤΑ01400032 της ΣΑΤΑ 014 (ΜΙΣ 5150037) «Μουσείο Εναλίων Αρχαιοτήτων».

Δ. Τη διατύπωση σύμφωνη γνώμης της Αρχής περί προσφυγής της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση διακήρυξης για τη σύναψη σύμβασης, με αντικείμενο την ανάθεση και εκτέλεση του καλλιτεχνικού έργου (υπ' αρ. πρωτ. Δ5 ΕΑΔΗΣΥ/2025/12.02.2025 Σύμφωνη Γνώμη της ΕΑΔΗΣΥ).

**Ε.** Την υπ' αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/124546/21.03.2025 (ΑΔΑ: 611446ΝΚΟΤ-Β7Μ) Απόφαση της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων για τον ορισμό των επιτροπών διαπραγμάτευσης/αξιολόγησης και παρακολούθησης/παραλαβής του εν θέματι διαγωνισμού.

**ΣΤ.** Την ανάγκη ανάθεσης εκτέλεσης του καλλιτεχνικού έργου κατασκευής δύο ομοιωμάτων πλοίων, σύμφωνα με την υπ' αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/124295/21.03.2025 εισήγηση – αίτημα των επιβλεπόντων.

**Ζ.** Την υπ. αριθ. ΥΠΕΘΟΟ 46192 ΕΞ 2025/17.03.2025 θετική γνώμη της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης (ΕΥΣΤΑ) για τα σχέδια των τευχών δημοπράτησης και τη διαδικασία σύμφωνα με την οποία θα προκηρυχθεί ο διαγωνισμός.

**Η.** Την υπ' αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/125733/ 21.03.2025 Απόφαση για πρόσκληση σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση διακήρυξης, βάσει του άρθρου 32 παρ. 2 περ. β' υποπερ. α' του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α'/08.08.2016), για τη σύναψη σύμβασης με αντικείμενο την ανάθεση και εκτέλεση δύο καλλιτεχνικών έργων, μίας Τριήρους και ενός Δρόμωνος, εκτιμώμενης αξίας 241.935,48€ πλέον ΦΠΑ», στο πλαίσιο υλοποίησης του 16ου υποέργου «Σχεδιασμός και κατασκευή αντιγράφων πλοίων» του Έργου «ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΝΑΛΙΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ», με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ5150037, ενταγμένου στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

**Θ.** Την υπ' αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/125937/21.03.2025 πρόσκληση σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση διακήρυξης, βάσει του άρθρου 32 παρ. 2 περ. β' υποπερ. α' του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α'/08.08.2016), για την ανάθεση τη σύμβασης με τίτλο: Δημιουργία δύο καλλιτεχνικών έργων, μίας Τριήρους και ενός Δρόμωνος», στο πλαίσιο υλοποίησης του 16ου υποέργου «Σχεδιασμός και κατασκευή αντιγράφων πλοίων» του Έργου «ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΝΑΛΙΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ», με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ5150037, ενταγμένου στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. (**αρ. συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 369914**).

**Ι.** Την από 23.04.2025 υποβολή προσφοράς μέσω ΕΣΗΔΗΣ με α/α 444667 από την εταιρεία «**3DHUB IKE**».

**ΙΑ.** Το από 05.05.2025 1ο Πρακτικό της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης – Αξιολόγησης που αφορά στην αποσφράγιση και αξιολόγηση των «Δικαιολογητικών Συμμετοχής, Τεχνικής και Οικονομικής Προσφοράς» και την πρόταση για κατάθεση βελτιωμένης οικονομικής προσφοράς της πρόσκλησης σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση διακήρυξης, βάσει του άρθρου 32 παρ. 2 περ. β' υποπερ. α' του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α'/08.08.2016), με συστημικό αριθμό α/α 369914, το οποίο υποβλήθηκε στην Αναθέτουσα Αρχή μέσω του συστήματος επικοινωνίας ΕΣΗΔΗΣ στις 05.05.2025 (υπ' αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/202775/06.05.2025 εισερχομένου), το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας Απόφασης.

**ΙΒ.** Την υπ' αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/202930/06.05.2025 Πρόσκληση προς τον υποψήφιο φορέα 3DHUB Μονοπρόσωπη ΙΚΕ για την υποβολή βελτιωμένης οικονομικής προσφοράς για την ανάθεση του

έργου με αντικείμενο τη «Δημιουργία δύο καλλιτεχνικών έργων μίας Τριήρους και ενός Δρόμωνος για το Μουσείο Εναλίων Αρχαιοτήτων (CPV3499420-6 Μοντέλα θαλάσσιων σκαφών υπό κλίμακα, 92311000-4 Έργα τέχνης», στο πλαίσιο του 16ου Υποέργου «Σχεδιασμός και κατασκευή αντιγράφων πλοίων» του Έργου «ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΝΑΛΙΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ», ενταγμένο στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (α/α 369914).

**ΙΓ.** Το από 14.05.2025 μήνυμα της εταιρείας «**3DHUB IKE**», με το οποίο κατέθεσε βελτιωμένη προσφορά κατά 2% στην αρχική του προσφορά.

**ΙΔ.** Το από 29.05.2025 2ο Πρακτικό της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης – Αξιολόγησης που αφορά στην αξιολόγηση της βελτιωμένης προσφοράς για την πρόσκληση σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση διακήρυξης, βάσει του άρθρου 32 παρ. 2 περ. β' υποπερ. α' του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α'/08.08.2016), με συστημικό αριθμό α/α 369914, το οποίο υποβλήθηκε στην Αναθέτουσα Αρχή μέσω του συστήματος επικοινωνίας ΕΣΗΔΗΣ στις 29.05.2025 (υπ' αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/245474/29.05.2025 εισερχομένου), το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας Απόφασης.

**ΙΕ.** Την υπ' αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/248135/30.05.2025 Πρόσκληση προς τον υποψήφιο φορέα 3DHUB Μονοπρόσωπη ΙΚΕ για την αποδοχή της πρότασης τμηματικών παραλαβών – πληρωμών στο πλαίσιο ανάθεσης του έργου με αντικείμενο τη «Δημιουργία δύο καλλιτεχνικών έργων μίας Τριήρους και ενός Δρόμωνος για το Μουσείο Εναλίων Αρχαιοτήτων (CPV3499420-6 Μοντέλα θαλάσσιων σκαφών υπό κλίμακα, 92311000-4 Έργα τέχνης», στο πλαίσιο του 16ου Υποέργου «Σχεδιασμός και κατασκευή αντιγράφων πλοίων» του Έργου «ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΝΑΛΙΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ», ενταγμένο στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (α/α 369914).

**ΙΣΤ.** Το από 05.06.2025 μήνυμα της εταιρείας «**3DHUB IKE**», με το οποίο κατέθεσε επιστολή που αποδέχεται την πρόταση της ΕΕΑ για τμηματικές παραλαβές – πληρωμές.

**ΙΖ.** Το από 06.06.2025 3ο Πρακτικό της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης – Αξιολόγησης που αφορά στην κατακύρωση της σύμβασης του έργου με τίτλο «Δημιουργία δύο καλλιτεχνικών έργων μίας Τριήρους και ενός Δρόμωνος για το Μουσείο Εναλίων Αρχαιοτήτων (CPV3499420-6 Μοντέλα θαλάσσιων σκαφών υπό κλίμακα, 92311000-4 Έργα τέχνης», στο πλαίσιο του 16ου Υποέργου «Σχεδιασμός και κατασκευή αντιγράφων πλοίων» του Έργου «ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΝΑΛΙΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ», ενταγμένο στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας στον ΟΦ «**3DHUB IKE**» στο πλαίσιο διαπραγμάτευσης για την Πρόσκληση (αρ. 6/2025, με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/125937/21.03.2025) χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (άρθρου 32 παρ. 2 περ. β' υποπερ. α' του ν. 4412/2016), το οποίο υποβλήθηκε στην Αναθέτουσα Αρχή μέσω του συστήματος επικοινωνίας ΕΣΗΔΗΣ στις 10.06.2025 (υπ' αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/263444/10.06.2025 εισερχομένου), και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας Απόφασης.

**ΙΗ.** Την υπ' αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/282296/20.06.2025 (ΑΔΑ: 9Ι5Μ46ΝΚΟΤ-ΚΙΥ, ΑΔΑΜ: 25ΑWRD017059504) Απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, με την οποία κατακυρώθηκε το

αποτέλεσμα της διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, βάσει του άρθρου 32 παρ. 2 περ. β' υποπερ. α' του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α'/08.08.2016), στον Ανάδοχο «3DHUB IKE».

**ΙΘ.** Την υπ' αρ. πρωτ. ΥΠΕΘΟΟ/127924 ΕΞ 2025/17.07.2025 έγκριση της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης (ΕΥΣΤΑ).

**Κ.** Την υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟ/355319/01.08.2025 (ΑΔΑ: Ρ6ΨΞ46ΝΚΟΤ-Χ2Ζ, ΑΔΑΜ: 25ΣΥΜΝ017334212) Σύμβαση μεταξύ της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων και του αναδόχου οικονομικού φορέα «3DHUB IKE» για τη Δημιουργία δύο καλλιτεχνικών έργων, μίας Τριήρους και ενός Δρόμωνος, για το Μουσείο Εναλίων Αρχαιοτήτων.

**ΚΑ.** Το από 25.11.2025 Πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης/ παραλαβής του εν θέματι υποέργου. (υπ' αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/547177/25.11.2025 εισερχομένου ΕΕΑ).

**ΚΒ.** Την υπ' αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/547177/26.11.2025 (ορθή επανάληψη στις 26.11.2025) (ΑΔΑ: Ψ55Ε46ΝΚΟΤ-ΨΨΝ) Απόφαση μετάθεσης χρόνου ολοκλήρωσης της σύμβασης για την εκτέλεση δύο καλλιτεχνικών έργων, μίας Τριήρους και ενός Δρόμωνος, στο πλαίσιο υλοποίησης του 16ου υποέργου «Σχεδιασμός και κατασκευή αντιγράφων πλοίων» του Έργου «ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΝΑΛΙΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ», με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ5150037, ενταγμένου στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (αρ. συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 369914).

**ΚΓ.** Την υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟ/558322/01.12.2025 (ΑΔΑ: Ε40Ξ46ΝΚΟΤ-ΡΛ7, ΑΔΑΜ: 25ΣΥΜΝ018047980) Σύμβαση (μετάθεση χρόνου ολοκλήρωσης) μεταξύ της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων και του αναδόχου οικονομικού φορέα «3DHUB IKE» για τη Δημιουργία δύο καλλιτεχνικών έργων, μίας Τριήρους και ενός Δρόμωνος, για το Μουσείο Εναλίων Αρχαιοτήτων.

**ΚΔ.** Το από 29.12.2025 Πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης/ παραλαβής του εν θέματι υποέργου (υπ' αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/602855/29.12.2025 εισερχομένου ΕΕΑ).

### ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Την έγκριση του 2ου Πρακτικού της Επιτροπής Παρακολούθησης/ παραλαβής του εν θέματι υποέργου για τη μετάθεση του χρόνου ολοκλήρωσης της σύμβασης κατά **έξι (6) μήνα**, ήτοι έως τις 30.06.2026.
2. Τη σχετική τροποποίηση της ως άνω Σύμβασης (σχετικό ΚΓ), προκειμένου αυτή να αποτυπώνει το νέο χρονοδιάγραμμα.
3. Την τυχόν παράταση της εγγυητικής καλής εκτέλεσης, προκειμένου να καλύπτει το ως άνω διάστημα.
4. Η παρούσα Απόφαση δεν τροποποιεί το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο της σχετικής πρόσκλησης (σχετικό Θ) και της αρχικής υπογραφείσας σύμβασης (σχετικό Κ).

5. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι που αναφέρονται στα ανωτέρω (ΙΗ) και (Κ) σχετικά.

Συν: Το από 29.12.2025 2<sup>ο</sup> Πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του εν θέματι υποέργου.

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος της ΕΕΑ

Δημήτρης Κουρκουμέλης - Ροδόσταμος  
Αρχαιολόγος με βαθμό Α΄