


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ
ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

Έργο : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΛΕΡΟΣ
(1η Συμπληρωματική Σύμβαση)

Ανάδοχος : ΚΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ Κ ΣΙΑ ΟΕ



1ος Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Σ Μ Ο Σ
ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗ
ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙΣΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ							
Προϋπολογισμός έργου κατά την μελέτη ΕΥΡΩ:273.318,72				Εκπίτωση δημοπρασίας:			
ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ	ΕΡΓΑΣΙΕΣ	Φ.Π.Α.	ΑΘΡΟΙΣΜΑ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΕΡΓΑΣΙΕΣ	Φ.Π.Α.	ΑΘΡΟΙΣΜΑ
Ποσό που εγκρίθηκε αρχικά	233.605,74	39.712,98	273.318,72	Πληρωμές μέχρι σήμερα	0,00	0,00	0,00
Ποσό που εγκρίθηκε συμπληρωματικά	0,00	0,00	0,00	Πληρωμές με τη σημερινή πιστοποίηση	188.420,39	32.031,47	220.451,86
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ	233.605,74	39.712,98	273.318,72	ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ	188.420,39	32.031,47	220.451,86
Συνολική αξία εργασιών που πιστοποιούνται με τη σημερινή πιστοποίηση	188.420,39	32.031,47	220.451,86	Συνολικές κρατήσεις	0,00		0,00
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ	45.185,35	7.681,51	52.866,86	Συνολική αξία γενομένων εργασιών	188.420,39	32.031,47	220.451,86

Ο υποφαινόμενος μηχανικός έχοντας υπ' όψη τη με αριθμό πρωτ.166105/16-4-2026 (ΑΔΑ:95Π746ΝΚΟΤ-ΚΤ7, ΑΔΑΜ:26ΣΥΜΝ018838353) απόφαση του ΥΠΠΟ/ΥΝΜΤΕΔ με το οποίο εγκρίθηκε η σύμβαση της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου.

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Ω

ότι δύναται να πληρωθεί κατά τον όπισθεν λογαριασμό στον παραπάνω εργολάβο το ποσό των ευρώ

Συνολικά (μαζί με τον Φ.Π.Α.)
ΔΙΑΚΟΣΙΕΣ ΕΙΚΟΣΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΝΑ και ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΞΙ λεπτά [€ 220.451,86] (188.420,39 για εργασίες +(32.031,47 για Φ.Π.Α.)

ΡΟΔΟΣ / / 2026

ΡΟΔΟΣ / / 2026

ΟΙ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΑΔΑΠΗΡΕΤΗΣ ΠΡΟΙΤ. ΤΗΕΔΗΗΚ

ΡΟΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΡΟΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΚΑΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΕΓΓΡΑΦΕΤΑΙ

ΑΓΓΟΥΡΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΑΔΑΠΗΡΕΤΡΙΑ ΠΡΟΙΤ. ΥΠΤΕΔ

ΚΑΠΙΝΟΥΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΚΟΡΑΙΤΟΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ