



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΛΕΣΒΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Ταχ/κή Δ/νση : Σαπφούς 22, Μυτιλήνη
Ταχ. Κώδικας: 81131
E-mail: efales@culture.gr

1η Τροποποίηση Σύμβασης

ΕΡΓΟ: «Αποκατάσταση Πτέρυγας Κελιού Ιερού Ναού Μεταμόρφωσης Σωτήρος στο Πεδινό Ν. Λήμνου». (ΠΔΕ 2021ΕΠ08800004).
ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ: Σύμβαση για την ανάλυση αυθεντικών κονιαμάτων και πρόταση επισκευαστικών κονιαμάτων, (CPV: 71900000-7 <i>Εργαστηριακές Υπηρεσίες</i>), στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου: «Αποκατάσταση Πτέρυγας Κελιού Ιερού Ναού Μεταμόρφωσης Σωτήρος στο Πεδινό Ν. Λήμνου».
ΠΟΣΟ: 3.019,40 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%).

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση σύμβασης (χρονική παράταση)

- ΣΧΕΤ.:** α) Το από 25-06-2021 εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο του έργου: : «Αποκατάσταση Πτέρυγας Κελιού Ιερού Ναού Μεταμόρφωσης Σωτήρος στο Πεδινό Ν. Λήμνου».
- β) Την με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/136505/3066/15.3.2020/ΦΕΚ 912/Β'/17.03.2020 Υπουργική απόφαση με θέμα: «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων των Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων προς τους προϊσταμένους των Περιφερειακών και Ειδικών Περιφερειακών Υπηρεσιών αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς και στους Προϊσταμένους των Περιφερειακών Υπηρεσιών αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού», όπως τροποποιήθηκε με την υπ'αρ. 278212/14-06-2022 Υ.Α. (ΦΕΚ 3013/Β'/16-06-2022)
- γ) Την με αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/330825/13-08-2021 (ΑΔΑ:ΨΕΘΗ4653Π4-Λ22) Υ.Α. έγκριση εκτέλεσης εργασιών του έργου: «Αποκατάσταση Πτέρυγας Κελιού Ιερού Ναού Μεταμόρφωσης Σωτήρος στο Πεδινό Ν. Λήμνου», απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου.
- δ) Την με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ οικ. 526812/31-10-2022, (ΑΔΑ: 6ΣΛΜ4653Π4-0Τ6) και (ΑΔΑΜ: 22ΑWRD011508575) εγκριτική απόφαση, της ΕΦΑ Λέσβου για την επιλογή αναδόχου που αφορά στην ανάλυση αυθεντικών κονιαμάτων και πρόταση επισκευαστικών κονιαμάτων, (CPV: 71900000-7 *Εργαστηριακές Υπηρεσίες*), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου: «Αποκατάσταση Πτέρυγας Κελιού Ιερού Ναού Μεταμόρφωσης Σωτήρος στο Πεδινό Ν. Λήμνου».

- ε) Την με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ οικ. 541070/04-11-2022 (ΑΔΑ:9ΙΧ84653Π4-ΙΣΡ) (ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜV011546485) σύμβαση για την ανάλυση αυθεντικών κονιαμάτων και πρόταση επισκευαστικών κονιαμάτων, (CPV: 71900000-7 Εργαστηριακές Υπηρεσίες), στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου: «Αποκατάσταση Πτέρυγας Κελιού Ιερού Ναού Μεταμόρφωσης Σωτήρος στο Πεδινό Ν. Λήμνου».

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Τροποποιούμε την με αρ. πρωτ.: ΥΠΠΟΑ οικ. 541070/04-11-2022 (ΑΔΑ:9ΙΧ84653Π4-ΙΣΡ) (ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜV011546485) αρχική σύμβαση η οποία αφορά στην ανάλυση αυθεντικών κονιαμάτων και πρόταση επισκευαστικών κονιαμάτων, (CPV: 71900000-7 Εργαστηριακές Υπηρεσίες), στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου: «Αποκατάσταση Πτέρυγας Κελιού Ιερού Ναού Μεταμόρφωσης Σωτήρος στο Πεδινό Ν. Λήμνου», βάσει της με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ οικ. 526812/31-10-2022, (ΑΔΑ: 6ΣΛΜ4653Π4-0Τ6) και (ΑΔΑΜ: 22ΑWRD011508575) εγκριτικής απόφασης. Η τροποποίηση αφορά το άρθρο 4 , ως προς τον χρόνο για την ανάλυση αυθεντικών κονιαμάτων και πρόταση επισκευαστικών κονιαμάτων, από τον ανάδοχο, που εφ' εξής γίνεται **έως 31/03/2023**.

Το παρόν υπογράφεται από τους συμβαλλομένους και αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ οικ. 541070/04-11-2022 (ΑΔΑ:9ΙΧ84653Π4-ΙΣΡ) (ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜV011546485) αρχικής σύμβασης.

Συνημ.: ένα (1) έγγραφο

Τα συμβαλλόμενα μέρη

**Ο Προϊστάμενος της Εφορείας
Αρχαιοτήτων Λέσβου**

**κ.α.α.
Κοκώνα Ρούγγου
ΠΕ Αρχαιολόγος**

Για την Ανάδοχο εταιρεία

**ΛΙΘΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΙΣ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ**

ΙΩΑΝΝΑ ΔΟΓΑΝΗ