



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΛΕΣΒΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Ταχ/κή Δ/νση : Σαπφούς 22, Μυτιλήνη
Ταχ. Κώδικας: 81131
E-mail: efales@culture.gr

1η Τροποποίηση Σύμβασης

ΕΡΓΟ: «Αποκατάσταση Πτέρυγας Κελιού Ιερού Ναού Μεταμόρφωσης Σωτήρος στο Πεδινό Ν. Λήμνου». (ΠΔΕ 2021ΕΠ08800004).
ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ: Σύμβαση για την προμήθεια οκτώ (8) εργοταξιακών φοριαμών (cρν: <u>39151100-6</u> <i>Συστήματα Ραφιών</i>), στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου: «Αποκατάσταση Πτέρυγας Κελιού Ιερού Ναού Μεταμόρφωσης Σωτήρος στο Πεδινό Ν. Λήμνου».
ΠΟΣΟ: 11.234,40 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%).

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση σύμβασης (χρονική παράταση)

ΣΧΕΤ.: α) Το από 25-06-2021 εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο του έργου: : «Αποκατάσταση Πτέρυγας Κελιού Ιερού Ναού Μεταμόρφωσης Σωτήρος στο Πεδινό Ν. Λήμνου».

β) Την με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/136505/3066/15.3.2020/ΦΕΚ 912/Β'/17.03.2020 Υπουργική απόφαση με θέμα: «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων των Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων προς τους προϊσταμένους των Περιφερειακών και Ειδικών Περιφερειακών Υπηρεσιών αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς και στους Προϊσταμένους των Περιφερειακών Υπηρεσιών αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού», όπως τροποποιήθηκε με την υπ'αρ. 278212/14-06-2022 Υ.Α. (ΦΕΚ 3013/Β'/16-06-2022)

γ) Την με αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/330825/13-08-2021 (ΑΔΑ:ΨΕΘΗ4653Π4-Λ22) Υ.Α. έγκριση εκτέλεσης εργασιών του έργου: «Αποκατάσταση Πτέρυγας Κελιού Ιερού Ναού Μεταμόρφωσης Σωτήρος στο Πεδινό Ν. Λήμνου», απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου.

δ) Την με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ οικ. 496455/12-10-2022, (ΑΔΑ: 6ΠΠ4653Π4-ΦΓΧ) και (ΑΔΑΜ: 22ΑWRD011413010) εγκριτική απόφαση, της ΕΦΑ Λέσβου για την επιλογή αναδόχου που αφορά την προμήθεια οκτώ (8) εργοταξιακών φοριαμών (cρν:39151100-6 *Συστήματα Ραφιών*), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου: «Αποκατάσταση Πτέρυγας Κελιού Ιερού Ναού Μεταμόρφωσης Σωτήρος στο Πεδινό Ν. Λήμνου».

- ε) Την με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ οικ. 503119/17-10-2022 (ΑΔΑ:Ψ88Τ4653Π4-Α17) (ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜV011434458) σύμβαση για την προμήθεια οκτώ (8) εργοταξιακών φοριαμών (cρν: 39151100-6 *Συστήματα Ραφιών*), στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου: «Αποκατάσταση Πτέρυγας Κελιού Ιερού Ναού Μεταμόρφωσης Σωτήρος στο Πεδινό Ν. Λήμνου».

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Τροποποιούμε την με αρ. πρωτ.: ΥΠΠΟΑ οικ. 503119/17-10-2022 (ΑΔΑ:Ψ88Τ4653Π4-Α17) (ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜV011434458) αρχική σύμβαση η οποία αφορά την προμήθεια οκτώ (8) εργοταξιακών φοριαμών (cρν: 39151100-6 *Συστήματα Ραφιών*), στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου: «Αποκατάσταση Πτέρυγας Κελιού Ιερού Ναού Μεταμόρφωσης Σωτήρος στο Πεδινό Ν. Λήμνου», βάσει της με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ οικ. 496455/12-10-2022, (ΑΔΑ: 6ΠΠ4653Π4-ΦΓΧ) και (ΑΔΑΜ: 22ΑWRD011413010) εγκριτικής απόφασης. Η τροποποίηση αφορά το άρθρο 4 (σ'σχετικό), ως προς τον χρόνο παραλαβής των οκτώ (8) εργοταξιακών φοριαμών από τον ανάδοχο, που εφ' εξής γίνεται έως **28/02/2023**.

Το παρόν υπογράφεται από τους συμβαλλομένους και αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ οικ. 503119/17-10-2022 (ΑΔΑ:Ψ88Τ4653Π4-Α17) (ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜV011434458) αρχικής σύμβασης.

Συνημ.: ένα (1) έγγραφο

Τα συμβαλλόμενα μέρη

**Ο Προϊστάμενος της Εφορείας
Αρχαιοτήτων Λέσβου**

**Πάυλος Τριανταφυλλίδης
ΠΕ Αρχαιολόγων**

Για την Ανάδοχο εταιρεία

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ - ΜΑΝΙΟΥ ΙΚΕ