



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ,  
ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
**ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ &  
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΑΝΑΤ.  
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΚΥΚΛΑΔΩΝ**  
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ  
ΜΝΗΜΕΙΩΝ, ΜΟΥΣΕΙΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ

Ταχ. Δ/ση  
Ταχ. Κωδ.  
Πληροφορίες  
Τηλέφωνο  
E- Mail:

Λυσίου & Κλεψύδρας 1  
105 55  
Γραφείο Αν. Προϊσταμένης  
210-3253059  
ynmteaasek@culture.gr

**ΚΟΙΝ:** .1.-ΥΠΠΟ/ΓΔΟΥ  
2.-ΕΡΕΤΒΟ Α.Ε.  
[info@eretbo.gr](mailto:info@eretbo.gr)  
3.-ΕΥΣΤΑ  
[rfasupport@minfin.gr](mailto:rfasupport@minfin.gr)  
[s.chatzi2@minfi.n.gr](mailto:s.chatzi2@minfi.n.gr)

**ΘΕΜΑ:** Έγκριση 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών για το Υποέργο 4 «Αποκατάσταση, συντήρηση και διαρρύθμιση ως μουσειακού χώρου της Οικίας του Γιαννούλη Χαλεπά, στην Τήνο» της Πράξης «SUB.5 Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός του Προπαρασκευαστικού και Επαγγελματικού Σχολείου Καλών Τεχνών Πανόρμου Τήνου - Συντήρηση και Εκθεσιακή Αναβάθμιση Οικίας Γιαννούλη Χαλεπά», με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5202513 του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

## Α Π Ο Φ Α Σ Η

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

- Του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016), «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
- του Ν. 4858/2021 (ΦΕΚ 220/Α/19-11-2021) «Κύρωση κώδικα νομοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς»,
- Του Π.Δ. 263/1987 (ΦΕΚ 127/Α/1987) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από το ΥΠ.ΠΟ.Τ», όπως ισχύει,
- Του Π.Δ. 4/2018 (ΦΕΚ 7/Α/22-01-2018) «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα με το π.δ. 32/2022 (ΦΕΚ 91/Α/09-05-2022),
- Το Π.Δ. 77/2023 (ΦΕΚ 130/Α/27.06.2023) «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων –Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών – Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων»,
- Το Π.Δ. 79/2023 (ΦΕΚ131/Α/27.06.2023) “ Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών
- Του Π.Δ. 84/2019 (ΦΕΚ 123/Α/17-07-2019) «Σύσταση και κατάργηση γενικών γραμματειών και ειδικών γραμματειών/ενιαίων διοικητικών τομέων υπουργείων»,
- Του Ν. 4622/2019 (ΦΕΚ 133/Α/07-08-2019) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης»,
- Της υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΥ/182148/5665/11887/21-04-2020 (ΦΕΚ 1579/Β/24-04-2020) Υ.Α.: «Ορισμός κατηγοριών δαπανών με Διατάκτη τον Υπουργό και τον Υφυπουργό ή άλλο όργανο, ορισμός αποφαινόμενου οργάνου και ορισμός Δευτερευόντων Διατακτών στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού»
- Την Υ.Α. ΥΠΠΟΑ/278212/14.06.2022 (ΑΔΑ: 9ΞΞΚ4653Π4-4ΩΒ) (ΦΕΚ Β’ 3013/16.06.2022) με θέμα: Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/136505/3066/15.03.2020 Υπουργικής Απόφασης «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων των Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων προς τους Προϊσταμένους των

**Ελλάδα 2.0**  
ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ  
ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ



Με τη χρηματοδότηση  
της Ευρωπαϊκής Ένωσης  
NextGenerationEU

Περιφερειακών και Ειδικών Περιφερειακών Υπηρεσιών αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς και στους Προϊσταμένους των Περιφερειακών Υπηρεσιών αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (ΦΕΚ 912/τ.Β/17.03.2020),

-Την με αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΥΓ/ΓΔΟΥ/266038/07.06.2022 Απόφαση εξουσιοδότησης δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΥΠΠΟΑ στους Προϊσταμένους/μένες των Διευθύνσεων της ΓΔΟΥ και στον Προϊστάμενο/μένη του Αυτοτελούς Τμήματος Πληρωμών και Λοιπών Οικονομικών θεμάτων» (ΦΕΚ Β' 2972),

-Την με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/434884/15.09.2023 (ΑΔΑ: Ψ7Ε246ΝΚΟΤ-Π75) Απόφαση με θέμα: «Ορισμός Αναπληρωτή ελλείποντος Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης, Μισθοδοσίας και Λοιπών Αμοιβών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού»,

- Την με αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟ/583814/31.12.2024 (ΑΔΑ: ΨΚΓΛ46ΝΚΟΤ-Ψ4Σ) Απόφαση Ορισμού Αναπληρωτή Ελλείποντος Προϊσταμένου της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Αττικής, Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας και Κυκλάδων,

-Της υπ' αριθμ. ΥΠΠΟ/606422/15-12-2023 (ΑΔΑ:6ΣΣΡ46ΝΚΟΤ-12Ο) Απόφασης «Τοποθέτησης Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού»,

-Του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση Νόμων και Πράξεων Κυβερνητικών, Διοικητικών και Αυτοδιοικητικών Οργάνων στο Διαδίκτυο πρόγραμμα 'Διαύγεια' και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει,

-Του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α/2011) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων - Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πρωτεύον κώδικας-προπρωτεύον διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει,

-Του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας, δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει,

-Του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α/2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες»,

-Του Ν. 4727/2020 (ΦΕΚ 184/Α/23-09-20) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις»,

-Της υπ' αριθμ. 166278/25-06-2021 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 2813/Β/30-6-2021)«Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων

-Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2021/241 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Φεβρουαρίου 2021 για τη θέσπιση του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας (L 57/17)

-Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2021/240 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 10ης Φεβρουαρίου 2021 για τη θέσπιση Μέσου Τεχνικής Υποστήριξης (L 57/1).

-Την από 13 Ιουλίου 2021 εκτελεστική απόφαση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την έγκριση της αξιολόγησης του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας για την Ελλάδα (ST 10152/21, ST 10152/21 ADD 1).

-Τον Ν. 4738/2020 «Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες διατάξεις», ειδικότερα δε το Κεφάλαιο Ε' («Διατάξεις για την αποτελεσματική αξιοποίηση των πόρων του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Ανάκαμψης "NextGeneration EU" και του εντασσόμενου σε αυτόν Ταμείου Ανάκαμψης και Σταθερότητας (Recovery & Resilience Facility – Ταμείο Ανάκαμψης»), άρθρα 270 επ.

-Την υπ' αριθ.119126 ΕΞ 2021/28.9.2021 Απόφαση του Αν. Υπουργού Οικονομικών «Σύστημα διαχείρισης και ελέγχου των Δράσεων και Έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» (Β' 4498/29.9.2021), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

-Την υπ' αριθ.120141 ΕΞ 2021/30.9.2021 Απόφαση του Διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης (ΑΔΑ: 6ΝΞ3Η-ΨΘ0) περί Έγκρισης του Εγχειριδίου Διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του Ταμείου Ανάκαμψης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

- Την υπ. αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΥ/273369/24875/12.7.2017 Απόφαση της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΦΕΚ 2425/Β/14-7-2017) «Ορισμός επιχειρησιακών μονάδων, υποκείμενων ή υπαγόμενων στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού ως Αναθετούσων Αρχών κατά το άρθρο 6, παρ. 2, εδάφιο β' του Ν. 4412/216 (ΦΕΚ Α' 147).»

1. Την υπ' αριθ. 28546/7.12.1968 Απόφαση, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 726/Β/24-12-1968, με την οποία η Οικία του Γιαννούλη Χαλεπά, στον Πύργο της Τήνου, χαρακτηρίστηκε ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο.

2. Την υπ' αριθ. 37240 ΕΞ 2023/ΥΠΟΙΚ 09/03/2023 Απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης για την "Ένταξη του Έργου«SUB.5 Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός του Προπαρασκευαστικού και Επαγγελματικού Σχολείου Καλών Τεχνών Πανόρμου Τήνου - Συντήρηση και Εκθεσιακή Αναβάθμιση Οικίας Γιαννούλη Χαλεπά» (Κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5202513) στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας" (ΑΔΑ: 610ΔΗ-Ρ9Ε)
3. Την ύπαρξη των αναγκαίων πιστώσεων για την ενταγμένη Πράξη με Κωδικό ΣΑΤΑ 014 και ενάρημο: 2023ΤΑ01400026, βάσει της υπ' αριθ. 26430/23.3.2023 Απόφασης του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων για την ένταξη στο ΠΔΕ 2023(ΑΔΑ: ΨΨΒ246ΜΤΛΡ-8ΓΙ) και της υπ' αριθ. 7890/24.4.2024 Απόφασης του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο ΠΔΕ 2024 (ΨΡΝ3Η-ΕΔΥ)
4. Την υπ' αριθ. ΥΠΠΟΑ/77674/22.3.2023 Απόφαση "Έγκριση μελέτης αποκατάστασης της χαρακτηρισμένης από το ΥΠΠΟΑ οικίας Γιαννούλη Χαλεπά και διαρρύθμισής της ως επισκέψιμου χώρου, φερόμενης ιδιοκτησίας Δήμου Τήνου (Πνευματικού Κέντρου Πανόρμου), στην ν. Τήνο, Ν. Κυκλάδων." (ΑΔΑ: 6ΦΗ84653Π4-ΩΡ9)
5. Την υπ' αριθ. ΥΠΠΟ/335691/30.7.2024 υπογραφείσα Σύμβαση (ΑΔΑΜ 24ΣΥΜΝ015216732) για την υλοποίηση του έργου.
6. Την υπ' αριθ. ΥΠΠΟ/333657/29.7.2024 Απόφαση «Ορισμός επιβλέποντος μηχανικού του έργου "Αποκατάσταση, συντήρηση και διαρρύθμιση ως μουσειακού χώρου της Οικίας του Γιαννούλη Χαλεπά, στην Τήνο". (ΑΔΑ: 6Α4Λ46ΚΝΟΤ-Ζ52)
7. Τη με αριθ. πρωτ. ΥΝΜΤΕΑΑΣΕΚ 148766/2-4-2025 (ΑΔΑ: ΨΛ2Υ46ΝΚΟΤ-3ΓΟ) Απόφαση ορισμού νέων Επιβλεπόντων του έργου.
8. Η με αριθ. πρωτ. 349206/30-8-2024 (ΑΔΑ: 6ΓΟΓ46ΝΚΟΤ-ΡΟ0) Απόφαση έγκρισης χρονοδιαγράμματος του έργου.
9. Η υπ' αριθ. ΥΠΠΟ/1018/22-1-2025 Απόφαση Ορισμού νέου Αναπληρωτή Ελλείποντος Προϊσταμένου του Τμήματος Μελετών και Έργων Αναστήλωσης Μνημείων, Μουσείων και Πολιτιστικών Κτηρίων της ΥΝΜΤΕΑΑΣΕΚ (ΑΔΑ: 96Λ346ΜΚΟΤ-ΣΦΧ).
10. Την με αριθ. πρωτ. 201022/19-5-2025 Απόφαση έγκρισης 1ης Επιμέτρησης (και 1ης Αναλυτικής Επιμέτρησης) του έργου (ΑΔΑ: 6ΗΘΜ46ΝΚΟΤ-24Ξ), που συνοδεύουν τον 1ο Λογαριασμό.
11. Η υπ. αρ. 247908/2.7.2025 Απόφαση της ΥΝΜΤΕΑΑΣΕΚ με τίτλο «Έγκριση λήψης άμεσων σωστικών μέτρων προστασίας και διατήρησης των γραφημάτων που πιστοποιήθηκαν στις τοιχοποιίες του ισόγειου της Οικίας Χαλεπά στην Τήνο, στο πλαίσιο του Έργου «Αποκατάσταση, συντήρηση και διαρρύθμιση ως μουσειακού χώρου της Οικίας του Γιαννούλη Χαλεπά, στην Τήνο».
12. Η υπ. αρ. ΥΠΠΟ 334169/21.07.2025 (ΑΔΑ: ΡΗΖΜ46ΝΚΟΤ-ΔΦΦ) Απόφαση έγκρισης μικρών τροποποιήσεων της μελέτης αποκατάστασης της χαρακτηρισμένης από το ΥΠΠΟ οικίας Γιαννούλη Χαλεπά στο πλαίσιο του έργου «Αποκατάσταση, συντήρηση και διαρρύθμιση ως μουσειακού χώρου της Οικίας του Γιαννούλη Χαλεπά, στην Τήνο».
13. Η με αριθ. πρωτ. 201041/20-5-2025 (ορθή επανάληψη ως προς τους αποδέκτες 21-5-2025) Απόφαση έγκρισης του 1ου Ειδικού Απολογισμού Εργασιών και μείωση των εγγυήσεων αντικατάστασης κρατήσεων του έργου (ΑΔΑ: ΨΒ144ΝΚΟΤ-ΘΙΔ).
14. Την με αριθ. πρωτ. 334749/4-8-2025 Απόφαση έγκρισης 2ης Επιμέτρησης (και 2ης Αναλυτικής Επιμέτρησης) του έργου (ΑΔΑ: 9ΒΛΕ46ΝΚΟΤ-ΖΑΒ), που συνοδεύουν τον 2ο Λογαριασμό.
15. Την με αριθ. πρωτ. 338804/4-8-2025 Απόφαση έγκρισης του 2ου Ειδικού Απολογισμού Εργασιών και μείωση των εγγυήσεων αντικατάστασης κρατήσεων του έργου (ΑΔΑ: Ρ03246ΝΚΟΤ-6Ε6).
16. Την με αριθ. πρωτ. 474239/12-11-2025 Απόφαση έγκρισης του 3ου Ειδικού Απολογισμού Εργασιών και μείωση των εγγυήσεων αντικατάστασης κρατήσεων του έργου (ΑΔΑ: ΨΔ9546ΝΚΟΤ-Σ0Π).
17. Την από 6 και 7-11-2025 αυτοψία που πραγματοποιήθηκε στο κτήριο και την από 11-11-2025 υποβληθείσα έκθεσης ελέγχου της επιβλέπουσας μηχανικού του έργου προς τον Προϊστάμενο της Δ/νουσας Υπηρεσίας (ΥΠΠΟ 519298/11-11-2025).
18. Η υπ.αρ. 474248/18.11.2025 Απόφαση έγκρισης 3ης Επιμέτρησης (και 3ης Αναλυτικής Επιμέτρησης) του Έργου «Αποκατάσταση, συντήρηση και διαρρύθμιση ως μουσειακού χώρου της Οικίας του Γιαννούλη Χαλεπά, στην Τήνο».
19. Η υπ. αρ. 585902/16.12.2025 εντολή της Διευθύνουσας Υπηρεσίας για τη μετατροπή του WC σε WC ΑμεΑ και την προμήθεια φωτιστικών σωμάτων σύμφωνα με την εγκεκριμένη μουσειογραφική μελέτη.
20. Η με αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟ 577881/12-12-2025 Απόφαση έγκρισης της 4ης Επιμέτρησης (και 4ης Αναλυτικής Επιμέτρησης) του έργου.
21. Η με αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟ 577939/12-12-2025 Απόφαση έγκρισης του 4ου Ειδικού Απολογισμού Εργασιών και μείωσης των εγγυήσεων αντικατάστασης κρατήσεων του έργου.

22. Την υπ. αρ. 586228/16.12.2025 Απόφαση συγκρότησης της Επιτροπής εξακρίβωσης πραγματικών στοιχείων κόστους εργασιών στο έργο «Αποκατάσταση, συντήρηση και διαρρύθμιση ως μουσειακού χώρου της Οικίας του Γιαννούλη Χαλεπά, στην Τήνο».
23. Την υπ. αρ. 599701/24.12.2025 αιτιολογική έκθεση της επιβλέπουσας μηχανικού του έργου και τα τεύχη του 1<sup>ου</sup> ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών

### **Αποφασίζουμε**

Την τροποποίηση της Νομικής Δέσμευσης (1<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών) για το Υποέργο 4 «Αποκατάσταση, συντήρηση και διαρρύθμιση ως μουσειακού χώρου της Οικίας του Γιαννούλη Χαλεπά, στην Τήνο» της Πράξης «SUB.5 Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός του Προπαρασκευαστικού και Επαγγελματικού Σχολείου Καλών Τεχνών Πανόρμου Τήνου - Συντήρηση και Εκθεσιακή Αναβάθμιση Οικίας Γιαννούλη Χαλεπά», με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5202513 του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και εγκρίνουμε τον 1<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του Έργου, όπως αυτός συντάχθηκε από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία και υπογράφηκε ανεπιφύλακτα από τον Ανάδοχο.

Με τον 1ο ΑΠΕ γίνεται μεταβολή των ποσοτήτων των εργασιών σε σχέση με αυτές της αρχικής σύμβασης και εντάσσονται δύο νέες εργασίες σύμφωνα με το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε..

Ο 1ος ΑΠΕ βρίσκεται σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση, συνολικής δαπάνης 449.841,30 € ευρώ (με ΦΠΑ) και αναλύεται για εργασίες στο ποσό των 335.376,00 € (με ΓΕ & ΟΕ 18%), για απρόβλεπτα στο ποσό των 97,68 €, για απολογιστικές εργασίες 23.564,00 € (με ΓΕ & ΟΕ 18%) και για αναθεώρηση στο ποσό των 3.737,54 €.

#### **ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ**

1. Τμήμα ΜΕΑΜΜΠΚ
2. Τμήμα ΔΟΥ
3. Νικόλαος Αργυρίου
4. Σπυριδούλα Κολώνια
5. Αντωνία Κουτσουράκη
6. Οικονομοπούλου Ελένη

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη  
της ΥΝΜΤΕΑΑΣΕΚ

Κωνσταντίνα Σιούντη  
Δρ Αρχιτέκτων Μηχανικός

**Ελλάδα 2.0**  
ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ  
ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ



Με τη χρηματοδότηση  
της Ευρωπαϊκής Ένωσης  
NextGenerationEU