



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΛΕΣΒΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ**

Πληροφορίες: Α. Κωνσταντινίδη
Ταχ/κή Δ/νση : Σαπφούς 22, Μυτιλήνη
Ταχ. Κώδικας: 81131
e-mail: efales@culture.gr

1^η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (χρονική παράταση)

ΕΡΓΟ: «Εκσυγχρονισμός αποθηκών Σαπλιτζά στο Κάτω Κάστρο Μυτιλήνης»
ενταγμένο στο Ε.Π. «Βόρειο Αιγαίο 2014-2020» (MIS 5045260)

ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ: Προμήθεια καυσίμων (αμόλυβδη βενζίνη) CPV: 09100000-0

ΠΟΣΟ: 4.680,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 17% και λοιπών κρατήσεων)

Έχοντας υπόψη:

- α)** Την υπ' αριθμ. 244/10-02-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου για την ένταξη της Πράξης: «Εκσυγχρονισμός Αποθηκών Σαπλιτζά στο Κάτω Κάστρο Μυτιλήνης» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Βόρειου Αιγαίο 2014-2020», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ' αριθμ. 2590/11-11-2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου.
- β)** Την υπ' αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΑΜΕΕΠ/ΤΑΜΣ/158078/107904/2567/1289/31-3-2020 (ΑΔΑ: Ψ6504653Π4-566) Υπουργική Απόφαση έγκρισης εκτέλεσης εργασιών, όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθ. ΥΠΠΟΑ/372542/20-09-2021 (ΑΔΑ:6ΕΧΙ4653Π4-Ρ76) Υ.Α. 1η Τροποποίηση έγκρισης εκτέλεσης εργασιών και την υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/601136/27-12-2022 (ΑΔΑ: 6Ι3Κ4653Π4-ΛΞ6) 2η Τροποποίηση έγκρισης εκτέλεσης εργασιών του υποέργου 1 «Εκσυγχρονισμός αποθηκών Σαπλιτζά στο Κάτω Κάστρο Μυτιλήνης» της Πράξης «Εκσυγχρονισμός αποθηκών Σαπλιτζά στο Κάτω Κάστρο Μυτιλήνης» (MIS 5045260), απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου.
- γ)** Την με αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/229048/19-5-2022 (ΑΔΑ: ΨΡΔΧ4653Π4-1ΚΜ και ΑΔΑΜ: 22ΑWRD010587633) εγκριτική απόφαση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λέσβου.
- δ)** Την με αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/231077/20-05-2022 (ΑΔΑ: 6Μ0Σ4653Π4-ΖΟΦ και ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜV010592386) αρχική σύμβαση που αφορά στην προμήθεια καυσίμων

(αμόλυβδη βενζίνη) (CPV: 09100000-0), στο πλαίσιο του έργου: «Εκσυγχρονισμός αποθηκών Σαπλιτζά στο Κάτω Κάστρο Μυτιλήνης», ενταγμένου στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, με κωδικό 2020ΕΠ08810000.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Τροποποιούμε την υπ' αριθ. ΥΠΠΟΑ/231077/20-05-2022 (ΑΔΑ: 6Μ0Σ4653Π4-ΖΟΦ και ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ010592386) αρχική σύμβαση που αφορά στην προμήθεια καυσίμων (αμόλυβδη βενζίνη) (CPV: 09100000-0) στο πλαίσιο του έργου: «Εκσυγχρονισμός αποθηκών Σαπλιτζά στο Κάτω Κάστρο Μυτιλήνης», με τον κ. Δημήτριο Αϊβαλιώτη Ε.Ε, ως προς το άρθρο 4, ημερομηνία λήξης της σύμβασης. Νέα ημερομηνία λήξης της σύμβασης ορίζεται η 31-12-2023, με δυνατότητα ανανέωσης, σε περίπτωση νέας παράτασης αυτής. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στα άρθρα της αρχικής σύμβασης.

Το παρόν υπογράφεται από τα συμβαλλόμενα μέρη α) την Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Προϊστάμενό της κ. Παύλο Τριανταφυλλίδη κ.α.α Κοκώνα Ρούγγου και β) τον κ. Δημήτριο Αϊβαλιώτη Ε.Ε, Πρατήριο υγρών καυσίμων Πλυντήριο - Λιπαντήριο, με ΑΦΜ 997818110, Δ.Ο.Υ. Μυτιλήνης και με έδρα στην Αεροπόρου Γιανναρέλλη 46, Μυτιλήνη Τ.Κ. 81 100. Το παρόν αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/231077/20-05-2022 (ΑΔΑ: 6Μ0Σ4653Π4-ΖΟΦ και ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ010592386) αρχικής σύμβασης.

Οι συμβαλλόμενοι

**Ο Προϊστάμενος της Εφορείας
Αρχαιοτήτων Λέσβου
κ.α.α**

**Κοκώνα Ρούγγου
ΠΕ Αρχαιολόγων**

Ο Ανάδοχος

Δημήτριος Αϊβαλιώτης Ε.Ε.