

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΛΕΣΒΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Πληροφορίες: Μ. Μαμουλή
Ταχ/κή Δ/ση : Σαπφούς 22, Μυτιλήνη
Τηλέφωνο: 2251022087 (εσωτ. 216)
Ταχ. Κώδικας: 81131
e-mail: efales@culture.gr

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (2^η χρονική παράταση)

ΕΡΓΟ: «Σημάνσεις και Αρχαιολογικές Περιπατητικές και Ποδηλατικές Διαδρομές στα Οχυρά της Αρχαίας Ερεσίας» (ΠΔΕ 2019ΕΠ08800002)
ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ: Προμήθεια έξι (6) ενημερωτικών πινακίδων επισμαλτωμένης πλάκας ανδεσίτη - Pyrolana.
ΠΟΣΟ: 14.917,50€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 17%)

Έχοντας υπόψη:

α) Την με αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΛΕΣ/252991/177556/4462/29-05-2020 (ΑΔΑ: 6ΜΦΒ4653Π4-ΡΥΘ) Υ.Α. έγκρισης εκτέλεσης εργασιών και την υπ. αριθμ ΥΠΠΟΑ/296652/08-07-2023 (ΑΔΑ: 6Α484653Π4-ΠΤΞ) 3^η τροποποίηση Υ.Α. έγκρισης εκτέλεσης εργασιών του έργου «Σημάνσεις και Αρχαιολογικές Περιπατητικές και Ποδηλατικές Διαδρομές στα Οχυρά της Αρχαίας Ερεσίας» απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου, με κωδικό 2019ΕΠ08800002.

β) Την υπ' αριθ. ΥΠΠΟΑ/497059/18-10-2021 (ΑΔΑ: ΨΗΑΦ4653Π4-ΜΒ6 και ΑΔΑΜ: 21ΣΥΜΝ009380082) σύμβαση για την προμήθεια έξι (6) ενημερωτικών πινακίδων επισμαλτωμένης πλάκας ανδεσίτη - Pyrolana, στο πλαίσιο του έργου «Σημάνσεις και Αρχαιολογικές Περιπατητικές και Ποδηλατικές Διαδρομές στα Οχυρά της Αρχαίας Ερεσίας», ενταγμένου στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, με κωδικό 2019ΕΠ08800002.

γ) Την υπ' αριθ. ΥΠΠΟΑ/26152/19-01-2023 (ΑΔΑ: Ψ7Α04653Π4-2ΝΔ και ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ012008360) χρονική παράταση σύμβασης για την προμήθεια έξι (6) ενημερωτικών πινακίδων επισμαλτωμένης πλάκας ανδεσίτη - Pyrolana, στο πλαίσιο του έργου «Σημάνσεις και Αρχαιολογικές Περιπατητικές και Ποδηλατικές

Διαδρομές στα Οχυρά της Αρχαίας Ερεσίας», ενταγμένου στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, με κωδικό 2019ΕΠ08800002.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Τροποποιούμε την υπ' αριθ. ΥΠΠΟΑ/26152/19-01-2023 (ΑΔΑ: Ψ7Α04653Π4-2ΝΔ και ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ012008360) τροποποιημένη σύμβαση ως προς την χρονική διάρκειά της, για την προμήθεια έξι (6) ενημερωτικών πινακίδων επισμαλτωμένης πλάκας ανδεσίτη – Pyrolana, με την **Signs & Lava_Ηλίας Νίνος & ΣΙΑ Ε.Ε**, ως προς το άρθρο 4, ημερομηνία λήξης της σύμβασης. Νέα ημερομηνία λήξης της σύμβασης ορίζεται η 31-12-2023, κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στα άρθρα της αρχικής σύμβασης.

Το παρόν υπογράφεται από τα συμβαλλόμενα μέρη α) την Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Προϊστάμενό της κ. Παύλο Τριανταφυλλίδη και β) την Signs & Lava_Ηλίας Νίνος & ΣΙΑ Ε.Ε, με Α.Φ.Μ. 997625754, Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου και με έδρα Ι. Δούση 16 Γραφείο 1-9, ΤΚ 15124 - Μαρούσι και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/497059/18-10-2021 (ΑΔΑ: ΨΗΑΦ4653Π4-ΜΒ6 και ΑΔΑΜ: 21ΣΥΜΝ009380082) αρχικής σύμβασης και της με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/26152/19-01-2023 (ΑΔΑ: Ψ7Α04653Π4-2ΝΔ και ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ012008360) χρονικής παράτασής της.

**Ο Προϊστάμενος της Εφορείας
Αρχαιοτήτων Λέσβου**

**Παύλος Τριανταφυλλίδης
ΠΕ Αρχαιολόγων**

Η ανάδοχος εταιρεία

Signs & Lava_Ηλίας Νίνος & ΣΙΑ Ε.Ε