



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ  
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ  
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΛΕΣΒΟΥ  
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  
Πληροφορίες: Ε. Τηνιακός  
Ταχ/κή Δ/ση : Σαπφούς 22, Μυτιλήνη  
Ταχ. Κώδικας: 81131  
E-mail: [efales@culture.gr](mailto:efales@culture.gr)

### 1η Τροποποίηση Σύμβασης

<b>ΕΡΓΟ:</b> «Κατασκευή φράγματος Τσικινιά Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου, εγκαταστάσεων επεξεργασίας νερού και υδάτων » (ΠΔΕ 2024ΝΑ27100010) (MIS 5224060) .
<b>ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ:</b> Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού προσωπικού ΙΔΟΧ
<b>ΠΟΣΟ:</b> 457,11 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. & λοιπών κρατήσεων)

**ΘΕΜΑ:** 1η Τροποποίηση σύμβασης (αντικείμενο τροποποίησης: χρονική παράταση)

**ΣΧΕΤ.:** Α.Π. οικ. 592913/19-12-2025 (ΑΔΑ: 969646ΝΚΟΤ- 6ΤΡ) αρχική σύμβαση

1. Την υπ' αριθ. [139112/10-6-2024] Απόφαση Ένταξης της πράξης: «Κατασκευή φράγματος Τσικινιά περιφερειακής ενότητας Λέσβου, εγκαταστάσεων επεξεργασίας νερού και υδάτων» στο Ε.Π. «ΤΠΑ Υποδομών και Μεταφορών 2021-2025», με MIS [5224060]. (ΑΔΑ: 9ΧΛΡ465ΧΘΞ-ΑΟΔ)
2. Την Α.Π. 9840/14-6-2024 απόφαση της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών σχετικά με τις τριμηνιαίες πιστώσεις του 2024 της ΣΑ ΝΑ 271 του ΠΔΕ (ΑΔΑ: 9ΝΜΕΗ-ΖΝ0).
3. Την υπ' αριθ. 329631/2-8-2024 έγκριση Προϋπολογισμού, Χρονοδιαγράμματος και Μνημονίου συνεργασίας για τη διενέργεια αρχαιολογικών ερευνών και εργασιών στο πλαίσιο υλοποίησης του 3ου υποέργου: «Αρχαιολογικές δαπάνες» της πράξης: «Κατασκευή φράγματος Τσικινιά περιφερειακής ενότητας Λέσβου, εγκαταστάσεων επεξεργασίας νερού και υδάτων».
4. Την αρ. πρωτ. 224139/Φ. ΕΡΓΟ/22-11-2024 (ΑΔΑ:6ΝΡΦ465ΧΘΞ-ΩΒΤ) δέσμευση πίστωσης προϋπολογισμού συνολικού ποσού 3.000.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 17%, σε βάρος του εναρίθμου έργου 2024ΝΑ27100010 της ΣΑΝΑ 271, για την εκτέλεση εργασιών απολογιστικά, στο πλαίσιο του Υποέργου 3 με τίτλο «Αρχαιολογικές Δαπάνες» του Τμήματος Κατασκευών (Β) της Διεύθυνσης Αντιπλημμυρικών &



Εγγειοβελτιωτικών Έργων (Δ19) της Γενικής Διεύθυνσης Υ.ΛΙ.Κ.Υ. του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών .

5. Το από 12-2-2025 υπογεγραμμένο Μνημόνιο Συνεργασίας του 3ου υποέργου: «Αρχαιολογικές δαπάνες» της πράξης: «Κατασκευή φράγματος Τσικνιά περιφερειακής ενότητας Λέσβου, εγκαταστάσεων επεξεργασίας νερού και υδάτων» μεταξύ της ΕΦΑ Λέσβου και της Διεύθυνσης Αντιπλημμυρικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων (Δ.Α.Ε.Ε.).

6. Την Α.Π. Εισερχ. 71858/22-2-2025 (ΑΔΑ:ΨΟΛΕ46ΝΚΟΤ-718) (ΑΔΑΜ: 25REQ017642495) Υ.Α. έγκρισης εκτέλεσης εργασιών του 3ου υποέργου «Αρχαιολογικές δαπάνες» της πράξης: «Κατασκευή φράγματος Τσικνιά περιφερειακής ενότητας Λέσβου, εγκαταστάσεων επεξεργασίας νερού και υδάτων».

7. Τις υπάρχουσες πιστώσεις στον κωδικό (ενάριθμο) 2024ΝΑ27100010 της ΣΑ ΝΑ 271 του Π.Δ.Ε.

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ**

Τροποποιούμε την Α.Π. οικ. 592913/19-12-2025 (ΑΔΑ: 969646ΝΚΟΤ-6ΤΡ) (ΑΔΑΜ: 25SYMV018216444) αρχική σύμβαση, η οποία αφορά την προμήθεια φαρμακευτικού υλικού πρώτων βοηθειών εργοταξιακού χώρου (CPV:33680000-0/Φαρμακευτικά είδη), για το απασχολούμενο προσωπικό ΙΔΟΧ, στο πλαίσιο υλοποίησης του 3ου υποέργου της πράξης: «Κατασκευή φράγματος Τσικνιά Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου, εγκαταστάσεων επεξεργασίας νερού και υδάτων » (ΠΔΕ 2024ΝΑ27100010) (ΜΙΣ 5224060), βάσει της Α.Π. οικ. 587958/17-12-2025 (ΑΔΑ: Ρ9ΑΙ46ΝΚΟΤ-Ρ02) (ΑΔΑΜ:25ΑWRD018204027) εγκριτικής απόφασης της ΕΦΑ Λέσβου. Η τροποποίηση αφορά το Άρθρο 4, ως προς τον χρόνο παραλαβής της προμήθειας του αναδόχου, που εφ' εξής ορίζεται η **31-05-2026** .

Το παρόν υπογράφεται από τους συμβαλλομένους και αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της Α.Π. οικ. 592913/19-12-2025 (ΑΔΑ: 969646ΝΚΟΤ-6ΤΡ) αρχικής σύμβασης αναδόχου.

### **Οι συμβαλλόμενοι**

**Ο Προϊστάμενος της Εφορείας  
Αρχαιοτήτων Λέσβου**

**Παύλος Τριανταφυλλίδης  
ΠΕ Αρχαιολόγων**

**Ο Ανάδοχος**

**ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΜΠΑΡΟΥΤΗΣ**

