

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΛΗΞΗΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ (ΕΝΟΤΗΤΑ Β: ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ, ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΡΟΜΠΕΣ) » στο πλαίσιο του έργου «Αποκατάσταση και ανάδειξη αρχαίου θεάτρου Θάσου - Β΄ Φάση»

Στην Καβάλα σήμερα, 31-03-2023, ημέρα Παρασκευή, μεταξύ:

ΑΦΕΝΟΣ Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Καβάλας με Α.Φ.Μ. 090283815, που εδρεύει στην οδό Κύπρου 14, 65403 Καβάλα, νομίμως εκπροσωπούμενη από την Προϊσταμένη κ. Σταυρούλα Δαδάκη, εφεξής καλούμενη «Αναθέτουσα Αρχή

ΑΦΕΤΕΡΟΥ η επιχείρηση ΙΑΣΙΣ, Ορθοπδικά - Ιατρικά, Μπανιώτης Χρήστος και ΣΙΑ Ε.Ε., με Α.Φ.Μ. 998480349, ΔΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ, που εδρεύει στην οδό Φιλικής Εταιρείας 5, Καβάλα, νομίμως εκπροσωπούμενη από τον κ. ΜΠΑΝΙΩΤΗ ΧΡΗΣΤΟ (στο εξής ο «Ανάδοχος»)

Συμφώνησαν και έγιναν αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα:

Το αφ' ενός συμβαλλόμενο Ελληνικό Δημόσιο α ν α θ έ τ ε ι στον αφ' ετέρου συμβαλλόμενο «ΑΝΑΔΟΧΟ», την «Προμήθεια Ιατρικών Ειδών (Ενότητα Β': Ορθοπδικές Ζώνες, Ιατρικές Ρόμπες», κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα:

(α) στην αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΚΑΒ/519828/372370/5675/27-09-2019 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος σχετικά με την «Προμήθεια Φαρμακείου» (ΑΔΑ 6ΕΙΟ4653Π4-ΗΗΔ) και τις τεχνικές προδιαγραφές αυτής,

(β) στην τεχνική και οικονομική προσφορά του Αναδόχου, όπου δεν έρχεται σε αντίθεση με την Διακήρυξη,

(γ) στην κείμενη νομοθεσία και ειδικά τις περιπτώσεις α και γ της παραγράφου 1 του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016

(δ) στην αριθ. αρ. αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΚΑΒ/574091/410077/6312/23-10-2019 απόφαση ανάθεσης (ΑΔΑ: Ψ1104653Π4-ΚΓΗ, ΑΔΑΜ: 19ΑWRD005745592) απόφαση ανάθεσης στο πλαίσιο της ανωτέρω Πρόσκλησης, με την οποία κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα της διαδικασίας,

(ε) στην αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΚΑΒ/588238/420096/6484/30-10-2019 (ΑΔΑ ΨΒΓΕ4653Π4-Α2Ε, ΑΔΑΜ 19ΣΥΜΝ005775774) Σύμβαση.

(στ) στο αριθ. ΥΠΠΟΑ/155013/30-03-2023 εισηγητικό σημείωμα - γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου και της επιβλέπουσας του έργου «Αποκατάσταση και

 <p>Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης</p>	<p>Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2014-2020</p>	 <p>ΕΣΠΑ 2014-2020 ανάπτυξη - εργασία - αλληλεγγύη</p>
---	--	---

ανάδειξη αρχαίου θεάτρου Θάσου-Β' Φάση», σχετικά με την ανάγκη τροποποίησης της ανωτέρω Σύμβασης ως προς το χρόνο λήξης της.

(ζ) στην αριθ. ΥΠΠΟΑ/155056/30-03-2023 απόφαση αποδοχής της γνωμοδότησης του αρμόδιου συλλογικού οργάνου και της επιβλέπουσας του έργου «Αποκατάσταση και ανάδειξη αρχαίου θεάτρου Θάσου-Β' Φάση», σχετικά με την ανάγκη τροποποίησης της ανωτέρω Σύμβασης ως προς το χρόνο λήξης της, καθώς και ως προς το φυσικό και οικονομικό της αντικείμενο από την Προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Καβάλας.

(η) στην αριθ. ΥΠΠΟΑ/155170/31-03-2023 επιστολή αποδοχής της ανωτέρω τροποποίησης από τον Ανάδοχο και

ο «ΑΝΑΔΟΧΟΣ» δηλώνει ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα την εκτέλεση των ως άνω υπηρεσιών, με τους εξής όρους και συμφωνίες:

Τροποποιούμε την αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΚΑΒ/588238/420096/6484/30-10-2019 (ΑΔΑ ΨΒΓΕ4653Π4-Α2Ε, ΑΔΑΜ 19ΣΥΜΝ005775774) Σύμβαση, ως προς το άρθρο 4 ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 4: ΤΟΠΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Τα υπό προμήθεια αγαθά θα παραδίδονται στο Μουσείο Θάσου που βρίσκεται στο Λιμένα Θάσου. Η προμήθεια θα ολοκληρωθεί έως τις **30-11-2023**.

ΤΑ ΜΕΡΗ

ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

Η Προϊσταμένη

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΔΑΔΑΚΗ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΑΝΙΩΤΗΣ

 <p>Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης</p>	<p>Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2014-2020</p>	 <p>ΕΣΠΑ 2014-2020 ανάπτυξη - εργασία - αλληλεγγύη</p>
---	--	---