

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΛΗΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΞΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ) ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» στο πλαίσιο του έργου «Αποκατάσταση και ανάδειξη αρχαίου θεάτρου Θάσου - Β΄ Φάση»

Στην Καβάλα σήμερα, 03-04-2023, ημέρα Δευτέρα, μεταξύ:

ΑΦΕΝΟΣ Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Καβάλας με Α.Φ.Μ. 090283815, που εδρεύει στην οδό Κύπρου 14, 65403 Καβάλα, νομίμως εκπροσωπούμενη από την Προϊσταμένη κ. Σταυρούλα Δαδάκη, εφεξής καλούμενη «Αναθέτουσα Αρχή

ΑΦΕΤΕΡΟΥ η Εταιρία TOTAL ΕΞΥΠΠ ΙΚΕ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ με Α.Φ.Μ: 800950695, ΔΟΥ Α΄ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ, που εδρεύει στην οδό Π. Τσαλδάρη 97, Περιστέρι, Τ.Κ. 12134 που εκπροσωπείται νόμιμα, από τον κ. Σπυρίδωνα Κάτση, εφεξής καλούμενος «Ανάδοχος»

Συμφώνησαν και έγιναν αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα:

Το αφ' ενός συμβαλλόμενο Ελληνικό Δημόσιο αναθέτει στον αφ' ετέρου συμβαλλόμενο «ΑΝΑΔΟΧΟ», την «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας», κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα:

(α) στην αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΚΑΒ/38776/26368/385/24-01-2020 (ΑΔΑΨΜΝ04653Π4-ΙΞΤ) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος σχετικά με την «Ανάθεση Υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας» και τις τεχνικές προδιαγραφές αυτής,

(β) στην τεχνική και οικονομική προσφορά του Αναδόχου, όπου δεν έρχεται σε αντίθεση με την Διακήρυξη,

(γ) στην κείμενη νομοθεσία και ειδικά την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016

(δ) στην αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΚΑΒ/96112/65858/1027/24-02-2020 (ΑΔΑΜ: 20ΑWRD006331280 ΑΔΑ: 63074653Π4-7ΩΟ) απόφαση ανάθεσης στο πλαίσιο της ανωτέρω Πρόσκλησης, με την οποία κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα της διαδικασίας,

(ε) στην αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΚΑΒ/107188/73177/1115/28-02-2020 (ΑΔΑ ΨΠΝΘ4653Π4-ΨΩ7, ΑΔΑΜ 20ΣΥΜΝ006358548 2020 02 28) Σύμβαση.

(στ) στην αριθ. ΥΠΠΟΑ/149629/29-03-2023 εισηγητική έκθεση της επιβλέπουσας του έργου «Αποκατάσταση και ανάδειξη αρχαίου θεάτρου Θάσου-Β΄ Φάση», σχετικά με την ανάγκη τροποποίησης της ανωτέρω Σύμβασης ως προς το χρόνο λήξης της,

 <p>Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης</p>	<p>Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2014-2020</p>	 <p>ΕΣΠΑ 2014-2020 ανάπτυξη - εργασία - αλληλεγγύη</p>
---	--	---

καθώς και ως προς την ανάγκη αύξησης του φυσικού και οικονομικού της αντικειμένου.

(ζ) στην αριθ. ΥΠΠΟΑ/151607/29-03-2023 απόφαση αποδοχής της εισηγητικής έκθεσης της επιβλέπουσας του έργου «Αποκατάσταση και ανάδειξη αρχαίου θεάτρου Θάσου-Β' Φάση», σχετικά με την ανάγκη τροποποίησης της ανωτέρω Σύμβασης ως προς το χρόνο λήξης της, καθώς και ως προς το φυσικό και οικονομικό της αντικείμενο από την Προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Καβάλας.

(η) στην αριθ. ΥΠΠΟΑ/151637/29-03-2023 επιστολή αποδοχής της ανωτέρω τροποποίησης από τον Ανάδοχο και

ο «ΑΝΑΔΟΧΟΣ» δηλώνει ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα την εκτέλεση των ως άνω υπηρεσιών, με τους εξής όρους και συμφωνίες:

Τροποποιούμε την αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΚΑΒ/107188/73177/1115/28-02-2020 (ΑΔΑ ΨΠΝΘ4653Π4-ΨΩ7, ΑΔΑΜ 20ΣΥΜΝ006358548 2020 02 28) Σύμβαση, ως προς τα άρθρα 3.1, και 4 ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 3.1:ΤΙΜΗΜΑ - ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

1. Το τίμημα που υποχρεούται να καταβάλει η Αναθέτουσα Αρχή στον Ανάδοχο για την εκτέλεση των υπό προμήθεια υπηρεσιών (Οικονομικό Αντάλλαγμα) είναι 13.125,00€ € (ολογράφως: Δέκα Τρεις Χιλιάδες Εκατόν Είκοσι Πέντε Ευρώ) πλέον Φ.Π.Α.24% , ήτοι 16.275 ευρώ.

ΑΡΘΡΟ 4: ΤΟΠΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Οι υπηρεσίες θα εκτελούνται έως τις 29-12-2023.

ΤΑ ΜΕΡΗ

ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

**Η Προϊσταμένη
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΔΑΔΑΚΗ**

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΑΤΣΗΣ

 Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης	Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2014-2020	 ΕΣΠΑ 2014-2020 ανάπτυξη - εργασία - αλληλεγγύη
---	--	---

 <p>Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης</p>	<p>Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2014-2020</p>	 <p>ΕΣΠΑ 2014-2020 ανάπτυξη - εργασία - αλληλεγγύη</p>
---	--	---