



## ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ  
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ  
**ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ &  
ΙΘΑΚΗΣ**

Ταχ. Δ/ση: Μαντζαβίνου 5 & Αβλίσχου  
281 00, Αργοστόλι

Τηλέφωνο: 2671027546  
Τηλεομοιοτυπία: 2671028349  
E-mail: [efakef@culture.gr](mailto:efakef@culture.gr)  
Πληροφορίες: Ν. Κεχαΐδης

## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**Κοιν.:** ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

**ΘΕΜΑ:** Απόφαση 1ης Τροποποίησης της σύμβασης που αφορά στην «**Εκπόνηση: μελέτης στατικής επάρκειας μνημείου/ ταφικού θαλάμου και μελέτης στατικής επάρκειας μνημείου/ ταφικού θαλάμου και μελέτης αποστράγγισης χώρου από τα όμβρια, επικαιροποίησης μελέτης επισκευής και συμπληρωματικής κατασκευής τοιχίου αντιστήριξης οδού υπερκείμενης του ταφικού μνημείου/ θαλάμου και μελέτης προσωρινής κατασκευής προστασίας του ταφικού μνημείου/ θαλάμου**» στο πλαίσιο του Υποέργου 1 «Ανάδειξη-ανάπλαση ταφικού περιβόλου στο Φισκάρδο Κεφαλονιάς» ομώνυμου Έργου με Κωδικό Πράξης 2020ΕΠ02210032, ενταγμένο στο Ε.Π. «Ίονια Νησιά 2014-2020» του ΕΣΠΑ, με κωδικό ΟΠΣ 5051260

### Απόφαση

Έχοντας υπόψη:

#### **Α. Τις διατάξεις:**

##### **Α1**

1. Του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 147/Α/08.08.2016) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Του άρθρου 81 «Τρόπος εκτέλεσης αρχαιολογικών έργων», του ν.1958/1991 (Α' 122) «Τμήματα Αμειβομένων Αθλητών. – Αθλητικές Ανώνυμες Εταιρίες και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Του Ν.2947/2001 (άρ.19, παρ.33) (ΦΕΚ 228/Α/2001) «Θέματα Ολυμπιακής Φιλοξενίας».

4. Του Ν. 4858/2021 «Κύρωση Κώδικα νομοθεσίας για την Προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Του Π.Δ. 24/2019 ΦΕΚ 39/Α/04-03-2019 «Μελέτη και εκτέλεση αρχ/κών εν γένει έργων».
6. Του Π.Δ. 4/2018 (ΦΕΚ 7/Α/22-01-2018) «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Π.Δ. 32/2022 (ΦΕΚ 91/Α/9-5-2022).
7. Του Π.Δ. 635/31-12-1985 (ΦΕΚ 232/Α/31-12-1985), που αναφέρεται στην επέκταση των διατάξεων του Π.Δ. 74/1985 και στις λοιπές ειδικές περιφερειακές Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού.

## **A2**

1. Του Ν.4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α/2014) «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020...», όπως ισχύει.
2. Του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας, δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
3. Του Ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α/2014) «Διοικητικές Απλουστεύσεις-Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημόσιου Τομέα- Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (ΦΕΚ 161/Α/1992) και λοιπές ρυθμίσεις».
4. Του Ν.4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α/2011) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν.3588/2007 (πρωτεύον κώδικας- Προπρωτεύον διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση Νόμων και Πράξεων Κυβερνητικών, Διοικητικών και Αυτοδιοικητικών Οργάνων στο Διαδίκτυο πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις, όπως ισχύει.
6. Του ν. 2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
7. Του Ν.4622/2019 Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης (ΦΕΚ 133/Α/07-08-2019).
8. Του Π.Δ. 28/2015 (ΦΕΚ 34/Α/2015) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία», όπως ισχύει.
9. Του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α/2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».
10. Του Π.Δ. 70/2015 (Α' 114) περί «Ανασύστασης των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών ... Ανάπτυξης και Τουρισμού», όπως ισχύει.
11. Του Π.Δ. 83/2019 (Α' 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών», όπως ισχύει.
12. Π.Δ. 84/2019 (Α' 123) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».

## **B. Τις αποφάσεις**

1. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 75365/9.7.2021 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β 3051) "Τροποποίηση της υπό στοιχεία 137675/ΕΥΘΥ/1016/19.12.2018 (ΦΕΚ Β 5968)

υπουργικής απόφασης με τίτλο «Αντικατάσταση της υπ' αρ. 110427/ΕΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β 3521) υπουργικής απόφασης με τίτλο «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπό στοιχεία 81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 (ΦΕΚ Β 1822) υπουργικής απόφασης "Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 – Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων"», όπως ισχύει.

2. Την υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/278212/14-06-2022 (ΑΔΑ: 9ΞΚ4653Π4-4ΩΒ), (ΦΕΚ Β' 3013/16-06-2022), «Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/136505/3066/15-3-2020 υπουργικής απόφασης "Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων των Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων προς τους Προϊσταμένους των Περιφερειακών και Ειδικών Περιφερειακών Υπηρεσιών αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς και στους Προϊσταμένους των Περιφερειακών Υπηρεσιών αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (Β' 912).
3. Την αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΑΔ/ΤΔΑΔΤΠ/49541/4190/3975/2990/02-02-2018 Υπουργική Απόφαση «Τοποθέτηση Προϊσταμένων Διευθύνσεων της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς του ΥΠΠΟΑ».
4. Την υπ' αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΥ/148284/ 332/9580/6196/1350 Υπουργική Απόφαση «Ορισμός δευτερευόντων διατακτών για την ανάληψη υποχρεώσεων σε βάρος πιστώσεων, οι οποίες τίθενται στη διάθεσή τους κατ' εντολή του κύριου διατάκτη» (ΦΕΚ/Β/1017/24-03-2020).
5. Την υπ' αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΥ/182148/5665/11887/21-04-2020 Υπουργική Απόφαση «Ορισμός κατηγοριών δαπανών με Διατάκτη τον Υπουργό και τον Υφυπουργό ή άλλο όργανο, ορισμός αποφαινόμενου οργάνου και ορισμός Δευτερευόντων Διατακτών στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού» (ΦΕΚ/Β/1579/24-04-2020).
6. Την με αρ. πρ. ΥΠΠΟΑ/ΥΓ/ΓΔΟΥ/412618/30-08-2022 (ΦΕΚ 4665/Β'/05-09-2022,Υπουργική Απόφαση Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΥΓ/ΓΔΟΥ/173041/16.4.2021 (Β' 1848) κοινής απόφασης της Υπουργού και του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού «Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΥ/182148/5665/11887/21.4.2020 κοινής απόφασης της Υπουργού και του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, με θέμα «Ορισμός κατηγοριών δαπανών με Διατάκτη τον Υπουργό και τον Υφυπουργό ή άλλο όργανο, ορισμός αποφαινόμενου οργάνου και ορισμός Δευτερευόντων Διατακτών στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού» (Β' 1579),
7. Την υπ' αρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΔ/ΤΔΜΠ/138665/11278/4137/17-03-2020 (ΦΕΚ 198/Υ.Ο.Δ.Δ./17-03-2020) ΚΥΑ «Διορισμός Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού».
8. Τη με αρ. πρ. ΥΠ.ΠΟ.Τ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ35/65182/3082/01-07-2010 Υ.Α. περί «Έγκρισης μελέτης ωρίμανσης για τη διαμόρφωση ανάδειξη μνημείων Φισκάρδου».
9. Τη με αρ. πρ. 1466/15-07-2020 (ΑΔΑ: ΩΥ367ΛΕ-ΡΕ1), Απόφαση της Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων για την ένταξη της Πράξης «Ανάδειξη-ανάπλαση ταφικού περιβάλλου στο Φισκάρδο Κεφαλονιάς» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 2014-2020».

10. Τη με αρ. πρ. ΥΠ.ΠΟ.Α/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/482584/340954/9520/4794/08-09-2020 Υ.Α. περί Έγκρισης εκτέλεσης εργασιών του Υποέργου 1 «Ανάδειξη-ανάπλαση ταφικού περιβόλου στο Φισκάρδο Κεφαλονιάς» του Έργου «Ανάδειξη-ανάπλαση ταφικού περιβόλου στο Φισκάρδο Κεφαλονιάς» απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την ΕΦ.Α. Κεφαλληνίας & Ιθάκης.
11. Τη με αρ. πρ. 1152/09-08-2022 (ΑΔΑ: 6Ρ6Ρ7ΛΕ-ΕΡΨ) 1η Τροποποίηση της Πράξης «Ανάδειξη-ανάπλαση ταφικού περιβόλου στο Φισκάρδο Κεφαλονιάς» με κωδικό ΟΠΣ 5051260 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 2014-2020
12. Τη με αρ. πρ. ΥΠ.ΠΟ.Α/387986/10-10-2022 1η Τροποποίηση της αρ. πρ. ΥΠ.ΠΟ.Α/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/482584/340954/9520/4794/08-09-2020 Υ.Α. Έγκρισης εκτέλεσης εργασιών του Υποέργου 1 «Ανάδειξη-ανάπλαση ταφικού περιβόλου στο Φισκάρδο Κεφαλονιάς» του Έργου «Ανάδειξη-ανάπλαση ταφικού περιβόλου στο Φισκάρδο Κεφαλονιάς» απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την ΕΦ.Α. Κεφαλληνίας & Ιθάκης

**Γ.** Τις εγκεκριμένες πιστώσεις του έργου " Ανάδειξη-ανάπλαση ταφικού περιβόλου στο Φισκάρδο Κεφαλονιάς" με Κωδικό ΟΠΣ: 5051260 και Κωδικό Πράξης 2020ΕΠ02210032 της ΣΑΕΠ 0221.

**Δ.** Την αρ. πρ. ΥΠΠΟΑ/146753/28-03-2023 εισήγηση των επιβλεπόντων του έργου αναφορικά με την αναγκαιότητα για την ανάθεση της «Εκπόνησης: μελέτης στατικής επάρκειας μνημείου/ ταφικού θαλάμου και μελέτης στατικής επάρκειας μνημείου/ ταφικού θαλάμου και μελέτης αποστράγγισης χώρου από τα όμβρια, επικαιροποίησης μελέτης επισκευής και συμπληρωματικής κατασκευής τοιχίου αντιστήριξης οδού υπερκείμενης του ταφικού μνημείου/ θαλάμου και μελέτης προσωρινής κατασκευής προστασίας του ταφικού μνημείου/ θαλάμου»

**Ε.** Την με αρ. πρ. ΥΠ.ΠΟ.Α/146996/28-03-2023 ανακοίνωση/ πρόσκληση ενδιαφέροντος (ΑΔΑΜ: 23PROC012380808)

**ΣΤ.** Η με αρ. πρ. ΥΠ.ΠΟ.Α/155143/31-03-2023 οικονομική προσφορά της αναδόχου.

**Ζ.** Την με υπ' αριθμ ΥΠ.ΠΟ.Α/170886/06-04-2023 Τεχνική Έκθεση των επιβλεπόντων του έργου αναφορικά με την ανάθεση της «Εκπόνησης: μελέτης στατικής επάρκειας μνημείου/ ταφικού θαλάμου και μελέτης στατικής επάρκειας μνημείου/ ταφικού θαλάμου και μελέτης αποστράγγισης χώρου από τα όμβρια, επικαιροποίησης μελέτης επισκευής και συμπληρωματικής κατασκευής τοιχίου αντιστήριξης οδού υπερκείμενης του ταφικού μνημείου/ θαλάμου και μελέτης προσωρινής κατασκευής προστασίας του ταφικού μνημείου/ θαλάμου»

**Η.** Τις ισχύουσες τιμές στην αγορά και την ιδιαιτερότητα του αντικείμενου της ανάθεσης με την ευθύνη των επιβλεπόντων του έργου, την οικονομική προσφορά που συγκεντρώθηκε με ευθύνη αυτών και κατατέθηκε στην Εφορεία μας.

**Θ.** Την αρ. πρ. ΥΠΠΟΑ 221975/08-05-2023 (ΑΔΑ: 67Γ64653Π4-6ΞΞ) (ΑΔΑΜ: 23ΑWRD012625766) απόφαση Ανάθεσης της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κεφαλληνίας και Ιθάκης που αφορά στην «Εκπόνηση: μελέτης στατικής επάρκειας μνημείου/ ταφικού θαλάμου και μελέτης στατικής επάρκειας μνημείου/ ταφικού θαλάμου και μελέτης αποστράγγισης χώρου από τα όμβρια, επικαιροποίησης μελέτης επισκευής και συμπληρωματικής κατασκευής τοιχίου αντιστήριξης οδού υπερκείμενης του ταφικού μνημείου/ θαλάμου και μελέτης προσωρινής κατασκευής προστασίας του ταφικού μνημείου/ θαλάμου»,

**Ι.** Την με αρ. πρ. ΥΠΠΟΑ/225294/09-05-2023 (ΑΔΑ: 9Λ0Θ4653Π4-17Μ) (ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ012637239 2023-05-09) Σύμβαση για την «Εκπόνηση: μελέτης στατικής επάρκειας μνημείου/ ταφικού θαλάμου και μελέτης στατικής επάρκειας μνημείου/ ταφικού θαλάμου και μελέτης αποστράγγισης χώρου από τα όμβρια, επικαιροποίησης μελέτης επισκευής και συμπληρωματικής κατασκευής τοιχίου αντιστήριξης οδού υπερκείμενης του ταφικού μνημείου/ θαλάμου και μελέτης προσωρινής κατασκευής προστασίας του ταφικού μνημείου/ θαλάμου» (CPV: 71320000-7 υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών και CPV: 71322200-3 Υπηρεσίες σχεδιασμού αγωγών), στο πλαίσιο του Υποέργου 1: «Ανάδειξη-ανάπλαση ταφικού περιβόλου στο Φισκάρδο Κεφαλονιάς»

**Κ.** Το από 14-06-2023 με αρ. πρ. ΥΠΠΟΑ/290670/15-06-2023 αίτημα της κ. Άννας Χριστίνας Αγγελικής Αρβανιτάκη, νόμιμης εκπροσώπου της εταιρίας CION ΙΚΕ για παράταση των προθεσμιών παροχής της υπηρεσίας που αφορά στην εν θέματι σύμβαση (βλ. σχετ. Ι)

**Λ.** Την αρ. πρ. ΥΠΠΟΑ/290671/15-06-2023 εισήγηση της ομάδας επίβλεψης του υποέργου, σχετικά με την αναγκαιότητα της παράτασης των προθεσμιών παροχής της υπηρεσίας που αφορά στην εν θέματι σύμβαση (βλ. σχετ. Ι)

### **Αποφασίζουμε**

1. Την έγκριση της υπ' αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/290671/15-06-2023 εισήγησης της ομάδας επίβλεψης του Υποέργου 1 «Ανάδειξη-ανάπλαση ταφικού περιβόλου στο Φισκάρδο Κεφαλονιάς» του έργου «Ανάδειξη-ανάπλαση ταφικού περιβόλου στο Φισκάρδο Κεφαλονιάς» για την παράταση των προθεσμιών παράδοσης της υπηρεσίας στο πλαίσιο της σύμβασης για την **«Εκπόνησης: μελέτης στατικής επάρκειας μνημείου/ ταφικού θαλάμου και μελέτης στατικής επάρκειας μνημείου/ ταφικού θαλάμου και μελέτης αποστράγγισης χώρου από τα όμβρια, επικαιροποίησης μελέτης επισκευής και συμπληρωματικής κατασκευής τοιχίου αντιστήριξης οδού υπερκείμενης του ταφικού μνημείου/ θαλάμου και μελέτης προσωρινής κατασκευής προστασίας του ταφικού μνημείου/ θαλάμου» (CPV: 71320000-7 υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών και CPV: 71322200-3 Υπηρεσίες σχεδιασμού αγωγών)** για τις ανάγκες του ως άνω Υποέργου έως και τις 04-07-2023.

2. Την έγκριση της 1ης Τροποποίησης, ως προς το σημείο 6.1 του άρθρου 6 και το σημείο 3.1 του άρθρου 3 της υπ' αριθ. ΥΠΠΟΑ/225294/09-05-2023 (ΑΔΑ: 9Λ0Θ4653Π4-17Μ) (ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ012637239 2023-05-09) υπογεγραμμένης σύμβασης για την «Εκπόνηση: μελέτης στατικής επάρκειας μνημείου/ ταφικού θαλάμου και μελέτης στατικής επάρκειας μνημείου/ ταφικού θαλάμου και μελέτης αποστράγγισης χώρου από τα όμβρια, επικαιροποίησης μελέτης επισκευής και συμπληρωματικής κατασκευής τοιχίου αντιστήριξης οδού υπερκείμενης του ταφικού μνημείου/ θαλάμου και μελέτης προσωρινής κατασκευής προστασίας του ταφικού μνημείου/ θαλάμου», στο πλαίσιο του Υποέργου 1: «Ανάδειξη-ανάπλαση ταφικού περιβόλου στο Φισκάρδο Κεφαλονιάς» μεταξύ της Υπηρεσίας μας και της Άννας Χριστίνας Αγγελικής Αρβανιτάκη, Νόμιμης Εκπρόσωπου της CION ΙΚΕ, Τεχνικής Εταιρείας, Μελέτες & Κατασκευές, που εδρεύει στην οδό Ιλιάδος 22,

Χαλάνδρι, Τ.Κ. 15231, με ΑΦΜ: 801041590 – Δ.Ο.Υ. Χολαργού, Τηλ. 6937449696, e-mail: anna.arwanitaki@gmail.com, σε ότι αφορά την παράταση του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης του αντικειμένου της σύμβασης που εντάσσεται στην ως άνω σύμβαση έως και τις 04-07-2023, κατ' εφαρμογή του Άρθρου 217 του ν. 4412/2016. Η παράταση του χρόνου παράδοσης δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου, σύμφωνα με το α) υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/290670/15-06-2023 εμπρόθεσμο αίτημα του Αναδόχου και β) την υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/290671/15-06-2023 εισήγηση της ομάδας επίβλεψης του Έργου, αλλά επιβάλλεται από ιδιαίτερα σοβαρούς λόγους, τους οποίους δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν, οι οποίοι καθιστούν αντικειμενικά αδύνατη την εμπρόθεσμη ολοκλήρωση του συμβατικού αντικειμένου.

3. Κατά τα λοιπά, ισχύει η με αρ. πρ. ΥΠΠΟΑ/225294/09-05-2023 (ΑΔΑ: 9Λ0Θ4653Π4-17Μ) (ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ012637239 2023-05-09) υπογραφείσα σύμβαση μεταξύ της Εφορείας μας και της Άννας Χριστίνας Αγγελικής Αρβανιτάκη, Νόμιμης Εκπροσώπου της CION ΙΚΕ, Τεχνικής Εταιρείας, Μελέτες & Κατασκευές, που εδρεύει στην οδό Ιλιάδος 22, Χαλάνδρι, Τ.Κ. 15231, με ΑΦΜ: 801041590 – Δ.Ο.Υ. Χολαργού, Τηλ. 6937449696, e-mail: anna.arwanitaki@gmail.com.

Ο Προϊστάμενος της Εφορείας  
ΔΡ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΑΚΗΣ  
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΣ

#### **ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ**

**1. CION ΙΚΕ,**

Ταχ. Δ/ση: Ιλιάδος 22. Χαλάνδρι ΤΚ 15231

Τηλ.: 6937449696

E-mail: anna.arwanitaki@gmail.com

**2. Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Ιονίων Νήσων**

(θα υποβληθεί με τα δικαιολογητικά του οικονομικού φακέλου)

**3. Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Ιονίων Νήσων**

(θα υποβληθεί με τα μηνιαία δελτία)

#### **Εσωτερική διανομή**

**1. Λογιστήριο.**

**2. Φάκελο έργου.**