

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ
ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

εργο : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΛΕΡΟΣ
(1η Συμπληρωματική Σύμβαση)

Ανάδοχος : ΚΑΚΗΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ Κ ΣΙΑ ΟΕ

2ος Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Σ Μ Ο Σ
ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗ
ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙΣΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

Προϋπ ο λογισμός έργου κατά την μελέτη ΕΥΡΩ:273.318,72				Εκπ τωση δη μοι ρασίας:			
ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ	ΕΡΓΑΣΙΕΣ	Φ.Π.Α.	ΑΘΡΟΙΣΜΑ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΕΡΓΑΣΙΕΣ	Φ.Π.Α.	ΑΘΡΟΙΣΜΑ
Ποσό που εγκρίθηκε αρχικά	233.605,74	39.712,98	273.318,72	Πληρωμές μέχρι σήμερα	188.420,39	32.031,47	220.451,86
Ποσό που εγκρίθηκε συμπληρωματικά	0,00	0,00	0,00	Πληρωμές με τη σημερινή πιστοποίηση	27.634,93	4.697,94	32.332,87
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ	233.605,74	39.712,98	273.318,72	ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ	216.055,32	36.729,41	252.784,73
Συνολική αξία εργασιών που πιστοποιούνται με τη σημερινή πιστοποίηση	216.055,32	36.729,41	252.784,73	Συνολικές κρατήσεις	0,00		0,00
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ	17.550,42	2.983,57	20.533,99	Συνολική αξία γενομένων εργασιών	216.055,32	36.729,41	252.784,73

Ο υποφαινόμενος μηχανικός έχοντας υπ' όψη τη με αριθμό πρωτ.166105/16-4-2026 (ΑΔΑ:95Π746ΝΚΟΤ-ΚΤ7, ΑΔΑΜ:26ΣΥΜΝ018838353) απόφαση

του ΥΠΠΟ/ΥΝΜΤΕΔ με το οποίο εγκρίθηκε η σύμβαση της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου.

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Ω

ότι δύναται να πληρωθεί κατά τον όπισθεν λογαριασμό στον παραπάνω εργολάβο το ποσό των ευρώ

Συνολικά (μαζί με τον Φ.Π.Α.)

ΤΡΙΑΝΤΑ ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΔΥΟ και ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΠΤΑ Λεπτά [€ 32.332,87] (27.634,93 για εργασίες + (4.697,94 για Φ.Π.Α.)

ΡΟΔΟΣ / / 2026

ΡΟΔΟΣ / / 2026

ΟΙ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ

ΡΟΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΚΑΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΑΓΓΟΥΡΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΚΑΙΝΟΥΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΑΝΔΡΑΠΗΡΟΤΗΛ ΠΡΟΪΣΤ. ΤΗΕΑΝΗΚ

ΡΟΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

ΑΝΔΡΑΠΗΡΟΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤ. ΥΗΤΕΑ

ΜΟΡΑΙΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ