



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΛΕΣΒΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Πληροφορίες: Β. Φύτρου
Ταχ/κή Δ/νση : Σαπφούς 22, Μυτιλήνη
Ταχ. Κώδικας: 81131
E-Mail: efales@culture.gr

2η Τροποποίηση Σύμβασης (χρονική παράταση)

| | |
|------------------------|--|
| ΕΡΓΟ: | «Εκσυγχρονισμός και επέκταση έκθεσης του Μουσείου Ρητίνης Αμπελικού» ενταγμένου στο Ε.Π. «ΠΠΑ Περιφέρειας Β. Αιγαίου 2021-2025» (πρώην 2017ΕΠ08800007) (ΠΔΕ 2022ΝΠ58800005) (MIS 5190064) |
| ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ: | Σύμβαση για τη μετάφραση των κειμένων της έκθεσης για την παραγωγή γραφιστικών πινακίδων και ψηφιακών εφαρμογών του Μουσείου Ρητίνης Αμπελικού Λέσβου. |
| ΠΟΣΟ: | 3.348,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%) |

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση σύμβασης (χρονική παράταση)

ΣΧΕΤ.: α) Το εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο του έργου: «Εκσυγχρονισμός και επέκταση έκθεσης του Μουσείου Ρητίνης Αμπελικού», (κωδ. εναρίθμου 2017ΕΠ08800007) της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και (κωδ. εναρίθμου 2022ΝΠ58800005) (MIS 5190064) του Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης 2021-2025.

β) Την με αριθ. πρωτ 604433/27-12-2022 (ΑΔΑ: ΨΡΕΩ4653Π4-5ΣΟ) (ΑΔΑΜ: 23REQ011960932) Υ.Α 4^{ης} τροποποίησης της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΜ/ΤΑΜΣ/Φ21/483433/319858/9811/6227πέ/16-01-2018 Υ.Α. έγκρισης εκτέλεσης εργασιών του έργου: «Εκσυγχρονισμός Μουσείου Ρητίνης Αμπελικού» απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου.

γ) Την με αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/οικ. 612372/16-12-2021 (ΑΔΑ: ΨΠΥ94653Π4-Z63) και (ΑΔΑΜ: 21AWRD009769575) εγκριτική απόφαση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λέσβου για την επιλογή αναδόχου που αφορά στην μετάφραση

των κειμένων της έκθεσης για την παραγωγή γραφιστικών πινακίδων και ψηφιακών εφαρμογών του Μουσείου Ρητίνης Αμπελικού Λέσβου.

δ) Την με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/οικ. 613491/17-12-2021 (ΑΔΑ: Ψ1Ψ24653Π4-36Ρ) (ΑΔΑΜ: 21ΣΥΜΝ009771915) σύμβαση για την μετάφραση των κειμένων της έκθεσης για την παραγωγή γραφιστικών πινακίδων και ψηφιακών εφαρμογών του Μουσείου Ρητίνης Αμπελικού Λέσβου.

ε) Την με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/οικ. 20202/16-01-2023 (ΑΔΑ: ΨΒ9Ω4653Π4-1ΒΜ) (ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ011994838) 1η Τροποποίηση Σύμβασης (χρονική παράταση) της αρ ΥΠΠΟΑ/οικ. 613491/17-12-2021 (ΑΔΑ: Ψ1Ψ24653Π4-36Ρ) (ΑΔΑΜ: 21ΣΥΜΝ009771915) σύμβασης για την μετάφραση των κειμένων της έκθεσης για την παραγωγή γραφιστικών πινακίδων και ψηφιακών εφαρμογών του Μουσείου Ρητίνης Αμπελικού Λέσβου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Τροποποιούμε την με αρ. πρωτ.: ΥΠΠΟΑ/οικ. 613491/17-12-2021 (ΑΔΑ: Ψ1Ψ24653Π4-36Ρ) (ΑΔΑΜ: 21ΣΥΜΝ009771915) αρχική σύμβαση, η οποία αφορά στην μετάφραση των κειμένων της έκθεσης για την παραγωγή γραφιστικών πινακίδων και ψηφιακών εφαρμογών του Μουσείου Ρητίνης Αμπελικού Λέσβου, στο πλαίσιο του έργου: «Εκσυγχρονισμός και επέκταση έκθεσης του Μουσείου Ρητίνης Αμπελικού», βάσει της με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/οικ. 612372/16-12-2021 (ΑΔΑ: ΨΠΥ94653Π4-Z63) και (ΑΔΑΜ: 21ΑWRD009769575) εγκριτικής απόφασης.

Η τροποποίηση αφορά στο άρθρο 4 (ε' σχετικό), ως προς τον χρόνο εκτέλεσης και ολοκλήρωσης της μετάφρασης των κειμένων της έκθεσης για την παραγωγή γραφιστικών πινακίδων και ψηφιακών εφαρμογών του Μουσείου Ρητίνης Αμπελικού Λέσβου της αναδόχου, που εφ' εξής γίνεται έως **30/06/2023**.

Το παρόν υπογράφεται από τους συμβαλλομένους και αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/οικ. 613491/17-12-2021 (ΑΔΑ: Ψ1Ψ24653Π4-36Ρ) (ΑΔΑΜ: 21ΣΥΜΝ009771915) αρχικής σύμβασης και της αρ. ΥΠΠΟΑ/οικ. 20202/16-01-2023 (ΑΔΑ: ΨΒ9Ω4653Π4-1ΒΜ) (ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ011994838) 1ης Τροποποίησης της.

Συνημ.: δύο (2) έγγραφα

Οι συμβαλλόμενοι

**Ο Προϊστάμενος της Εφορείας
Αρχαιοτήτων Λέσβου
Πάυλος Τριανταφυλλίδης
ΠΕ Αρχαιολόγων**

**Η Ανάδοχος
Ελένη Στεφάνου**

