



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΛΕΣΒΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ**

Πληροφορίες: Μαρίνος Διβανέλλης
Ταχ/κή Δ/ση : Σαπφούς 22, Μυτιλήνη
Ταχ. Κώδικας: 81131
E-mail: efales@culture.gr

2η Τροποποίηση Σύμβασης

ΕΡΓΟ:	«Αποκατάσταση Ιεράς Μονής Λειμώνος» ΟΠΣ 5190097
ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ:	Τοπογραφική - Φωτογραμμετρική αποτύπωση νότιας και δυτικής πτέρυγας Ι.Μ. Λειμώνος, στο πλαίσιο του έργου «Αποκατάσταση της Ιεράς μονής Λειμώνος», ενταγμένου στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, με κωδικό 2022ΝΠ58800017, MIS 5190097.
ΠΟΣΟ:	Τριάντα δύο χιλιάδες επτακόσια εξήντα ευρώ (32.760,00 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α (17%).

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση σύμβασης (χρονική παράταση)

Έχοντας υπόψη

- Α) Το από 19-12-2023 εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο του έργου «Αποκατάσταση Ιεράς Μονής Λειμώνος».
- Β) Την με Α.Π. 103547/07-11-2022, ΑΔΑ: ΩΑΧ17ΛΩ-ΣΜΗ, Ένταξη της Πράξης «Αποκατάσταση της Ιεράς Μονής Λειμώνος με Κωδικό ΟΠΣ 5190097 στο «ΠΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2021-2025»
- Γ) Την με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/8347/25-01-2025, ΑΔΑ: ΨΖΧΦ46ΝΚΟΤ-ΔΕΚ, 5^η τροποποίηση της με αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΒΜΑ/ ΤΒΜΑΧΜΑΕ/372463/265874/4265/1645/13-09-2019 (ΑΔΑ: ΩΛΨΞ4653Π4-ΡΛΧ) και ΑΔΑΜ: 19REQ005683672, Υ.Α έγκρισης εκτέλεσης εργασιών απολογιστικά και με αυτεπιστασία του έργου «Αποκατάσταση Ιεράς Μονής Λειμώνος» από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου
- Δ) Το με Α.Π. ΥΠΠΟ/ΕΦΑΛΕΣ/580984/12-12-2025 διαβιβαστικό έγγραφο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λέσβου.
- Ε) Την αριθ. πρωτ. οικ. ΥΠΠΟ/164275/10-04-2025, ΑΔΑ: 6ΞΕΧ46ΝΚΟΤ-ΖΦΓ, (ΑΔΑΜ: 25ΑWRD016641562) εγκριτική απόφαση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λέσβου.
- ΣΤ)** Την με αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟ/ΕΦΑΛΕΣ/168144/11-04-2025 (ΑΔΑ: 9ΓΘΕ46ΝΚΟΤ-50Γ) σύμβαση που αφορά την εκπόνηση Τοπογραφικής - Φωτογραμμετρικής αποτύπωσης νότιας και δυτικής πτέρυγας Ι.Μ. Λειμώνος, στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου: «Αποκατάσταση Ιεράς

Μονής Λειμώνος», ενταγμένου στο «ΠΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2021-2025», με κωδικό 2022ΝΠ58800017 και ΟΠΣ 5190097.

Ζ) Την με αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟ/ΕΦΑΛΕΣ/599716/ 24-12-2025 1^η τροποποίηση της ΥΠΠΟ/ΕΦΑΛΕΣ/168144/11-04-2025 (ΑΔΑ: 9ΓΘΕ46ΝΚΟΤ-50Γ) σύμβασης.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Τροποποιούμε την με αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟ/ΕΦΑΛΕΣ/168144/11-04-2025 (ΑΔΑ: 9ΓΘΕ46ΝΚΟΤ-50Γ) σύμβαση που αφορά την εκπόνηση Τοπογραφικής - Φωτογραμμετρικής αποτύπωσης νότιας και δυτικής πτέρυγας Ι.Μ. Λειμώνος, (CPV 71351810-4 - ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ) στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου: «Αποκατάσταση Ιεράς Μονής Λειμώνος ενταγμένου στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΕΠΑ 2021-2025, της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, με κωδικό 2022ΝΠ58800017 και ΟΠΣ 5190097, βάση της με αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟ/164275/10-04-2025, ΑΔΑ: 6ΞΕΧ46ΝΚΟΤ-ΖΦΓ, (ΑΔΑΜ: 25ΑWRD016641562) εγκριτικής απόφασης.

Η τροποποίηση αφορά το άρθρο 4, ως προς τον χρόνο εκτέλεσης και ολοκλήρωσης της μελέτης του αναδόχου, που εφ' εξής γίνεται έως **31 – 10 – 2026** με δυνατότητα νέας παράτασης.

Το παρόν υπογράφεται από τους συμβαλλομένους και αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της με αριθ. πρωτ.: ΥΠΠΟ/ΕΦΑΛΕΣ/168144/11-04-2025 (ΑΔΑ: 9ΓΘΕ46ΝΚΟΤ-50Γ) αρχικής σύμβασης.

Τα συμβαλλόμενα μέρη

**Ο Προϊστάμενος της Εφορείας
Αρχαιοτήτων Λέσβου**

**Πάυλος Τριανταφυλλίδης
ΠΕ Αρχαιολόγων**

Ο Ανάδοχος

**Ευστράτιος Κούτρος
Διπλ. Αγρονόμος - Τοπογράφος
Μηχανικός**