



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
& ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΛΑΣΙΘΙΟΥ**

Άγιος Νικόλαος, 06 Ιουνίου 2023

Ταχ. Διεύθυνση: Κ. Παλαιολόγου 74
Άγιος Νικόλαος 72100
Πληροφορίες : Δ. Χρονάκη, Εμμ. Κασωτάκης
Τηλ. : 28410 222462 / 90511
Email: efalas@culture.gr

ΚΟΙΝ.:
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Θέμα: 2^η Τροποποίηση της σύμβασης για την Προμήθεια και Τοποθέτηση Κουφωμάτων με βάση τις ανάγκες του Υποέργου 1 «ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΦΡΟΥΡΙΟΥ ΚΑΛΕ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ» της ομότιτλης πράξης που υλοποιείται απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Λασιθίου, ως προς τη χρονική παράταση της ημερομηνίας λήξης

ΑΠΟΦΑΣΗ

Έχοντας υπόψη:

Α.

1. Το άρθρο 81 του Ν. 1958/1991 (ΦΕΚ 122/Α/5-8-1991) «Τρόπος εκτέλεσης αρχαιολογικών έργων».
2. Το Ν.2947/2001 (άρ.19, παρ.33) (ΦΕΚ 228/Α/2001) «Θέματα Ολυμπιακής Φιλοξενίας».
3. Το Ν.4858/2021 (ΦΕΚ 220/τ. Α/19-11-2021) «Κύρωση Κώδικα νομοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς».
4. Το Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/τ. Α/22-4-2005) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».
5. Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/τ.Α'/13.7.2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση Νόμων και Πράξεων των Κυβερνητικών, Διοικητικών και Αυτοδιοικητων Οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Το Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/τ.Α'/ 15-9-2011) Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πρωχευτικός κώδικας) – Προπρωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14/τ. Α' / 2-2-2012), του άρθρου 238 του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86/τ. Α' / 2012) & του άρθρου 61 του Ν.4146/2013 (ΦΕΚ 90/τ. Α' /18-4-2013) & των άρθρων 38 & 375 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ. Α' / 8-8-2016).
7. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/26-3-2014) «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α' 161) και λοιπές ρυθμίσεις.
8. Το Ν.4270/2014(ΦΕΚ143/Α'/28-6-2014)«Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και τις διατάξεις του αρθ.10 του Ν.4337/2015 (ΦΕΚ129/τΑ'/17-10-2015).
9. Το Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/τ.Α/23-12-2014) «Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020», όπως ισχύει.



10. Το άρθρο 1 του Π.Δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/τ.Α'/22-9-2015) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων κλπ».
11. Τις διατάξεις του Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α/16.12.2015) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων».
12. Την υπ' αριθ. ΕΥΤΟΠ/Α/ΕΣΠΑ/14-20/1013/22.3.2016 Απόφαση της Γενικής Γραμματέως του ΥΠ.ΠΟ.Α έγκρισης του εγχειριδίου διαδικασιών αρχαιολογικών έργων, όπως τροποποιήθηκε με την με αριθ. ΕΔΕΠΟΛ/Α/ΕΣΠΑ 14-20 /3942/18-11-16 Απόφαση έγκρισης 1ης Τροποποίησης και την με αριθ. ΕΔΕΠΟΛ/Β1/ΕΣΠΑ 14-20/909/1-6-2017 Απόφαση έγκρισης 2ης Τροποποίησης διαδικασιών αρχαιολογικών έργων που εκτελούνται με τη μέθοδο της αυτεπιστασίας .
13. Το Π.Δ 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/τ.Α'/5-8-2016) και την με αριθμ. πρωτ. 2/100018/0026/30-12-2016 εγκύκλιο του Γ.Λ.Κ. του Υπουργείου Οικονομικών (ΑΔΑ: ΨΒΞΒΗ ΔΤΗ).
14. Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 174/τ.Α'/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 201/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
15. Το Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36/τ.Α'/9-3-2021) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία».
16. Την με αριθ. πρωτ. ΕΥΤΟΠ/ΦΝΙΒ/3410/13-10-2016 εγκύκλιο της Ειδικής Υπηρεσίας Τομέα Πολιτισμού με θέμα «Ομογενοποίηση τρόπου υλοποίησης αρχαιολογικών έργων με τη μέθοδο της αυτεπιστασίας».
17. Την με αριθ.75555/289/6-7-2017 (ΦΕΚ Β' 2336) Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης Οικονομικών με θέμα «Καθορισμός κριτηρίων υπαγωγής στην έννοια της «χωριστής επιχειρησιακής μονάδας ανεξαρτήτως υπεύθυνης για τη σύναψη συμβάσεων της ίδιας ή ορισμένων κατηγοριών αυτών» του άρθρου 6 παρ.2, εδάφιο β' του ν. 4412/2016».
18. Την υπ' αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΥ/273369/24875/12-7-2017 (ΦΕΚ Β'2425) απόφαση της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού «Ορισμός Επιχειρησιακών Μονάδων, υποκειμένων ή υπαγομένων στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού ως Αναθετουσών Αρχών κατά το άρθρο 6, παρ.2, εδάφιο β' του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147)».
19. Το Π.Δ. 4/2018 (ΦΕΚ 7/τ.Α'/22-1-2018) «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού».
20. Την με αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΑΔ/ΤΔΑΔΤΠ/49541/4190/3975/2990/2-02-2018 (ΑΔΑ:974Ν4653Π4-2ΜΛ) Απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού & Αθλητισμού «Τοποθέτηση Προϊσταμένων Διευθύνσεων της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων & Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού».
21. Το Π.Δ 24/2019 (ΦΕΚ 39/Α/4.3.2019) «Εκτέλεση Αρχαιολογικών εν γένει έργων».
22. Την με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΑΤΝΕΚΕ/356112/929 (ΦΕΚ 2837/τ.Β'/05-07-2019) Υπουργική Απόφαση «Κανονιστικό πλαίσιο για την εκπόνηση μελετών και την εκτέλεση εργασιών σε ακίνητα μνημεία».
23. Την με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/136505/3066/15-03-2020 (ΦΕΚ 912/τ.Β'/17/3/20) Υπουργική Απόφαση «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων των Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων προς τους Προϊσταμένους των Περιφερειακών και Ειδικών Περιφερειακών Υπηρεσιών αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς και στους Προϊσταμένους των Περιφερειακών Υπηρεσιών αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού».
24. Το Το Π.Δ. 70/2023 (ΦΕΚ 121/Α/2023) Διορισμός Υπουργών.

και Β.

1. Την υπ' αρ. 3985/05-10-2018 (ΑΔΑ:ΩΝΤΚ7ΛΚ-Π94) Απόφαση Ένταξης της Πράξης «ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΦΡΟΥΡΙΟΥ ΚΑΛΕ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ» στο ΕΠ «Κρήτη 2014-2020», με κωδ. ΟΠΣ 5032856.
2. Την υπ' αρ. 1092/05-03-2021 (ΑΔΑ:Ω8757ΛΚ-ΠΥ) Απόφαση Τροποποίησης της Πράξης «ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΦΡΟΥΡΙΟΥ ΚΑΛΕ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ» με Κωδικό ΟΠΣ 5032856 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη 2014-2020».



3. Την υπ' αρ. 2827/02-07-2021 (ΑΔΑ:Ψ6ΦΣ7ΛΚ-ΔΒΥ) Απόφαση 2ης Τροποποίησης της Πράξης «ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΦΡΟΥΡΙΟΥ ΚΑΛΕ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ» με Κωδικό ΟΠΣ 5032856 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη 2014-2020».
4. Την υπ' αρ. 3314/19-07-2022 (ΑΔΑ:6ΙΨ47ΛΚ-7Μ6) Απόφαση Τροποποίησης της Πράξης «ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΦΡΟΥΡΙΟΥ ΚΑΛΕ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ» με Κωδικό ΟΠΣ 5032856 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη 2014-2020».
5. Την υπ' αρ. 521/01-02-2023 (ΑΔΑ: ΨΖΝΓ7ΛΚ-ΓΓΦ) Απόφαση της ΕΥΔΠ Περιφέρειας Κρήτης για την Τροποποίηση της Πράξης «ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΦΡΟΥΡΙΟΥ ΚΑΛΕ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ» με Κωδικό ΟΠΣ 5032856 που ορίζει νέα ημερομηνία λήξης του έργου την 31^η-12-2023
6. Την υπ' αρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΒΜΑ/ΤΒΜΑΧΜΑΕ/513525/366270/6779/2739/05-11-2018 (ΑΔΑ:Ω9044653Π4-4Η2) Υ.Α. έγκρισης εκτέλεσης εργασιών του Υποέργου 1 «ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΦΡΟΥΡΙΟΥ ΚΑΛΕ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ» του έργου «ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΦΡΟΥΡΙΟΥ ΚΑΛΕ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ» απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Λασιθίου.
7. Την υπ' αρ. ΥΠΠΟΑ/95031/29-03-2021 (ΑΔΑ:Ψ63Φ4653Π4-ΚΤΑ) Υ.Α. με θέμα: 1^η Τροποποίηση της αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΒΜΑ/ΤΒΜΑΧΜΑΕ/513525/366270/6779/2739/05-11-2018 Υ.Α. «Έγκριση εκτέλεσης του υποέργου 1 «ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΦΡΟΥΡΙΟΥ ΚΑΛΕ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ» του έργου «ΣΤΕΡΕΩΣΗ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΦΡΟΥΡΙΟΥ ΚΑΛΕ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ» απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Λασιθίου.
8. Την υπ' αρ. ΥΠΠΟΑ/313078/19-08-2021 (ΑΔΑ: 9ΚΜΧ4653Π4-ΥΩΠ) Υ.Α. με θέμα: 2η Τροποποίηση της ως άνω ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΒΜΑ/ΤΒΜΑΧΜΑΕ/513525/366270/6779/2739/05-11-2018 Υ. Α.
9. Την υπ' αρ. ΥΠΠΟΑ/350475/20-09-2022 (ΑΔΑ: 961Ε4653Π4-Ο1Υ) Υ.Α. με θέμα: 3η Τροποποίηση της ως άνω ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΒΜΑ/ΤΒΜΑΧΜΑΕ/513525/366270/6779/2739/05-11-2018 Υ. Α.
10. Την υπ' αρ. ΥΠΠΟΑ/92352/28-02-2023 (ορθή επανάληψη στις 20-03-2023) ΑΔΑ: 96ΗΚ4653Π4-6ΑΚ Υ.Α. με θέμα: 3η Τροποποίηση της ως άνω. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΒΜΑ/ΤΒΜΑΧΜΑΕ/513525/366270/6779/2739/05-11-2018 Υ. Α. «Έγκριση εκτέλεσης του υποέργου 1 «ΣΤΕΡΕΩΣΗ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΦΡΟΥΡΙΟΥ ΚΑΛΕ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ» του έργου «ΣΤΕΡΕΩΣΗ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΦΡΟΥΡΙΟΥ ΚΑΛΕ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ» απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Λασιθίου.
11. Την υπ' αρ. 59656/04-06-2018 (ΑΔΑ:7ΔΨΝ465ΧΙ8-ΝΒΕ) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης για την ένταξη/τροποποίηση στο ΠΔΕ 2018 της ΣΑΕΠ-0021.
12. Την με αριθ. πρωτ.294697/29-11-2018 (Α.Δ.Α.: 64Α77ΛΚ-Π65) Απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στην έγκριση διάθεσης πίστωσης του έργου με τίτλο «ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΦΡΟΥΡΙΟΥ ΚΑΛΕ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ» και Κ.Α. 2018ΕΠ00210039 (ΟΠΣ 5032856) της ΣΑΕΠ 0021 της Περιφέρειας Κρήτης.
13. Την με αριθ. πρωτ.4331/05-10-2021 Απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Κρήτης με θέμα: «1η τροποποίηση έγκρισης διάθεσης πίστωσης για την πράξη «ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΦΡΟΥΡΙΟΥ ΚΑΛΕ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ» με κωδικό ΟΠΣ 5032856 και Κ.Α 2018ΕΠ00210039 που χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη 2014-2020»
14. Τη με αριθ. πρωτ. 294666/29-11-2018 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης «Ορισμός υπόλογου διαχειριστή» του έργου της ΣΑΕΠ 0021 με κωδικό ΟΠΣ 5032856.
15. Τη με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΛΑΣ/31320/21446/269/22-01-2019 (ΑΔΑ: Ω02Χ4653Π4-Ξ17) Απόφαση ορισμού Επιβλεπόντων της Πράξης «ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΦΡΟΥΡΙΟΥ ΚΑΛΕ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ» ενταγμένης στο Ε.Π. «Κρήτη 2014-2020» με κωδικό ΟΠΣ 5032856.
16. Την ύπαρξη των αναγκαίων πιστώσεων στον κωδικό Κ.Α. 2018ΕΠ00210039 (ΟΠΣ 5032856) της ΣΑΕΠ 0021 της Περιφέρειας Κρήτης.
17. Τη με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/24649/18-01-2023 (ΑΔΑ: ΨΛΧΡ4653Π4-9ΜΠ) Απόφαση «Ορισμός Επιτροπών διενέργειας συνοπτικών διαγωνισμών, αξιολόγησης ενστάσεων του άρθρου 127 του Ν.4412/2016, Πρόσληψης Προσωπικού ΙΔΟΧ, Αξιολόγησης Ενστάσεων και προσφυγών επί των αποτελεσμάτων διαγωνισμών για την πρόσληψη προσωπικού ΙΔΟΧ και Παραλαβής Προμηθειών και Υπηρεσιών κατά το τρέχον έτος (2023), για τις ανάγκες της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λασιθίου».

18. Την υπ' αριθμ.: ΥΠΠΟΑ/246764/31-05-2021 (ΑΔΑ: 96Τ74653Π4-ΓΛΚ) Διακήρυξη, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά επί της βάσης της τιμής.
19. Την υπ' αριθμ.: ΥΠΠΟΑ/328536/16-07-2021 (ΑΔΑ: 6Ω044653Π4-Ξ9Ζ) Έγκριση του 2^{ου} Πρακτικού Επιτροπής Διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού που αφορά την Απόφαση Κατακύρωσης Αναδόχου του υπ' αριθμ. 02/2021 Συνοπτικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια και Τοποθέτηση κουφωμάτων» βάσει της υπ' αριθμ. ΥΠΠΟΑ/246764/31-05-2021 (ΑΔΑ: 96Τ74653Π4-ΓΛΚ) διακήρυξης της ΕΦΑΛΑΣ, στο πλαίσιο του έργου «ΣΤΕΡΕΩΣΗ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΦΡΟΥΡΙΟΥ ΚΑΛΕ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ».
20. Την από 10-08-2021 υπογραφείσα σύμβαση (ΑΔΑΜ 21SYMV009058457 2021-08-10)
21. Την υπ'αρ. 545427/08-11-2022, ΑΔΑ: 66Τ54653π4-ΜΤ7 Απόφαση τροποποίησης της ως άνω σύμβασης με χρονική παράταση ημερομηνίας λήξης
22. Την ΑΔΑΜ: 22SYMV011588691 2022-11-11 τροποποίηση Σύμβασης του υπ' αριθμ. 02/2021 Διαγωνισμού ως προς τη χρονική παράταση ημερομηνίας λήξης
23. Το υπ'αρ. ΥΠΠΟΑ/268209/01-06-2023 αίτημα του αναδόχου κ. Μάριου Γ. Χαρούλη για χρονική παράταση της ημερομηνίας λήξης της σύμβασης.
24. Το υπ'αρ. ΥΠΠΟΑ/273920/06-06-2023 εισηγητικό σημείωμα των επιβλεπόντων του έργου
25. Την υπ'αρ. ΥΠΠΟΑ/ 274320/06-06-2023 θετική Γνωμοδότηση - Πρακτικό Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών και Υπηρεσιών της ΕΦΑΛΑΣ (έτους 2023) υπέρ της χρονικής παράτασης της Σύμβασης.

Αποφασίζουμε

Τροποποιούμε τη σύμβαση «**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ**» μεταξύ της ΕΦΑΛΑΣ και του αναδόχου κ. Μάριου Γ. Χαρούλη (**ΑΔΑΜ: 21SYMV009058457 2021-08-10 και η Τροποποίηση της: 22SYMV011588691 2022-11-11**) ως προς την ημερομηνία λήξης αυτής, με χρονική παράταση κατά **2 επιπλέον ημερολογιακούς μήνες, δηλαδή έως 10-09-2023 και με δυνατότητα παράτασης όχι πέραν της λήξης του έργου (31-12-2023) και τυχόν νέας παράτασης αυτού.**

Κατά τα λοιπά, εξακολουθεί να ισχύουν οι όροι της ως άνω σύμβασης.

Η Προϊσταμένη της Εφορείας

Σοφιανού Χρυσούλα
Αρχαιολόγος με βαθμό Α'

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

1. Περιφέρεια Κρήτης, Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε. Π. Κρήτης, (*efragkiadoulaki@mou.gr*)
2. Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κρήτης, (*barbara@pta.gr*)
3. Ανάδοχος: ΧΑΡΟΥΛΗΣ Γ. ΜΑΡΙΟΣ, ξυλουργός (*charoul1s.mar@gmail.com*)

Εσωτερική Διανομή :

1. Ομάδα επίβλεψης του υποέργου
2. Φάκελος έργου

