



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΛΕΣΒΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ**

Πληροφορίες: Μαρίνος Διβανέλλης
Ταχ/κή Δ/ση : Σαπφούς 22, Μυτιλήνη
Ταχ. Κώδικας: 81131
E-mail: efales@culture.gr

3η Τροποποίηση Ιδιωτικού Συμφωνητικού έργου

ΕΡΓΟ:	«Αποκατάσταση Ιεράς Μονής Λειμώνος» (ΠΔΕ 2022ΝΠ58800017)
ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ:	Μετρήσεις των δυναμικών χαρακτηριστικών της Ιεράς Μονής Λειμώνος στη Λέσβο, στο πλαίσιο του έργου «Αποκατάσταση της Ιεράς μονής Λειμώνος», ενταγμένου στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, με κωδικό 2022ΝΠ58800017, ΜΙΣ 5190097.
ΠΟΣΟ:	οκτώ χιλιάδες ευρώ (8.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α (24%).

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση Ιδιωτικού Συμφωνητικού (χρονική παράταση)

Έχοντας υπόψη

- Α) Το από 09-02-2026 εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο του έργου «Αποκατάσταση Ιεράς Μονής Λειμώνος».
- Β) Την με αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΒΜΑ/ΤΒΜΑΧΜΑΕ/372463/265871/4265/1645/ 13-09-2019 (ΑΔΑ: ΩΛΨΞ4653Π4-ΡΛΧ) έγκριση εκτέλεσης εργασιών του έργου «Αποκατάσταση Ιεράς Μονής Λειμώνος», απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου.
- Γ) Το με αριθ. ΥΠΠΟ/580984/12-12-2025 έγγραφο της ΕΦ.Α.ΛΕΣΒΟΥ.
- Ε) Την με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/56985/23-02-2026, ΑΔΑ: ΨΖΟΙ46ΝΚΟΤ-257, 6^η τροποποίηση της ΥΠΠΟΑ/ ΓΔΑΠΚ/ΔΒΜΑ/ ΤΒΜΑΧΜΑΕ /372463/265871/4265/1645/13-09-2019 (ΑΔΑ: ΩΛΨΞ4653Π4-ΡΛΧ), έγκριση εκτέλεσης εργασιών απολογιστικά και με αυτεπιστασία του έργου «Αποκατάσταση Ιεράς Μονής Λειμώνος» από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου.
- ΣΤ)** Την αριθ. πρωτ. οικ. ΥΠΠΟ/293881/27-06-2025, ΑΔΑ: Ρ6ΟΚ46ΝΚΟΤ-ΦΛΞ, (ΑΔΑΜ: 25ΑWRD017105269) εγκριτική απόφαση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λέσβου.
- Ζ)** Το με αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟ/ΕΦΑΛΕΣ/537530/20-11-2025 (ΑΔΑΜ: 25ΣΥΜV017973989), ΑΔΑ: 6ΖΩ446ΝΚΟΤ-87Α), ιδιωτικό συμφωνητικό έργου που αφορά την διενέργεια μετρήσεων των δυναμικών χαρακτηριστικών της Ιεράς Μονής Λειμώνος στη Λέσβο, στα πλαίσια του έργου: «Αποκατάσταση Ιεράς Μονής Λειμώνος», ενταγμένου στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, με κωδικό 2022ΝΠ58800017.
- Η)** Την με αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟ/ΕΦΑΛΕΣ/106557/11-03-2026 (ΑΔΑΜ: 26ΣΥΜV018625037), ΑΔΑ: 94ΤΣ46ΝΚΟΤ-Η1Δ, 2η τροποποίηση του με αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟ/ΕΦΑΛΕΣ/537530/20-11-2025 (ΑΔΑΜ: 25ΣΥΜV017973989), ΑΔΑ:6ΖΩ446ΝΚΟΤ-87Α , αρχικής σύμβασης.
- Θ)** Το υπ' αριθ. 188192/30-04-2026 αίτημα παράτασης.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Τροποποιούμε το με αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟ/ΕΦΑΛΕΣ/537530/20-11-2025 (ΑΔΑΜ: 25SYMV017973989), ΑΔΑ: 6ΖΩ446ΝΚΟΤ-87Α), ιδιωτικό συμφωνητικό έργου που αφορά την διενέργεια μετρήσεων των δυναμικών χαρακτηριστικών της Ιεράς Μονής Λειμώνος στη Λέσβο, στα πλαίσια του έργου: «Αποκατάσταση Ιεράς Μονής Λειμώνος», ενταγμένου στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, με κωδικό 2022ΝΠ58800017, βάση της με αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟ/293881/27-06-2025, ΑΔΑ: Ρ6ΟΚ46ΝΚΟΤ-ΦΛΞ, (ΑΔΑΜ: 25ΑWRD017105269), εγκριτικής απόφασης.

Η τροποποίηση αφορά το άρθρο 2, ως προς τον χρόνο εκτέλεσης και ολοκλήρωσης της μελέτης του αναδόχου, που εφ' εξής γίνεται έως **30-06-2026** με δυνατότητα νέας παράτασης.

Το παρόν υπογράφεται από τους συμβαλλομένους και αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του με αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟ/ΕΦΑΛΕΣ/537530/20-11-2025 (ΑΔΑΜ: 25SYMV017973989), ΑΔΑ: 6ΖΩ446ΝΚΟΤ-87Α), αρχικού ιδιωτικού συμφωνητικού έργου.

Συνημ.: ένα (1) έγγραφο

Τα συμβαλλόμενα μέρη

**Ο Προϊστάμενος της Εφορείας
Αρχαιοτήτων Λέσβου**

**Παύλος Τριανταφυλλίδης
ΠΕ Αρχαιολόγων**

**Ο Ανάδοχος
Για τον ΕΛΚΕ - ΕΜΠ**

**Καθ. Εμμανουήλ Βαρβαρίγος
Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών του
ΕΛΚΕ - ΕΜΠ**